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Abstrakt 
 
Bakalářská práce řeší části stavebně technologické studie silážního žlabu v obci 
Litkovice. Pro zadanou stavbu bude zpracována především technologická studie 
realizace hlavních technologických etap, technická a průvodní zpráva, zásady 
organizace výstavby, technická zpráva zařízení staveniště, technologický předpis pro 
betonáž jímky, bezpečnostní opatření na stavbě, kontrolní a zkušební plán na betonáž 
stěn jímky, časový plán na celou stavbu, rozpočet na objekty SO01 Silážní žlab a SO02 
Jímku. 
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Abstract 
 
The Bachelor thesis deals with the construction and technology studies of the silage 
trough in Litkovice village.  For this specific construction project will be primarily 
compiled  a technology study of the main technological stages implementation, a 
technical and case report, principles of construction organization, a construction site 
technical report, a technological regulativ for concrete sump, health and safety 
regulatives  at a construction site, a inspection and test plan for concreting the sump 
wall, a construction project time-schedule, a budget for both projects - SO01 silage 
trough and SO02 sump. 
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ÚVOD 
Bakalářská práce řeší stavebně technologickou studii silážního žlabu v obci Litkovice. 
Stavbu tvoří 5 objektů SO 01 Silážní žlab, SO 02 Jímka, SO 03 Komunikace, SO 04 
Kanalizace, SO 05 Výdejní plocha. Úkolem práce je navrhnout,  návaznost jednotlivých 
technologických etap společně s výběrem strojů tak, aby finanční náklady byli 
srovnatelné se stavbami podobného druhu. Časový plán a bezpečnostní opatření na 
stavbě navrhnout tak, aby nedošlo k ohrožení zdravý osob a stavba probíhala plynule. 
Pro doplnění a porozumění textové části je přiložena výkresová část. 
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1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
3. Požární bezpečnost 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
5. Bezpečnost při užívání 
6. Ochrana proti hluku 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
10. Ochrana obyvatelstva 
11. Inženýrské stavby 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
1.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
1.1.1 Zhodnocení staveniště 
Dosavadní využití pozemku na parcele číslo 80/4 je jako orná půda, stavební pozemek 
se nachází severozápadním směrem od obce Litkovice u místní asfaltové komunikace 
Stranná-Štítné. Stavební pozemek je ve vlastnictví stavebníka: ZEOS-L s.r.o. IČ: 60 06 
78 70, Litkovice, 394 64 Žirovnice.   
1.1.2 Architektonické a funkční řešení stavby 
Stavba je situována tak aby nijak nenarušovala architektonický a krajinný ráz. 
Je navržen žlab povrchový, průjezdný, tříkomorový z prefabrikovaných dílců typu T. 
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Součástí navrhované stavby silážního žlabu je kruhová jímka pro záchyt 
kontaminovaných vod ze silážního žlabu 
1.1.3 Technické řešení 
SO 01 Silážní žlab 
 typ žlabu  povrchový, průjezdný 
 počet komor  3 komory  
 kapacita  4500 m3 
 zastavěná plocha silážním žlabem  1670 m3 
 obestavěný prostor  cca 7800 m3 
 zastavěná plocha zpevněných ploch  980 m2 
 výška stěn  4 m 
 osová vzdálenost stěn 9 m 
 manipulační plocha 1 27,4 x 16,5= 452,10 m2 
 manipulační plocha 2 32,8 x 16,5= 541,20 m2 
Konstrukce žlabu je navržena z prefabrikovaných dílců T tvořící podélnou stěnu. Dno 
žlabu je železobetonové se sklonem 1,5% od prostředka žlabu směrem ven, 
s hydroizolací (např. FATRAFOL) položené na uválcované prosívce a vrstvě škváry. 
Odvodnění kontaminovaných vod je zajištěno drenážním systémem s přejezdnými 
betonovými rigoly u vjezdu do žlabu napojenými do kanalizace a následně do jímky.   
Zpevněné plochy v okolí silážního žlabu nebudou kontaminované silážními šťávami. To 
je zajištěno řádným očištěním vyjíždějících mechanizmu ze silážního žlabu. Zpevněné 
plochy jsou spádovány směrem od žlabu a budou provedeny ze železobetonového 
povrchu. Ve skladbě: 
 Betonová podlaha z betonu tř. C 30/37 XF3 XA2 vyztužená 2x ocelovou ztužující 
sítí 150/150/5 mm  
 Podkladní beton C 16/20 
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 Hutněný štěrkopískový podsyp 16-32 tl. 300 mm 
 Válcovaná (hutněná) zemní pláň 
SO 02 Jímka 
 Kapacita 493,56 m3                     
 celkový objem 770 m3 
 užitný průměr 13,5 m 
 celkový průměr 14 m 
 zastavěná plocha 162,8 m2  
 užitná hloubka 3,45 m 
 celková hloubka 5 m 
 
Kapacita jímky vyhovuje po dobu skladování 6 měsíců.  Železobetonová jímka bude 
z nepropustného betonu o světlém průměru 13,5 m, účinné hloubce 3,45 m a s celkovou 
hloubkou 5 m. Jímka je opatřena ochranným zábradlím z ocelových trubek a oplocena 
1,8 m vysokým plotem proti pádu. Stavbu jímky bude provádět specializovaná firma na 
tyto druhy staveb. 
SO 03 Komunikace 
 zastavěná plocha160 m2 
 délka43 m   
 šířka 3,5 m 
Příjezd do silážního žlabu a k jímce bude z místní komunikace Stranná – Štítné. 
Z jižní strany bude silážní žlab přístupný přes stávající sjezd k hnojišti po stávající 
zpevněné ploše, na kterou bude navazovat nově navržena zpevněná betonová plocha. 
Z východní strany se objekt napojí na stávající komunikaci novým sjezdem. Cílem 
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realizace objektu je zajištění přístupu a příjezdu k novému silážnímu žlabu a záchytné 
jímce po dobu výstavby a provozu. 
Komunikace jsou navrženy s příčným sklonem 2,0% v podélném spádu kopírující 
stávající terén. Komunikace je lemovaná krajnicí o šířce 0,5 m, kterou tvoří stejné 
podkladní vrstvy jako celou komunikaci s výškovým vyrovnáním do finálního povrchu 
komunikace. 
Komunikace je navržena: 
 posyp z lomové výsypky 
 štěrkodrť  0/16 v tl. 100 mm 
 štěrkodrť  16/32 v tl. 160 mm 
 štěrk 0/63 v tl. 200mm 
 hutněná pláň 
 
SO 04 Kanalizace 
 délka  65 m 
 potrubí PVC DN 300 
Kanalizace odvádí kontaminovanou dešťovou vodu z plochy silážního žlabu do nové 
sběrné jímky a je navržena z plastových trub DN 300 mm. Uložení bude provedeno na 
pískové lože tl. 100mm. Do výše 300 mm nad vrch potrubí bude obsypáno sypaninou 
s velikostí zrn do 22 mm. Musí být dodrženy technické listy výrobce. Na trase jsou tři 
betonové prefabrikované kanalizační šachty s prefabrikovaným nebo monolitickým 
dnem. Vodotěsnost bude zajištěna těsněním. Poklopy budou litinové. 
SO 05 Výdejní plocha 
 zastavěná plocha  32,24 m2 
 délka  6.2 m 
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 šířka  5,2 m 
Betonová plocha z nepropustného betonu bude spádována do kanálu a sběrné jímky. Je 
napojena na manipulační plochy a zabezpečena proti vniknutí povrchových vod 
přejezdným rigolem. 
1.1.4 Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
Dopravní řešení 
Příjezd do silážního žlabu a k jímce bude z místní komunikace Stranná – Štítné. 
Z jižní strany bude silážní žlab přístupný přes stávající sjezd k hnojišti po stávající 
zpevněné ploše, na kterou bude navazovat nově navržena zpevněná betonová plocha. 
Z východní strany se objekt napojí na stávající komunikaci novým sjezdem. 
Technická infrastruktura 
Napojení na technickou infrastrukturu silážní žlab má vlastní kanalizační sít, která 
odvádí kontaminovanou dešťovou vodu z plochy silážního žlabu do jímky. 
1.1.5 Řešení technické a dopravní infrastruktury 
Doprava a manipulace s materiálem 
V silážním žlabu bude skladováno krmivo pro výkrm hovězího dobytka. Žlab bude 
plněn v průběhu letních sezónních prací. Doprava sklizeného materiálu do silážního 
žlabu bude zajištěna těžkou technikou, např. traktory s přívěsy a návěsy nebo 
nákladními automobily. Dovezený materiál bude vyložen v silážním žlabu a další 
manipulace s ním se bude provádět např. teleskopickým manipulátorem nebo jiným 
podobným strojem.  Vyskladnění bude prováděno vždy až po nějaké době traktorem 
s návěsem opatřeným frézou. 
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Odvodnění dešťových vod 
Dešťové odpadní vody budou svedeny kanalizačním systémem do nové sběrné jímky. 
Vyprazdňování jímky bude prováděno do cisteren na výdejní ploše, která je opatřena 
sběrným vtokem pro případný únik šťáv během čerpání. 
Výpočet množství kontaminovaných vod 
 silážní žlab  1670 m2 
 otevřená plocha jímky  143,13 m2 
 výdejní plocha   32,24 m2 
 odvodňované plochy celkem   1845,37 m2 
 uvažované srážky za rok  630 mm/rok 
 koeficient odtoku  0,8              
 celkové množství dešťových vod za 1 rok  930 m3 
 kapacita jímky   493,56 
Kapacita jímky vyhovuje pro dobu skladování 6 měsíců 
Zásobování vodou, elektrickou energií, vzduchotechniku a sítě elektronických 
komunikací navrhovaná stavba nevyžaduje 
1.1.6 Vliv stavby na životní prostředí  
Veškeré nakládání s odpady bude realizováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
O odpadech, ve znění pozdějších předpisů s navazujícími prováděcími předpisy. 
Odpady jsou a budou na základě smlouvy předávány k dalšímu nakládání pouze 
osobám s oprávněním k této činnosti. 
Odpady z provozu 
Z vlastního provozu se nepředpokládá žádný významný nárůst odpadů. Lze 
identifikovat možný vznik následujících odpadů. 
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Katalogové číslo Název odpadu Kategorie odpadu 
130110 
Nechlorované hydr. 
minerální oleje 
N 
130205 
Nechlorované motorové, 
převodové a mazací oleje 
N 
200201 
Biologický rozložitelný 
odpad 
O 
020103 Odpad rostlinných pletiv O 
Z uvedeného výčtu odpadů, je zřejmé, že produkce odpadů při provozu odpovídá běžné 
činnosti a nepředstavuje zvýšené nároky na likvidaci. 
1.1.7 Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch 
a komunikací. 
 Vzhledem k způsobu provozu se nepředpokládá zaměstnávání osob s omezenou 
schopností pohybu a zrakově postižených osob. 
1.1.8 Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení  
Vzhledem k malému rozsahu a znalosti místních poměrů nebyl prováděn geologický 
průzkum.  Byla provedena vizuální prohlídka pozemku budoucího staveniště, 
nejbližšího okolí a konzultace s místními obyvateli řízená projektantem.  Dále bylo 
zhotoveno polohopisné a výškopisné zaměření dané lokality. 
1.1.9 Údaje o podkladech pro vytyčení stavby 
Vytyčení bude provedeno oprávněnou osobou dle projektové dokumentace. 
1.1.10 Členění stavy na stavební objekty 
 SO 01 Silážní žlab 
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 SO 02 Jímka 
 SO 03 Komunikace 
 SO 04 Kanalizace 
 SO 05 Výdejní plocha 
1.1.11 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 
Stavba se nenachází v žádném chráněném přírodním území ani ochranném pásmu. Při 
výstavbě bude vznikat mnoho druhů odpadů, se kterými musí být nakládáno podle 
zákona číslo 185/2006 sbírky O odpadech a v souladu s dalšími týkající se odpadového 
hospodářství. Žádný odpad vzniklý v průběhu výstavby nesmí být na staveništi 
likvidován pálením. V průběhu výstavby nesmí docházet k znečišťování životního 
prostředí, povrchových, podzemní vod (jako je např. únik mazacích olejů do půdy 
a jiných ropných látek) a místní komunikace. Pro dostatečnou vzdálenost stavby od 
okolních obcí nebude v průběhu výstavy docházet k nadměrnému obtěžování hlukem, 
pří průjezdu strojní mechanizace obcemi nebude docházet k obtěžování obyvatel 
prachem a vibracemi. Bude-li v průběhu výstavby nutný zásah do soukromých nebo 
veřejných pozemků musí být tento záměr projednán s jejich vlastníky. 
1.1.12 Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků 
V průběhu celé výstavby musí být dodržovány požadavky BOZP a požadavky o požární 
ochraně. 
BOZP na stavbě 
V době realizace stavby a při manipulaci se stavebním materiálem bude dbáno všech 
předpisů BOZ, zvláště pak nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bezpečnosti práce 
a technických zařízení při stavebních pracích, zákon 309/2006 Sb., zákon O zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 362/2005 
Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
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prostředí. Dodavatel stavby musí zajistit řádné proškolení pracovníků z předpisů 
zajištění bezpečnosti práce.  
1.2 Mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena tak aby odpovídala statickým a mechanickým požadavkům.   
Monolitické železobetonové stěnové konstrukce, dno jímky a žlabu jsou z prostého 
betonu C 30/37, pro podkladní beton bude použit beton C 16/20 a druh oceli B500B 
žebírková. Nutno dodržovat krytí výztuže.  Stěny silážního žlabu jsou navrženy 
z prefabrikovaných T panelů vnějších a vnitřních. 
1.3 Požární bezpečnost 
Požárně bezpečnostní řešení stavebního objektu odpovídá normám ČSN 73 08 04, ČSN 
73 08 34, ČSN 73 08 42 a normám navazujícím.  
1.4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
1.4.1 Vibrace 
Při průjezdu nákladních automobilů přilehlými obcemi budou vznikat nežádoucí 
účinky, a to tzv. dopravní otřesy, nákladní automobily budou v obcích projíždět 
sníženou rychlostí.  
1.4.2 Elektromagnetické a radioaktivní záření 
Pro rozsah a účel stavby není potřeba provádět protiradonová opatření. V průběhu 
výstavby nebudou použity žádné materiály, u kterých by se dalo radioaktivní záření 
očekávat.  
1.4.3 Možnosti vzniku havárií v závislosti na provozu a technologii 
V rámci běžného provozu při splnění požadavků na užívání stavby se nepředpokládá 
vznik havárií. Riziko havárie představuje hlavně skladování a manipulace se silážními 
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šťávami ze skladovací jímky. Tím může dojít k znečištění podzemních a povrchových 
vod. 
Postup v havarijním stavu: 
Při porušení skladovací jímky: 
 přečerpat obsah jímky do cisterny a přečerpaný materiál vyvézt na ornou půdu 
v souladu s rozvozovým plánem. Nebo v případě, že není možný rozvoz, přečerpat 
obsah do jiné skladovací nádrže. 
Dále může dojít k úniku mazacích olejů, nafty, benzínu či jiných škodlivých látek 
vyrobených z ropy. Tyto poruchy se mohou eliminovat či vyloučit běžnou údržbou, 
kontrolou strojů, dodržováním bezpečnostních předpisů. Tyto poruchy lze také výrazně 
ovlivnit nasazením vhodného stroje na pracovní činnost.  
1.5 Bezpečnost při užívání 
V době provozu bude k bezpečnosti na pracovišti sloužit provozní řád. Všichni 
pracovníci pohybující se na pracovišti musí být řádně proškoleni o bezpečnosti  práce 
a to minimálně jednou ročně. Záznam o proškolení musí být uschován pro případnou 
kontrolu. 
1.6 Ochrana proti hluku 
1.6.1 Hluková zátěž v průběhu výstavby 
V době výstavby bude v okolí staveniště pří použití těžké strojní mechanizace 
a dopravních prostředků docházet k zvýšení hladiny hluku. Protože se stavba nachází 
v dostatečné vzdálenosti od okolních obcí, nepředpokládá se, že by byly překročeny 
povolené hodnoty 
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1.6.2 Hluková zátěž v průběhu užívání stavby 
V průběhu realizace a provozu objektu lze předpokládat, že nebude docházet 
k překročení hlukové zátěže a nebude tak ovlivňováno nejbližší okolí a životní 
prostředí. 
1.7 Úspora energie a ochrana tepla 
Tato problematika není pro účel a rozsah tohoto objektu řešena. 
1.8 Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 
Pro navrhované užívání stavby se nepředpokládá přístup na stavbu osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 
1.9 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
Daná stavba se nevyskytuje v žádném chráněném pásmu, pásmu zvláštní ochrany tras 
kabelových vedení a ani v poddolovaném území. Agresivní chování na konstrukce 
žlabu a jímky budou mít silážní šťávy, které jsou kyselé. Jako ochranu betonových 
konstrukcí se použije izolační nátěr (např. ESTEDIEN EK 90) 
1.10 Ochrana obyvatelstva 
Vzhledem ke vzdálenosti od okolních obcí, provedení provozu a velmi malému riziku 
vzniku havárií nebudou dané objekty nepříznivě ohrožovat obyvatele přilehlých obcí. 
Pro daný charakter stavby nebude stavba sloužit k ochraně obyvatel. 
1.11 Inženýrské stavby 
1.11.1 Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
Odvodnění území bude zajištěno drenážním systémem pod celým silážním žlabem 
trubky o DN 60. Tyto trubky budou napojeny do betonových odvodňovacích žlabů, 
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které jsou vždy na konci silážního žlabu. Ze žlabů budou odpadní vody vtékat do 
kanalizačního systému z trubek PVC DN 300, který je na své trase od nejvyššího bodu 
opatřen třemi šachtami. Celý kanalizační systém ústí do odpadní jímky, odkud budou 
silážní šťávy přečerpány do cisterny a vyvezeny na ornou půdu. 
1.11.2 Zásobování vodou 
Daná stavba nevyžaduje. 
1.11.3 Zásobování energií 
Daná stavba nevyžaduje. 
1.11.4 Řešení dopravy 
Příjezd do silážního žlabu a k jímce bude z místní komunikace Stranná – Štítné. Z jižní 
strany bude silážní žlab přístupný přes stávající sjezd k hnojišti a dále po stávající 
zpevněné ploše, na kterou bude navazovat nově navržena zpevněná betonová plocha. Z 
východní strany se objekt napojí na stávající komunikaci novým sjezdem. 
1.11.5 Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 
Okolí stavby bude upraveno do původního stavu. Terén bude upraven do příslušných 
výškových úrovní a zatravněn osivem. 
1.11.6 Elektronické komunikace 
Daná stavba nevyžaduje. 
1.12 Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
1.12.1 Účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení            
Tento bod už je popsán v 1.1.2, 1.1.3. 
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1.12.2 Popis technologie výroby 
Základním cílem rostlinné výroby je vytvoření zásob krmiva pro živočišnou výrobu. 
Sklizený materiál bude skladován po určitou dobu v silážním žlabu a po té postupně 
odebírán na krmivo.  
1.12.3 Údaje o počtu pracovníků 
V době naskladňování silážního žlabu se zde bude pohybovat 4-6 řidičů strojní 
techniky. V době vyskladňování vždy už jen jedna osoba a to obsluha krmného vozu. 
1.12.4 Údaje o spotřebě energií 
Pro daný rozsah stavby se zde neuvažuje 
1.12.5 Bilance surovin, materiálů a odpadů     
Odpady vznikající při výrobě jsou uvedeny v bodě 1.1.6 
1.12.6 Vodní hospodářství 
Odpadní vody tedy silážní šťávy budou skladovány ve sběrné jímce, odkud budou 
cisternou vyváženy na ornou půdu. Při manipulaci s těmito vodami je nutno dbát 
opatrnosti, aby nedošlo k znečištění jiných vodních zdrojů. 
1.12.7 Řešení technologické dopravy 
Doprava materiálu bude řešena na velkoobjemových korbách nákladních automobilů, 
přívěsech nebo návěsech traktorů. V prostoru silážního žlabu bude doprava řešena 
teleskopickým manipulátorem při naskladňování. Při vyskladňování pomocí traktoru 
a krmného vozu vybaveného frézou. 
1.12.8 Ochrana životního a pracovního prostředí 
Daná stavba a technologie živočišné výroby nijak nenarušují ráz krajiny, okolí 
a vyhovují tím i požadavkům na ochranu životního a pracovního prostředí. 
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1. Identifikace stavby a účel objektu 
Stavba:                                     Silážní žlab na p.č. č 80/1 k.ú Litkovice 
Místo stavby:                          k.ú. Litkovice 
                                                  Č. parcelní 
                                                  KN 80/4,  6252 m
2
 , orná půda 
Příslušný stavební úřad:       Žirovnice  
Katastrální území:                 Litkovice 
Příslušný obecní úřad:          Žirovnice 
Kraj:                                         Vysočina 
Charakter:                              Novostavba 
Typ stavby:                            Trvalá 
Klimatické podmínky:          Sněhová oblast: IV 
                                                 Větrnná oblast: IV 
                                                 Teplotní oblast:   -15o , oblast s intenzivními větry   
Stavebník:                             ZEOS-L s.r.o., IČ: 60 06 78 70 
                                                 Litkovice, 394 68 Žirovnice    
Zpracovatel PD:                    Ing. Marie Buzková 
                                               provozovna: 
                                                Novákova 384/II, 377 01 Jindřichův Hradec 
                                                tel.: 384 389 965, 602 620 711 
                                                sídlo: 
                                                Boženy Němcové 441, 378 62 Kunžak 
                                                IČ: 746659928 
                                                číslo autorizace ČKAIT: 0101638 
Základní charakteristika a účel stavby: 
Novostavba silážního žlabu na parcele číslo 80/4 v k.ú. Litkovice v těsné blízkosti 
stávajícího hnojiště - stavba vychází z potřeby skladování a konzervace krmiva pro 
živočišnou výrobu. Silážní žlab bude sloužit pro konzervaci a skladování siláže o sušině 
nad 30%. Součástí žlabu jsou zpevněné manipulační plochy, jímka na silážní štávy 
a příjezdová komunikace.    
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2. Údaje o dosavadním využití, zastavěnosti území,  stavebním pozemku a 
o majetkových vztazích 
Novostavba povrchového silážního žlabu bude postavena na pozemku, který byl 
využíván k pěstování obilovin, pozemek je bez výraznější výškových změn, jedná se 
o téměř rovný pozemek. Na pozemku se nenachází žádné inženýrské sítě tj. rozvod 
vody, elektrické energie atd. Pozemek leží vedle stávajícího hnojiště, které je také ve 
vlastnictví ZEOS-L. s.r.o. Okolní obce jsou od pozemku vzdáleny Litkovice 0,7 km, 
Stranná 0,9 km a Štítné 1,8 km. Stavba silážního žlabu bude provedena na pozemku KN 
80/4, 6252 m
2
, který je ve vlastnictví ZEOS-L s.r.o. 
3. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní ifrastrukturu 
Vzhledem k malému rozsahu a znalosti místních poměrů nebyl prováděn geologický 
průzkum. Byla provedena vizuální prohlídka pozemku budoucího staveniště,  
nejbližšího okolí a konzultace s místními obyvateli řízená projektantem.  Dále bylo 
zhotoveno polohopisné a výškopisné zaměření dané lokality. 
Dopravní řešení: 
Příjezd do silážního žlabu a k jímce bude z místní komunikace Stranná – Štítné. 
Z jižní strany bude silážní žlab přístupný přes stávající sjezd k hnojišti a dále po 
stávající zpevněné ploše, na kterou bude navazovat nově navržena zpevněná betonová 
plocha. Z východní strany se objekt napojí na stávající komunikaci novým sjezdem. 
Technická infrastruktura 
Napojení na technickou infrastrukturu silážní žlab má vlastní kanalizační sít, která 
odvádí kontaminovanou dešťovou vodu z plochy silážního žlabu do jímky. 
4. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů  
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné požadavky dotčených orgánů. 
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5. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Dodržení obecných požadavků na výstavbu ve vztahu k vyhlášce č. 268/2009 Sb., 
O obecných technických požadavcích na výstavbu jsou v projektové dokumentaci 
splněny. Jde především a základní požadavky uvedené v § 8, odst. 1, písm.  
 Mechanická odolnost a stabilita 
 Požární bezpečnost 
 Ochrana zdravý a zdravých životních podmínek  
 Ochrana proti hluku  
 Bezpečnost při užívání.  
 Dále pak zvláštní požadavky dle § 51 Doprovodné stavby pro hospodářská zvířata.  
6. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, 
popřípadě územně plánovací informace o stavbě podle § 104 odst. 1 
stavebního zákona  
S ohledem na charakter navržené stavby bude stavební povolení spojeno s územním 
rozhodnutím. 
7. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná 
opatření v dotčeném území.  
Stavba není vázána na jiné související a podmiňující stavby, není vázána ani na jiná 
opatření v dotčeném území.  
8. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisů postupu výstavby 
Plánovaný termín začátku výstavby   03.2011 
Plánovaný termín konce výstavby  08.2011 
Postup výstavby bude následující. Na začátku března 2011 se začne z budováním 
zařízení staveniště a dále zemními pracemi, které budou zahrnovat sejmutí ornice, 
výkopy, násypy a realizaci příjezdové komunikace. Pokračuje se betonáží jímky, jejím 
1. Technická a průvodní zpráva řešeného objektu 32 
následným obsypáním a zhotovením výdejního místa u jímky. Po tomto procesu se 
začne s pokládkou hydroizolace pod prefabrikované T panely. Po položení hydroizolace 
se provede zhotovení podkladního betonu pod T panely. Dále bude následovat samotná 
montáž T panelů a zhotovení drenážního systému. Po dokončení montáže se dokončí 
hydroizolace po celé ploše žlabu, která byla provedena jen v pásech pod panely. 
Následně se provede betonáž podlahy v silážním žlabu. Stavební práce dále budou 
pokračovat zhotovením manipulačních ploch, které navazují na silážní žlab. Po té se 
provede montáž ochranného zábradlí na T panely. V samotném závěru se provedou 
terénní úpravy kolem žlabu 
9. Statistické údaje  
SO 01 Silážní žlab 
 typ žlabu                                                         povrchový, průjezdný 
 počet komor                                                  3 komory  
 kapacita                                                          4500 m3 
 zastavěná plocha silážním žlabem            1670 m3 
 obestavěný prostor                                      cca 7800 m3 
 zastavěná plocha zpevněných ploch         980 m2 
 výška stěn                                                     4 m 
 osová vzdálenost stěn                                 9 m 
 manipulační plocha 1                                  27,4 x 16,5= 452,10 m2 
 manipulační plocha 2                                  32,8 x 16,5= 541,20 m2 
SO 02 Jímka 
 kapacita  493,56 m3                     
 celkový objem    770 m3 
 užitný průměr         13,5 m 
 celkový průměr            14 m 
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 zastavěná plocha      162,8 m2  
 užitná hloubka        3,45 m 
 celková hloubka        5 m 
SO 03 Komunikace 
 zastavěná plocha                                  160 m2 
 délka                                                        43 m   
 šířka                                                         3,5 m 
SO 04 Kanalizace 
 délka                                                               65 m 
 potrubí PVC                                                   DN 300 
SO 05 Výdejní plocha 
 zastavěná plocha                                      32,24 m2 
 délka                                                           6.2 m 
 šířka                                                            5,2 m 
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1 ZEMNÍ PRÁCE 
1.1 Přípravné práce 
Staveniště předá investor zhotoviteli akce, zastoupený stavbyvedoucím, který potom 
zodpovídá za další práce na staveništi. Součástí převzetí staveniště bude předání 
projektové dokumentace.  Před započetím zemních prací se celý prostor budoucího 
staveniště vymezí 2 m vysokým průhledným mobilním oplocením proti vniknutí cizích 
osob. Ve východní a jižní části staveniště bude oplocení přerušeno uzamykatelnou 
otevíratelnou bránou.  Pro vjezd a výjezd poslouží brána v jižní části široká 9 m a ve 
východní části brána široká 3,5 m bude sloužit pouze pro vjezd osobních automobilů. 
Na oplocení se umístí výstražné cedule s nápisem NEPOVOLANÝM OSOBÁM 
VSTUP ZAKÁZÁN. Přes pozemek ani v jeho okolí neprochází žádné inženýrské sítě. 
Zdroj elektrické energie tak bude zajištěn benzínovou elektrocentrálou. Voda je na 
staveniště dopravována v cisterně o objemu 10000 m3, a následně přečerpána do nádrží 
na vodu. V místě budoucí stavby se nenachází žádné křoviny ani stromy. Jedná se 
o zemědělskou půdu.  O předání staveniště se sepíše protokol a bude proveden zápis do 
stavebního deníku.  Před začátkem výkopových prací, dojde specializovanou 
geodetickou firmou, k vytyčení plochy pro sejmutí ornice. Stabilizace zaměřených bodů 
se provede zajišťovacím kolíkem. 
1.2 Výkopové práce 
1.2.1 Sejmutí ornice              
Na zemní práce se použije pásový buldozer Caterpillar D6N s rozrývačem o objemu 
radlice 3,2 m
3, kterým bude probíhat sejmutí ornice a hrnutí zeminy do hloubky 0,3 m, 
postupným hrnutím vrstev v tloušťce 20 – 40 cm a v délce jednoho záběru maximálně 
100 m.  Jedná se o zeminu třídy těžitelnosti 1 - 4. Ornice v množství cca 90 m3 se uloží 
v jihozápadní části na staveništi a zbylé množství ornice se ze staveniště odveze. 
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1.2.2 Vytyčení 
Po sejmutí ornice se dle projektové dokumentace pomocí geodetické firmy vytyčí 
budoucí objekty. Vytyčené body se zajistí zajišťovacím kolíkem a následně stavebními 
lavičkami, které budou umístěny tak, aby nedošlo k jejich poškození a byl zajištěn 
průjezd těžké techniky.  Pote je stavbyvedoucí povinen zkontrolovat vytyčení a to 
zejména délky stran, úhly, úhlopříčky atd. O vytyčení bude proveden zápis do 
stavebního deníku.  
1.2.3 Zhotovení stavebních laviček 
Zhotovení stavebních laviček provede vedoucí pracovní čety s pomocí dvou dělníků. 
Stavební lavičky se umístí v takové vzdálenosti cca 3 – 5 m, aby nepřekážely pohybu 
strojům těžké techniky. Kontrolu laviček, jejich rovinnost a polohu provede 
stavbyvedoucí s vedoucím čety.  
1.2.4 Výkopy jam (těžba zeminy) 
Po sejmutí ornice bude pásovým buldozerem s rozrývačem těžena zemina do hloubky 
1 m. U výkopu stavební jámy jímky, která bude hluboká 5,4 m, se použije kolové 
rypadlo Caterpillar M315D s maximálním hloubkovým dosahem 6,09 m, vodorovným 
dosahem 9,38 m, a s maximální stoupavostí 69%. Vytěžená zemina bude odvážena 
nákladním automobilem Tatra s maximální stoupavostí 67%. Hrany výkopu se zajistí 
svahováním v poměru 1:4. Do jámy bude vjezd po rampě ve spádu 1:0,5. V průběhu 
zemních prací kontroluje vedoucí čety sklon svahu a stabilitu výkopu. Vytěžená zemina 
cca 900 m
3
 se uloží na staveništi v severozápadní části pro pozdější zásypy a terénní 
úpravy. Zemina se na nákladní automobil naloží kolovým nakladač Caterpillar 924H 
s lopatou o objemu 2,8 m
3
. Jáma jímky musí být zajištěna proti pádu osob do hloubky. 
1.3 Násypové práce 
Násypové práce se provedou po úplném dokončení výkopových prací. Po vytěžení 
zeminy bude provedeno zhutnění (zválcování) zemní pláně vibračním tahačovým 
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válcem na požadovanou únosnost Edef2=45 Mpa. Dno jímky se zhutní víceúčelovým 
válcem na dálkové ovládání s maximální stoupavostí 55% 
1.3.1 Násyp pod silážní žlab, manipulační plochy, pozemní komunikaci 
Po zhutnění se nákladními automobily na zemní pláň postupně naveze podsyp pod 
příjezdovou komunikaci ze štěrku 0/63 v tl. 200 mm, štěrkodrtě 16/32 v tl. 160 mm 
a 0/16 v tl. 100 mm. Násypy pod silážní žlab a manipulační plochy, je složen ze dvou 
vrstev, a to škvárového násypu v tl. 300 mm a prosívky tl. 40 mm. Rovnoměrné 
rozložení vrstvy po celé ploše se provede grejdrem Caterpillar 140 K s šířkou radlice 
3,7 m a zhutní se tahačovým válcem Caterpillar CS54. 
1.3.2 Násyp pod jímku 
Pod jímku bude proveden podsyp ze štěrkopísku v tl. 250 mm. Rovnoměrné rozložení 
vrstvy po celé ploše bude provedeno rypadlo-nakladačem. Každá vrstva se v celé ploše 
a tloušťce řádně zhutní víceúčelovým válcem na dálkové ovládání. Násyp se nebude 
provádět pod manipulační plochou navazující na jímku z důvodu sjezdu do jámy jímky. 
Zde bude násyp zhotoven až po dokončení zásypu jímky. Výška vrstvy se pravidelně 
kontroluje nivelační latí s nivelačním přístrojem. Kontrolu provede vedoucí čety 
(obsluha nivelačního přístroje) a jeden pomocný pracovník.  
1.4 Zhotovení vrchní vrstvy posypu z lomové výsivky kameniva 
(kamenivo těžené frakce 4/8 B, kamenivo drcené frakce 4/8 D) 
Vrstva silničního svršku bude provedena posypem z lomové výsivky v požadované 
tloušťce o dané velikosti zrn. Dovezený materiál se rozhrne grejdrem Caterpillar 140 K 
s šířkou radlice 3,7 m a zhutní se tahačovým válcem. Kontrola výšky a spádu vrstvy se 
provede nivelačním přístrojem s nivelační latí. 
Po celou dobu zemních prací je nutno dodržovat předpisy BOZP a předpisů spojených 
s nakládáním a likvidací s odpady. Zemní práce lze přerušit pouze v případě 
dlouhodobých dešťů, je-li půda na tolik promáčena, že se po ní nelze těžkou technikou 
pohybovat.  Místní komunikace, po které se budou pohybovat nákladní automobily 
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a ostatní vozidla stavby, musí být minimálně 2x denně očištěna případně dle stavu 
komunikace i vícekrát denně. Práce se stroji mohou provádět pouze řádně proškolení 
pracovníci na manipulaci s těmito stroji 
1.4.1 Použité stroje, nářadí a ochranné pomůcky 
1. Těžké stroje 
 buldozer Caterpillar D6N s rozrývačem  
 rypadlo-nakladač Caterpillar 432E 
 grejdr Caterpillar 140 K 
 nákladní automobil Tatra 6x6 třístranný sklápěč 
 kolové rypadlo Caterpillar M315D 
 tahačový válec Caterpillar CS54 
 kolový nakladač Caterpillar 924H 
 víceúčelový válec Bomag 851 na dálkové ovládání 
2. Nářadí přístroje 
nivelační přístroj NEDO F28, nivelační lať, kladivo, vodováha, svinovací měřící 
pásmo 60 m, 3 m, lopata se srdcovitě tvarovanou hlavou 3x, krumpáč 2x, 
olovnice, hřebíky, kolečko, provázek 
3. Ochranné pomůcky 
pracovní rukavice, obuv, oděv, ochranná přilba, reflexní vesta, pomůcky 
chránící zrak a sluch 
 
Složení pracovní čety 
 vedoucí pracovní čety je zodpovědný za provedení daných prací dle 
technologického předpisu a v požadované kvalitě 
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 geodet z firmy Geostavba Pelhřimov s.r.o zodpovědný za zaměření stavby 
 tři pomocní dělníci, kteří jsou povinni dodržovat zásady BOZP 
 tří kvalifikovaní řidiči nákladního vozidla, kteří jsou zodpovědní za bezpečný 
provoz a technický stav vozidla 
 kvalifikovaná obsluha kolového rypadla, rypadlo-nakladače, dozeru, grejdru, 
kolového nakladače, každý řidič zodpovídá za bezpečný provoz a technický 
stav stroje 
2 BETONÁŽ JÍMKY  
2.1 Přípravné práce 
Bude provedena kontrola zhutnění a rovinnosti podsypu. Stavbyvedoucí společně 
s vedoucím čety zkontrolují geometrii výkopu (rozměry, průměr jámy, hloubku), 
neporušenost laviček, stav základové spáry, za dodržení přípustných odchylek 
zodpovídá stavbyvedoucí. Odčerpání vody z výkopu, bude nutné pokud by její množství 
bránilo pokračování stavebních prací. 
2.2 Zhotovení podkladního betonu 
2.2.1 Zhotovení terčů 
Na zhutněný podklad se v tl. 100 mm zhotoví podkladní beton. Před betonáží se 
provede zhotovení tzv. terčů. Terče jsou vybetonovány po každých 5 m délky do takové 
výšky, aby se na ně nechala položit ocelová trubka, podle níž se bude provádět urovnání 
do požadované výšky. Při dodání betonu na stavbu musí vedoucí čety zkontrolovat 
dodací list (dobu záměsu, třídu betonu.). Pro betonáž terčů bude použita zvlhlá betonová 
směs, která je na stavbu dopravena nákladním automobilem AVIA D90. Doprava po 
stavbě se provede rypadlo-nakladačem CAT nebo kolečkem. 
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2.2.2 Zhotovení bednění podkladního betonu a dna jímky 
Po zhotovení terčů se provede montáž bednění. Před začátkem montáže stavbyvedoucí 
zkontroluje dodané dřevo (sukavost, vyschlost dřeva). Montáž bednění provede tesař 
společně se dvěma pomocnými pracovníky. Bednění zhotoví z prken tl. 25 mm 
a hranolů 100x100 mm. Půdorys celého bednění tvoří přibližný kruh. Prkna nařezána na 
délku 1 m, se k sobě přiloží na sraz tak, aby jejich celková šíře byla minimálně 350 mm, 
a spojí se pomocí svlaku s ocelovými hřebíky. Připravená stěna bednění (desky) se 
vztyčí tak, aby se dnem jámy svírala úhel 90° a zapře se zápěrným hranolem po celém 
obvodě. Ve vzdálenosti 600 mm od obvodu bednění se zarazí dřevěný kolík, o který se 
bednění zapře. Na bednění se z vnitřní strany nanese odbedňovací nátěr.  
2.2.3 Betonáž 
Betonáž z prostého betonu budou provádět dva betonáři a dva pomocní pracovníci. 
Betonovat se začne od okraje ležícího naproti vstupu do jámy. Beton je do jámy ukládán 
čerpadlem z maximální výšky ukládání 1,5 m, z důvodu porušení kvality betonu. Před 
betonáží se hadice čerpadla propláchne vodou, aby byla zajištěna plynulá betonáž. 
Manipulaci s čerpadlem a rovnoměrné rozložení betonu bude provádět betonář. 
Pomocní pracovníci beton rozhrnou a dva betonáři provedou dřevěnou latí urovnání 
betonu do požadované výšky. Na připravené terče se položí ocelové trubky a betonáři 
pomalým posunem dřevěné latě po ocelových trubkách provedou urovnání do 
požadované výškové úrovně. Po vybetonování 5 m se trubky posunou dál a postupuje se 
stejným způsobem.  
2.2.4 Hutnění betonu 
Beton se bude hutnit vibrační latí tak aby se jednotlivé záběry překrývaly.  
Po vybetonování dna je nutno dodržet technologickou přestávku 2 dny pro zatuhnutí 
betonu. Beton je nutno chránit před povětrnostními vlivy např. vysycháním a deštěm. 
Po vybetonování podkladního betonu vedoucí čety zkontroluje rovinnost povrchu 2 m 
latí s tolerovanou odchylkou ±5 mm. 
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2.3 Zhotovení železobetonového dna 
2.3.1 Montáž výztuže 
Do zhotoveného bednění se provede montáž výztuže. Před montáží se dodaná výztuž 
zkontroluje (průměr výztuže, třída oceli, naohýbání výztuže). Výztuž bude na stavbu 
dovezena nákladním automobilem Tatra T810 s hydraulickou rukou a uložena na 
zpevněné, odvodněné skládce, kde bude roztříděna dle průměru a třídy oceli. Při 
betonáži musí být zajištěno minimální krytí výztuže distanční lištou předepsané 
projektem. Minimální krytí výztuže je 50 mm dle třídy konstrukce S3 a stupně vlivu 
prostředí. Výztuž o Ø 18 mm bude zhotovena dle betonářského výkresu jímky. Pro 
zajištění požadované polohy nosné výztuže se spojuje s rozdělovací výztuží. Jednotlivé 
pruty výztuže se v místě křížení svazují pomocí vázacího drátu, svařují se elektrickým 
obloukem nebo bodovými sváry. V místech, kde dno přechází ve svislou stěnu, musí 
být nad úroveň dna vyveden daný počet prutů dle betonářského výkresu. Správnost 
vyvázání výztuže zkontroluje stavbyvedoucí společně se statikem a provede zápis do 
stavebního deníku. Povrch výztuže před jejím zabetonováním musí být čistý. Po 
schválení vyztužení se může začít s betonáží dna.  
2.3.2 Betonáž 
Při každé dodávce betonu bude zkontrolován dodací list (doba záměsu, třída betonu). 
Beton je na stavbu dopravován autodomíchávačem s čerpadlem FBP 26, objem 
domíchávače 7 m3, výkon čerpadla 61 m3 /hod. Betonáž provedou dva betonáři a dva 
pomocní pracovníci. Během betonáže je nutné dát pozor na to, aby se výztuž dna 
neposunula a nedeformovala. Beton je do konstrukce ukládán z maximální výšky 1,5 m, 
aby nedošlo k jeho znehodnocení. Manipulaci s čerpadlem bude provádět betonář. Před 
betonáží se hadice čerpadla propláchne vodou, aby byla zajištěna plynulá betonáž. Při 
betonáži je nutné se vyhnout přímému pohybu po připravené výztuži.  
2.3.3 Hutnění betonu 
Pomocný pracovník vibrační latí hutní beton tak, aby se jednotlivé záběry překrývaly.  
Po vybetonování a zhutnění je nutné dodržet 3 dny technologickou přestávku. 
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Stavbyvedoucí zkontroluje rovinnost dna 2 m latí s tolerovanou odchylkou ±5 mm, dále 
zkontroluje geometrii (tvar) dna. Po dostatečném zatvrdnutí tesař společně se dvěma 
pomocnými pracovníky provede demontáž bednění. 
2.4 Sestavení bednění + betonáž stěn jímky 
2.4.1 Zhotovení bednění 
Po dokončení dna jímky před sestavením bednění pro stěnu stavbyvedoucí zkontroluje 
rovinnost dna společně s geometrií a vyvedení výztuže pro napojení. Sestavení 
systémového kruhového bednění H20 (nebo systému RUNDFLEX peri) budou provádět 
dva tesaři se dvěma pomocnými pracovníky. Před začátkem montáže bednění 
zkontrolují počet, stav a typ prvků bednění. Sestavení bednění se provede tak, že se 
zhotoví bednění vnitřní stěny jímky, provede se montáž výztuže a sestaví se vnější 
strana bednění. Systém bednění se skládá z prvků kruhového bednění Dokaplex, 
nosníku Doka H20, napínacího zámku, uchycení pro nosníky, ocelových paždíků, 
koncových profilů levého, pravého a jeřábového oka. Z vnitřní strany se bednění zapře 
opěrami bednění. Při sestavování bednění bude na stavbě přítomen certifikovaný 
pracovník, který bude dohlížet na jeho montáž. Pro sestavení bednění se použije 
autojeřáb Tatra AD 28. V průběhu montáže bednění se musí dle projektové 
dokumentace ve stěně jímky vybednit prostupy pro napojení kanalizace a odvodnění 
výdejní plochy.  Po sestavení vnitřní strany bednění se provede montáž výztuže.  
2.4.2 Montáž výztuže 
Vyztužení provede betonář společně se dvěma pomocnými pracovníky dle betonářského 
výkresu a následně se zkontroluje statikem a stavbyvedoucím. Vyztužení se provede 
vždy do výšky bednícího prvku. Po zhotovení výztuže se provede montáž vnější strany 
bednění, na kterém bude zhotovena betonářská plošina pomocí univerzální konzoly 
90 (A).  
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2.4.3 Betonáž 
Betonáž budou provádět dva betonáři společně se dvěma pomocnými pracovníky. Při 
každé dodávce betonu bude zkontrolován dodací list (doba záměsu, třída betonu). Beton 
bude do bednění ukládán pomocí mobilního čerpadla z maximální výšky 1.5 m. Před 
betonáží se hadice čerpadla propláchne vodou, aby byla zajištěna plynulá betonáž. 
Betonáž se bude provádět ve vrstvách tak, že jedna vrstva se rovná výšce bednícího 
prvku. 
2.4.4 Hutnění betonu 
Každá vrstva bude zhutněna ponorným vibrátorem  pravidelními vpichy tak, aby se 
jednotlivé vpichy překrývaly. Po vybetonování a zhutnění jedné vrstvy se zhotoví 
výztuž druhé vrstvy s následným zhotovením vnější strany bednění se zabetonováním, 
stejným způsobem montáže výztuže, sestavení bednění a betonáže se bude postupovat 
i u třetí vrstvy. Na horní hraně jímky se vyvede závitová tyč svařená s výztuží stěny nad 
úroveň stěny jímky tak, aby byl vytvořen kotvící prvek na montáž bezpečnostního 
zábradlí. Po betonáži se beton 5 dní ošetřuje. 
2.5 Odbednění 
Po uplynutí technologické přestávky, kdy stěna dosáhne požadované pevnosti, se celá 
konstrukce odbední. Společně s demontáží systémového bednění probíhá i demontáž 
pomocné konzoly. Demontáž bednění bude provádět tesař společně se dvěma 
pomocnými pracovníky. V první fázi se provede demontáž vnější strany bednění 
a v druhé demontáž vnitřní strany bednění. Bednící desky se očistí od zbytků betonu 
a provede se jejich ošetření odbedňovacím olejem po obou plochách i všech hranách.   
Po dokončení odbedňování se provede kontrola svislosti stěny jímky pomocí 3 m latě, 
tolerovaná odchylka je ±5 mm na celou výšku 
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2.6 Zásyp jímky 
Po dokončení odbedňování se provede zásyp kolem jímky a sjezdu do jímky. Pro zásyp 
se použije vytěžená zemina z procesu zemních prací, která je uskladněna na staveništi. 
Pomocný pracovník vibračním pěchem zásyp zhutní ve vrstvách tl. 150 mm. 
2.7 Násyp pod manipulační plochu  
Po dokončení zásypu jímky se provede násyp pod manipulační plochou sousedící 
s jímkou. Násyp bude proveden ze škvárového násypu o tl. 300 mm a prosívky 40 mm. 
Materiál je dovážen nákladním automobilem tatra 6x6 s třístranným sklápěčem 
a následně rozhrnován grejdrem. Násyp bude hutněn tahačovým válcem na 
požadovanou únosnot.  Výška vrstvy je kontrolována nivelačním přístrojem s latí. 
2.8 Nanesení izolačního nátěru 
Dva pomocní pracovníci provedou nanesení izolačního nátěru (Estedien ek 90) na dno 
jímky a následně z pojízdného lešení na vnitřní stranu jímky. Nátěr se nanáší štětcem a 
je možno ho naředit ředidlem S6005. Nanáší se tak, aby vrstva nátěru byla souvislá. Při 
aplikaci je důležité dbát, aby byl přípravek penetrován co nejvíce do podkladu 
a nevytvářel na povrchu silnější zaschlou vrstvu.  
2.9 Zhotovení bezpečnostního zábradlí 
Proti pádu do jímky je nutno na její horní hraně zhotovit ochranné zábradlí vysoké 
1,1 m. Pro montáž zábradlí jsou nad úroveň jímky vyvedeny kotvící prvky v podobě 
dvou závitových tyčí vzdálených od sebe 100 mm. Tyče vyčnívají 60 mm nad úroveň 
stěny. Svislá část zábradlí je ve spodní části opatřena kotvící destičkou s dvěma otvory 
pro závitovou tyč. Tyč zábradlí s destičkou se nasune na závitovou tyč a přikotví se 
pomocí matky. 
Po celou dobu betonářských prací je nutno dbát předpisů BOZP a předpisů spojených 
s nakládáním a likvidací s odpady. Místní komunikace, po které se budou pohybovat 
nákladní automobily a ostatní vozidla stavby musí být minimálně 2x denně očištěna 
případně dle stavu komunikace vícekrát denně. Betonáž lze provádět při teplotách od 
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+5°C do +30°C, při teplotách pod +5°C se do betonu musí přidat urychlovače tuhnutí 
a tvrdnutí. Práce se stroji mohou provádět pouze řádně proškolení pracovníci na 
manipulaci s těmito stroji. Veškeré nářadí a stroje musí být po betonáži řádně očištěny, 
aby se prodloužila jejich životnost 
2.10 Použité stroje, nářadí a ochranné pomůcky 
2.10.1 Těžké stroje 
 autodomíchávačem s čerpadlem FBP 2, objem domíchávače 7 m3, výkon čerpadla 
61 m
3
 /hod 
 grejdr Caterpillar 140 K 
 nákladní automobil Tatra 6x6 třístranný sklápěč 
 nákladní automobil Tatra T 810 s hydraulickou rukou 
 nákladní automobil AVIA D90 
 tahačový válec Caterpillar CS54 
 rypadlo-nakladač Caterpillar 432E 
 autojeřáb Tatra AD28 
2.10.2 Nářadí přístroje 
ohýbačka železa, kleště, 3x stavební kolečka, 3x lopaty, 3x ocelové hrábě, zednická 
lžíce, konev, hřebíky, sekera, příruční pila, řetězová pila, ponorný vibrátor 
s benzínovým pohonem, svařovací agregát, vibrační pěch 
2.10.3 Ochranné pomůcky 
pracovní rukavice, obuv, oděv, ochranná přilba, reflexní vesta, pomůcky chránící zrak 
a sluch, svářecí kukla, svářecí oděv 
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2.11 Složení pracovní čety 
 tesař (vedoucí čety) zodpovědný za provedení všech prací dle technologického 
předpisu a v požadované kvalitě 
 tesař zodpovědný za sestavení bednění 
 svářeč, který je povinen dodržovat zásady BOZP 
 dva betonáři, zodpovídající za provedení betonáže 
 čtyři pomocní dělníci, kteří jsou povinni dodržovat zásady BOZP 
 tří kvalifikovaní řidiči  autodomíchávače 
 dva kvalifikovaní řidiči nákladního automobilu Tatra 6x6, kteří zodpovídají za 
bezpečný provoz a technický stav vozidla 
 kvalifikovaný řidič nákladního automobilu Tatra T 810, který je zodpovědný za 
bezpečný provoz a technický stav vozidla 
 kvalifikovaná obsluha grejrdu, tahačového válce, rypadlo-nakladače, autojeřábu, 
každý řidič zodpovídá za bezpečný provoz a technický stav vozidla 
3 VÝDEJNÍ MÍSTO 
3.1 Přípravné práce 
Před začátkem výstavby výdejního místa se zkontroluje dokončení předchozích etap. 
V místě budoucí výdejní plochy se zkontrolují rozměry výkopů, úhlopříčky a rovinnost 
dna. Při dodávce materiálu nákladním automobilem Tatra T810 s hydraulickou rukou na 
stavbu je nutno zkontrolovat druh, rozměry a neporušenost daného materiálu.  
3.1.1 Rozměření a zhotovení podkladu 
Před montáží systému se vyměří trasa potrubí a provede se podsyp v požadovaném 
sklonu 2% z kameniva s velikostí zrna nejvýše 22 mm v tloušťce 250 mm. Pod vtok 
výdejního místa se vybetonuje podkladní deska. Podkladní deska bude mít tloušťku 
100 mm a  provede se z prostého betonu. Beton se připraví na staveništi míchačkou 
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Atika Dynamic 165/400V a rozveze se v kolečku. Výšková úroveň bude kontrolována 
nivelačním přístrojem s latí. 
3.2 Odvodnění výdejní plochy 
Odvodnění výdejní plochy bude provedeno z PVC trub, vtokem 500/500 mm 
a přejezdovým roštem. Montáž systému bude provádět instalatér. 
3.2.1 Montáž odvodňovacího systému 
Montáž se začne napojením potrubí do jímky. Potrubí se bude pokládat do připraveného 
lože v požadovaném sklonu 2%. Do potrubního systému se napojí vtok 500/500mm, 
který bude osazen na podkladní betonovou desku. Výškové osazení se zkontroluje 
nivelačním přístrojem s latí, a provede se zkouška těsnosti potrubí. Po kladném 
vyhodnocení kontrol se vtok obetonuje stěnou tl. 100mm.   
3.2.2 Obetonování vtoku 
Pro betonáž se zhotoví dřevěné bednění z prken tl. 22 mm a šířky 100 mm. Bednění 
sestaví tesař s jedním pomocným pracovníkem stejným způsobem jako bednění pro 
sloup. Výška bednění bude 300 mm. Do připraveného bednění se vsype beton vyrobený 
na staveništi ze suché betonové směsi. Betonáž provádí dva pomocní pracovníci. Jeden 
provádí sypání betonu do bednění a druhý hutnění. Po dokončení betonáže následuje 
technologická přestávka. Po této přestávce lze provést odbednění a podsyp pod 
železobetonové plato. Odbednění provedou dva pomocní pracovníci. 
3.3 Podsyp  
Podsyp se provede ze štěrkopísku v tloušťce 250 mm, dopraveného nákladním 
automobilem Tatra 6x6 třístranný sklápěč. Dovezený materiál se složí na místo výdejní 
plochy. Tři pomocní pracovníci ocelovými hráběmi rozprostřou podsyp a provede se 
zhutnění vibračním pěchem.  
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3.3.1 Hutnění podsypu 
Při hutnění podsypu v blízkosti odvodňovacího potrubí se musí postupovat opatrně, aby 
nedošlo k poškození odvodňovacího systému. Podsyp se musí rozprostírat a hutnit tak, 
aby byl vytvořen spád k vtoku. V průběhu provádění podsypu je průběžně kontrolována 
tloušťka nivelačním přístrojem s latí. Materiál použitý pro podsyp nesmí obsahovat zrna 
větší než 22 mm, která by mohla poškodit odvodňovací systém. Po zhutnění se provede 
kontrola spádu a zhutnění podsypu.   
3.4 Zhotovení betonového obrubníku 
Na okraji výdejní plochy se osadí betonové obrubníky, které budou na stavbu dovezeny 
nákladním automobilem Tatra T810 s hydraulickou rukou. Obrubníky osadí dva 
pomocní pracovníci do připraveného betonového lože za dohledu vedoucího čety.  
3.4.1 Betonové lože 
Betonové lože je vysoké cca 100 mm a široké 300 mm. Beton pro lóže se namíchá na 
staveništi. 
3.4.2 Pokládka obrubníku 
Pomocí provázku si pracovníci vytyčí rovinu, tak že vnější hrana osazovaného 
obrubníku bude lícovat s provázkem. Pokládka obrubníku se začne od kratší strany 
výdejní plochy délky 5,2 m. Provede se osazení prvního obrubníku, který se urovná do 
požadovaného směru a výškové úrovně pomocí nivelačního přístroje s latí. Dále se 
provede kontrola vodorovnosti a pokračuje se s pokládkou dalších obrubníků, které jsou 
k sobě vždy přiraženy na sraz. Horní hrana dvou sousedících obrubníku musí být vždy 
ve stejné výškové úrovni.  
3.4.3 Zhotovení podkladního betonu 
Podkladní beton provede betonář společně se dvěma pomocnými pracovníky. Tloušťka 
podkladního betonu je 100 mm. Beton se namíchán na staveništi ze suché pytlované 
betonové směsi, musí být namíchán tak, aby nedocházelo ke stékání betonu z důvodu 
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spádování výdejní plochy. Doprava betonu po staveništi bude zajištěna rypadlo-
nakladačem Caterpillar nebo kolečkem. Před betonáží se zhotoví tzv. terče, na které se 
položí ocelové trubky. Betonová směs se rovnoměrně rozprostře a betonář společně 
s jedním pomocným pracovníkem provede urovnání povrchu betonového podkladu. 
Urovnání povrchu se provede dřevěnou latí, která je posouvána po ocelových trubkách 
a tím dochází k odstranění nadbytečného betonu. Betonáž se provede až k hraně 
obrubníku. Po dokončení betonáže je nutno provést technologickou přestávku pro 
zatuhnutí betonu, popř. provádět některá opatření ošetřování betonu, vyžadují-li to 
klimatické podmínky. 
3.5 Zhotovení železobetonové desky 
Po technologické přestávce se může začít s betonáží desky. Deska se vyztuží KARI sítí 
150x150 mm o průměru 8 mm. Výztuž na stavbu doveze nákladní automobil Tatra 
T810 s hydraulickou rukou a uloží ji na zpevněné, odvodněné skládce, kde se roztřídí 
dle průměru a třídy oceli. Betonáž provedou dva betonáři a dva pomocní pracovníci. 
3.5.1 Zhotovení terčů a pokládka výztuže 
Před betonáží se zhotoví tzv. terče, na kterých jsou položené ocelové trubky. Horní 
hrana trubky je vždy v požadované výšce. Po zhotovení terčů se provede uložení 
výztuže na distanční podložky. 
3.5.2 Betonáž 
Beton se na stavbu doveze autodomíchávačem a na místo určení bude dopraven 
skluzem. Při dodávce betonu na stavbu bude vždy zkontrolován dodací list. Beton by 
měl mít takovou konzistenci, aby nedocházelo k stékání betonu z důvodu spádování 
výdejní plochy. Ovládání výložníku betonu provádí betonář, beton muže být ukládán 
z maximální výšky 1,5 m aby nedošlo k jeho znehodnocení. Pomocní pracovníci 
rozhrnou betonovou směs a betonář společně s jedním pomocným pracovníkem provede 
urovnání povrchu betonové desky. Urovnání povrchu se provede dřevěnou latí, která je 
posouvána po ocelových trubkách a tím dochází k odstranění nadbytečného betonu.  
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3.5.3 Hutnění betonu 
Pomocný pracovník vibrační latí zhutní beton tak, aby se jednotlivé záběry latí 
překrývaly. Po vybetonování a zhutnění je nutné nechat beton 2 dny zatuhnout. 
Stavbyvedoucí měřením a vizuálně zkontroluje spád povrchu. 
Po celou dobu betonářských prací je nutno dbát předpisů BOZP a předpisů spojených 
s nakládáním a likvidací s odpady. Místní komunikace, po které se budou pohybovat 
nákladní automobily a ostatní vozidla stavby, musí být minimálně 2x denně očištěna 
případně dle stavu komunikace i vícekrát denně.  
Betonáž lze provádět při teplotách od +5°C do +30°C, při teplotách pod +5°C se do 
betonu musí přidat urychlovače tuhnutí a tvrdnutí. Po celou dobu průběhu etapy je 
nutno nivelačním přístrojem kontrolovat výšku vrstvy betonu. Práce se stroji mohou 
provádět pouze řádně proškolení pracovníci na manipulaci s těmito stroji. Veškeré 
nářadí a stroje musí být po betonáží řádně očištěny, aby se tak prodloužila jejich 
životnost. 
3.6 Použité stroje, nářadí a ochranné pomůcky 
 Těžké stroje 
– autodomíchávač Stetter BASIC LINE AM 9 C – o objemu bubnu 9 m3, sklon 
bubnu je  11,2°, otáčky bubnu 0-12/14 U/min., průměr bubnu 2300 mm, 
průjezdná výška 2539 mm.  
– nákladní automobil Tatra T810 s hydraulickou rukou 
– nákladní automobil Tatra 6x6 třístranný sklápěč 
– rypadlo-nakladač Caterpillar 432E 
 Nářadí přístroje – ohýbačka železa, kleště, 3x stavební kolečka, lopaty, ocelové 
hrabě, zednická lžíce, konev, hřebíky, sekera, vibrační lat, provázek, vibrační lat 
s benzínovým pohonem, míchačkou Atika Dynamic 165/400V objem bubnu 165 
litrů. 
 Ochranné pomůcky – pracovní rukavice, obuv, oděv, ochranná přilba, reflexní 
vesta, pomůcky chránící zrak a sluch. 
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3.7 Složení pracovní čety 
 tesař (vedoucí čety), zodpovědný za provedení daných prací dle technologického 
předpisu a v požadované kvalitě 
 dva betonáři, zodpovídající za provedení betonáže 
 dva pomocní dělníci, kteří jsou povinni dodržovat zásady BOZP                                                                                                                               
 jeden kvalifikovaný řidič  autodomíchávače, zodpovědný za bezpečná a technický 
stav vozidla 
 kvalifikovaná obsluha mobilního čerpadla 
 dva kvalifikovaní řidiči nákladního vozidla Tatra, kteří jsou povinni kontrolovat 
technický stav vozidla a to tak aby byl zajištěn bezpečný pohyb vozidla 
4 HYDROIZOLACE 
4.1 Přípravné práce 
Před pokládkou hydroizolace je nutno zkontrolovat, zda-li je podkladní prosívka řádně 
zhutněna, spádována bez vyčnívajících ostrých hran, trhlin, kaveren a nejvýše z frakce 
kameniva 16 mm. Stavbyvedoucí zkontroluje dodávku hydroizolace typ, tloušťku, 
neporušenost a polohu v jaké byla dopravována. Materiál bude dovezen nákladním 
automobilem Avia D90. Uloží se na zpevněné, odvodněné, zastřešené ploše, nejlépe 
v uzamykatelných buňkách.  
4.2 Pokládka hydroizolace 
Pokládku hydroizolace provede izolatér s certifikátem na pokládku hydroizolace, jeden 
pomocný izolatér a dva pomocní pracovníci. Hydroizolace ( Fatrafol 803) PVC-P se 
položí pod podkladní beton stěn tvořených prefabrikovanými T panely. Pokládka 
hydroizolačních pásů se začne od jihozápadní strany vjezdu do silážního žlabu 
k severovýchodní. Jako ochrana z obou stran hydroizolace se použije netkaná textílie 
(např FATRATEX). Šířka jednoho hydroizolačního pásu je 2000 mm, pod vnější 
T panely se položí dva pásy vedle sebe, pod vnitřní stěny postačí pás jeden. Pásy budou 
spojovány technikou svařování horkým plynem.  
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4.2.1 Pokládka ochranné vrstvy pod hydroizolaci 
Před pokládkou hydroizolace se na zhutněný, spádovaný terén položí ochranná vrstva 
z netkané textilie. 
4.2.2 Hydroizolace pod vnějšími panely 
Pod vnější T panely se položí dva pásy šířky 2000 mm. Přesah izolace na vnější straně 
pod stojnou panelu musí být minimálně 200 mm. U vnitřní strany se pás vyvede do 
takové vzdálenosti, aby umožňoval zhotovení drenážního systému a následné napojení 
na hydroizolaci pod podlahou silážního žlabu minimálně však 200 mm od vnitřní hrany.  
4.2.3 Hydroizolace pod vnitřní panely 
Hydroizolce pod vnitřní panely bude zhotovena z jednoho pásu šířky 2000 mm. Přesah 
izolace pod stojnou T panelu musí být takový, aby umožňoval zhotovení drenážního 
systému a následné napojení na hydroizolaci pod podlahou silážního žlabu minimálně 
však 200 mm od vnitřní hrany. Nejprve se provede hydroizolace pod vnější T panely.  
4.2.4 Pokládka hydroizolace 
Pokládku hydroizolace z PVC provede izolatér se dvěma pomocnými pracovníky. Pásy 
se spojí technologií svařování tak, že před spojováním se jednotlivé pásy folie přes sebe 
přeloží s přesahem 50 mm. Konec ploché trubice horkovzdušného svařovacího přístroje 
se zasune mezi překryté okraje folie a po jejich stejnoměrném nahřátí se k sobě stlačí 
přítlačným válečkem. Svařený spoj musí být homogenní bez bublin a kapilár.  
Po dokončení pokládky se provedou zkoušky těsnosti spojů a po kladném vyhodnocení 
se na pásy položí ochranná vrstva z netkané textílie pro ochranu hydroizolace.  
Manipulaci, pokládání a spojování folie lze provádět za teplot vyšších než +5°C. I když 
je hyrdoizolace chráněna netkanou textílií, je nutno omezit pohyb osob po pásech a dbát 
zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození hydroizolace. Pracovníci musí používat 
obuv s hladkou podrážkou. Po celou dobu provádění hydroizolace je nutno dbát 
předpisů BOZP a předpisů spojených s nakládáním a likvidací s odpady. Místní 
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komunikace, po které se budou pohybovat vozidla stavby, musí být minimálně 2x denně 
očištěna případně dle stavu komunikace i vícekrát denně.  
4.3 Použité stroje, nářadí a ochranné pomůcky:                                          
 strojní sestava – svařovací Automat Uniform E 
– nákladní automobil Avia D90 
 nářadí – přímý nůž, nůžky 
 ochranné pomůcky – pracovní rukavice, obuv, oděv, ochranná přilba, reflexní 
vesta, pomůcky chránící zrak a sluch  
4.4 Složení pracovní čety 
 Izolatér – vedoucí čety zodpovídající za provedení daných prací dle 
technologického předpisu a v požadované kvalitě                                                                                                                                          
 jeden pomocný izolatér povinen dodržovat zásady BOZP                                                                                                                              
 dva pomocní pracovníci, kteří jsou povinni dodržovat zásady BOZP                                                                                                                               
 řidič nákladního automobilu AVIA zodpovídající za bezpečný provoz a technický 
stav vozidla 
5 ZHOTOVENÍ PODKLADNÍHO BETONU PO 
T PANELY 
5.1 Přípravné práce 
Před začátkem etapy zhotovení podkladního betonu musí být kompletně dokončeny 
předchozí práce. Musí být provedena hydroizolace pod T panely se všemi zkouškami 
těsnosti spojů.  
5.1.1 Zhotovení bednění 
Před betonáží zhotoví tesař společně se dvěma pomocnými pracovníky bednění 
podkladního betonu. Bednění výšky 100 mm bude provedeno z prken tl.22 mm, šířky 
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100 mm a po každém 1 m opatřeno vzpěrou. Šířka podkladního betonu pod vnitřními 
panely bude 1600 mm a pod vnějšími panely 2000 mm. Dva pomocní pracovníci natřou 
bednění odbedňovacím nátěrem. Po celou dobu realizace podkladního betonu se 
pracovníci budou pohybovat na již položené hydroizolaci chráněné textílií. Je však 
nutné tento pohyb omezit na minimum, aby nedošlo k poškození hydroizolace, a musí 
být použita obuv s hladkou podrážkou. Kontrolu bednění provede stavbyvedoucí 
a zapíše ji do stavebního deníku.  
5.2 Zhotovení podkladního betonu 
Před začátkem betonáže je nutno zkontrolovat dodací list betonu (dobu záměsu, třídu 
betonu, konzistenci). Betonáž bude provádět betonář společně se třemi pomocnými 
pracovníky. Beton se do bednění bude dopravovat skluzem přímo z autodomíchávače. 
5.2.1 Betonáž 
Beton je do bednění ukládán z maximální výšky 1,5 m a je v celé ploše rovnoměrně 
rozhrnován pomocnými pracovníky. Po rozhrnutí betonu se provede dřevěnou latí 
zarovnání vrstvy betonu do požadované výšky.  
5.2.2 Hutnění betonu 
Pomocný pracovník beton zhutní vibrační latí. Po dokončení betonáže je nutno dodržet 
technologickou přestávku 2 dny pro zatuhnutí betonu. Beton se chrání před 
povětrnostními vlivy např. vysycháním a deštěm. Po vybetonování podkladního betonu 
vedoucí čety zkontroluje rovinnost 2 m latí s tolerovanou odchylkou ±5 mm 
5.3 Odbednění 
Po uplynutí doby potřebné pro zatuhnutí betonu se provede demontáž bednění 
a vizuální kontrola betonu. Po odbednění se provede zápis do stavebního deníku 
Po celou dobu betonářských prací je nutno dbát předpisů BOZP a předpisů spojených 
s nakládání a likvidací s odpady. Místní komunikace, po které se budou pohybovat 
nákladní automobily a ostatní vozidla stavby, musí být minimálně 2x denně očištěna 
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případně dle stavu komunikace i vícekrát denně. Betonáž lze provádět při teplotách od 
+5
oC do +30°C, při teplotách pod +5°C se do betonu musí přidat urychlovače tuhnutí 
a tvrdnutí. Po celou dobu průběhu etapy je nutno nivelačním přístrojem kontrolovat 
výšku vrstvy betonu. Práce se stroji mohou provádět pouze řádně proškolení pracovníci 
na manipulaci s těmito stroji 
5.4 Použité stroje, nářadí a ochranné pomůcky 
 Těžké stroje – autodomíchávač Stetter BASIC LINE AM 9 C – o objemu bubnu 
9 m
3, sklon bubnu 11,2°, otáčky bubnu 0-12/14 U/min. průměr bubnu 2300 mm, 
průjezdná výška 2539 mm.  
 Nářadí přístroje – 2x stavební kolečka, lopaty, ocelové hrabě, zednická lžíce, 
konev, hřebíky, sekera, příruční pila, vibrační lat, nivelační přístroj, nivelační lat. 
 Ochranné pomůcky – pracovní rukavice, obuv, oděv, ochranná přilba, reflexní 
vesta, pomůcky chránící zrak a sluch 
5.5 Složení pracovní čety 
 tesař-vedoucí čety zodpovídající za sestavení bednění a provedení betonáže dle 
technologického předpis 
 dva betonáři zodpovídající za provedení betonáže 
 tři pomocní dělníci, kteří jsou povinni dodržovat zásady BOZP 
 dva kvalifikovaní řidiči autodomíchávače zodpovědní za bezpečný provoz 
a technický stav vozidla 
6 MONTÁŽ T PANELŮ 
6.1 Přípravné práce 
Před začátkem montáže panelů musí být dokončeny všechny předchozí pracovní 
procesy. Podkladní beton musí být dostatečně zatvrdlý, čistý a rovný. Na podkladním 
betonu se vyznačí místo pro uložení panelu. 
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6.2 Montáž T panelů 
6.2.1 Doprava 
Montáž panelů se bude provádět autojeřábem Tatra AD 28. Doprava T panelu na stavbu 
bude zajištěna nákladním automobilem DAF FAK XF105 s valníkovou nástavbou 
a celkovou nosností 22040 kg, nosnost zadní nápravy 21730 kg. Pro výšku 4,2 m se 
panely přepravují v ležaté poloze. Hmotnost vnitřních panelů je 4,9 t a vnějších 5,2 t. 
Na dopravním prostředku jsou panely podloženy dřevěnými podklady. Panely budou 
pevně uchyceny a uloženy tak aby nedošlo k jejich poškození během přepravy.  
6.2.2 Stabilizace autojeřábu 
Montáž panelů bude probíhat přímo z dopravního prostředku. S montáží panelů se 
začne v levém dolním rohu žlabu tj. v jihozápadní části. Při dodávce panelu bude před 
jejich montáží zkontrolován typ panelů, a zda nejsou panely porušeny. Při montáži 
panelu autojeřábem je nutno pod stabilizační stojky jeřábu položit čtyři železobetonové 
silniční panely pod každou patku jeden pro rozložení zatížení. Autojeřáb se postaví na 
místo určení, odkud se bude provádět montáž T panelů a popojede o délku roznášecího 
panelu dopředu. Provede se stabilizace autojeřábu, roznášecí panely dovezené na 
nákladním automobilu se uvážou vázacími prostředky a jeřábem se uloží do místa, kde 
budou patky opřeny o zem (roznášecí panely). Po položení roznášecích panelů autojeřáb 
složí stabilizační stojky a přemístí se na místo, odkud se bude provádět montáž T 
panelů. Provede se rozložení stabilizačních stojek, a tím i stabilizace celého autojeřábu. 
Nákladní automobil s T panely se přistaví k zvedacímu mechanizmu tak, aby bylo 
možno provést vykládku a uložení panelů. 
6.2.3 Montáž panelů 
Panely se na nákladním automobilu uvážou za manipulační úchyty a budou 
přepravovány ve vodorovné poloze. Uvazovací prostředky je nutno v průběhu montáže 
kontrolovat.  Uvazování může provádět pouze osoba s patřičným oprávněním na tuto 
činnost (vazač). Uvázaný panel se zvedne do výšky 100 mm, provede se ustálení, po 
ustálení se prvek přemístí na místo montáže, kde se opět provede stabilizace prvku. 
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Prvek se položí na zem, provede se uvázání prvku za montážní otvory a vztyčí se do 
svislé polohy tak, aby širší hrana ležela na terénu. Takto připravený panel se zdvihne, 
přemístí na místo určení a provede se stabilizace nad místem označeným pro uložení za 
pomoci dvou montážníků. Stabilizovaný panel bude pomalu spouštět na místo určení. 
Po uložení prvku a urovnání jeho polohy se odepnou uvazovací prostředky. Tímto 
způsobem ukládání panelů se bude pokračovat i při dalším osazování. V průběhu 
usazování panelů je nutno kontrolovat výškové osazení panelu a jejich rovinnost. Při 
dosažení maximálního vyložení autojeřábu se provede přemístění jeřábu. Autojeřáb se 
může přemisťovat pouze bez zatížení a se složeným výložníkem.  
6.2.4 Spojování panelů 
Panely budou spojeny zabudovaným kováním pomocí kotvících destiček ve spodní části 
panelu, úhelníkem a tyčovým prvkem ve vrcholu.  Na zabudované ocelové destičky ve 
spodní části se přiloží ocelová kotvící destička šířky 60, délky 170 a tloušťky 8 mm. 
Provede se koutový svar kolem celého obvodu kotvící destičky. Povrch na svařování 
musí být čistý, bezprašný a neporušený. Ztužení celého spoje bude provedeno zálivkou 
směsí a svařením zabudovaného úhelníku s kotvící tyčí o Ø16 mm a délce 320 mm ve 
vrcholu panelu. Toto dodatečné spojení a ztužení bude provedeno společně s montáží 
bezpečnostního zábradlí. Po dokončení osazení panelů je kontrolován celkový tvar 
žlabu dle projektové dokumentace, rovinnost, sklon o kontrole se provede s zápis do 
stavebního deníku. 
Po celou dobu montáže T panelů je nutno dbát předpisů BOZP a předpisů spojených 
s nakládáním a likvidací s odpady. Při teplotě -10°C se nesmí svařovat, musí tak být 
celá montáž zastavena. Komunikace, po které se budou pohybovat nákladní automobily 
a ostatní vozidla stavby, musí být minimálně 2x denně očištěna případně dle stavu 
komunikace vícekrát denně. Práce se stroji mohou provádět pouze řádně proškolení 
pracovníci na práci s těmito stroji 
6.3 Použité stroje, nářadí a ochranné pomůcky 
 Těžké stroje 
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– autojeřáb Tatra T815 Ad 28 
– 4x Nákladní automobil pro dopravu prefabrikovaných prvků DAF FAK 
XF105 s valníkovou nástavbou a celkovou nosností 22040 kg 
 Nářadí přístroje – nivelační přístroj NEDO F28, nivelační lať, kladivo, vodováha, 
svinovací měřící pásmo 3 m, olovnice, vázací prostředky s platným certifikátem, 
zednické lžíce, svařovací agregát, svářecí kukla, montážní žebřík, ocelová páčidla, 
kolečko  
 Ochranné pomůcky – pracovní rukavice, obuv, oděv, ochranná přilba, reflexní 
vesta, pomůcky chránící zrak a sluch 
6.4 Složení pracovní čety  
 vedoucí pracovní čety zodpovědný za montáž panelů dle technologického předpis 
a dodržování zásad BOZP 
 jeden vazač, který je povinen dodržovat zásady BOZP a je zodpovědný za uvázání 
prostředků 
 jeden svářeč, který je povinen dodržovat zásady BOZP a je zodpovědný za 
provedení svarů 
 dva kvalifikovaní dělníci pro montáž T panelů zodpovědní za správné uložení 
panelu a za bezpečnost při jejich montáži 
 čtyři kvalifikovaní řidiči nákladního vozidla, kteří jsou povinni kontrolovat 
technický stav vozidla tak, aby byl zajištěn bezpečný pohyb a provoz vozidla 
 kvalifikovaná obsluha autojeřábu, řidič autojeřábu je zodpovědný za bezpečný 
provoz a technická stav stroje 
7 DRENÁŽNÍ A KANALIZAČNÍ SYSTÉM 
7.1 Přípravné práce 
Před začátkem pokládky drenážního a kanalizačního systému musí být dokončeny 
veškeré předchozí stavební procesy. Vyhloubení rýh pro kanalizaci bude provedeno 
rypadlo-nakladačem ve spádu 1% směrem k jímce, dno rýh dočistí pomocní pracovníci 
2. Technologická studie realizace hlavních technologických etap 59 
ručně. Rýhy musí splňovat požadavky na minimální šířku 800 mm a hloubku 1000 mm. 
Pro osazení šachet se provede vyhloubení jámy. Hloubka se zkontroluje pomocí 
nivelačního přístroje a latě, vodorovné rozměry se zkontroluji pásmem. U dodaného 
materiálu pro potrubí se zkontroluje počet kusů a druh tvarovek, u materiálu pro zásyp 
trub se zkontroluje zrnitost a stav materiálu, nesmí být použito zmrzlého materiálu. 
Porušené tvarovky se do trubního systému nesmí použít. Pro dopravu materiálu na 
staveniště bude použito nákladního automobilu Tatra T810 6x6 valník s rukou a Tatra 
T158. V případě potřeby uskladnění materiálu bude materiál uložen na zpevněné, 
rovinné a odvodněné ploše popř. v uzamykatelných buňkách. Po staveništi bude 
materiál přemisťován stavebními dělníky nebo rypadlo-nakladačem. 
7.2 Provedení drenážního systému 
Drenážní systém bude zhotoven z PVC trubek o DN 60 mm.  
7.2.1 Zhotovení lože 
Pod drenážní trubky se provede podsyp ze štěrku (štěrkopísek, štěrkodrť, kačírek) se 
zrnitostí maximálně 8 mm.  
7.2.2 Pokládka drenáže 
Pokládka se provádí od vjezdu do silážního k prostředku. Délka návinu drenážních 
trubek je 50 m. Drenážní trubka se postupně rozvíjí a následně se hned zasype štěrkem.  
7.2.3 Zásyp 
Zásyp je ze štěrku se zrnitostí do 8 mm. Pro napojení trubek, se použije spojovací 
tvarovka. Drenážní systém bude vyveden do betonového odvodňovacího žlabu, který je 
na každé straně vjezdu do silážního žlabu zapuštěn do podlahy. 
7.3 Provedení kanalizačního systému 
Kanalizační systém je navržen z PVC trub o DN 300 mm.  
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7.3.1 Zhotovení lože 
Pod kanalizační trouby se zhotoví podkladní lože z materiálu, který nesmí obsahovat 
částice větší než 22 mm, aby nedošlo k poškození trub. Pomocný pracovník lože zhutní 
vibračním pěchem. Při tvorbě lože je nutno dodržovat předepsaný sklon 1%.  
7.3.2 Osazení kanalizačních šachet 
Před pokládkou kanalizačních trub se provede montáž kanalizačních šachet 
z prefabrikovaných betonových dílců. Dno každé šachty bude prefabrikované. 
Osazování šachet se provede kolovým rypadlo-nakladačem rovnou z dopravního 
prostředku. Prefabrikované dílce se pomocí uvazovacích prostředků kvalifikovanou 
osobou uvážou. Uvázaný prvek se zvedne do výšky cca 10 cm, provede se ustálení 
prvku a přemístí se na místo určení.  Prvek se nad místem montáže ustálí a začne se 
spouštět do upravené jámy. Po spuštění se provede výškové a polohové urovnání prvku, 
je-li v požadované poloze, může se provést odvázání ze zvedacího mechanismu. Tento 
postup se bude provádět vždy s každým dílem šachty. Vrchní část kanalizačních šachet 
se opatří zákrytovou deskou s litinovým poklopem. Po dokončení osazení šachet se 
začne s osazováním kanalizačních trub.  
7.3.3 Pokládka kanalizačních trub 
Kanalizace se začne pokládat od místa napojení na jímku. Osazování kanalizačních trub 
provede kvalifikovaný pracovník (vedoucí čety) a dva pomocní pracovníci. Hrdlo 
tj. širší konec trouby (tj. hrdlo) směřuje vždy k vyššímu bodu. Pro snadnější spojování 
trub se hrdlo opatřené těsněním namázne vhodným lubrikantem a nasune se další trouba 
užším koncem.  
7.3.4 Napojení potrubí na šachtu 
Pro napojení PVC potrubí na kanalizační šachtu se použije tzv. šachtová vložka sloužící 
k pružnému a těsnému spojení betonové šachty s procházející PVC troubu. Její světlost 
v místě gumového těsnění odpovídá vnějšímu průměru procházející trouby.  
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Po kompletaci kanalizačního systému se provede kontrola výškového uložení 
nivelačním přístrojem s nivelační latí, odzkoušení kanalizace zkouškou vodotěsnosti 
vzduchem L. O zkouškách se provede zápis do stavebního deníku.  
7.3.5 Zhotovení obsypu a zásypu 
Po vyhodnocení zkoušek, se může provést obsyp a zásyp potrubí. Materiál na obsyp 
a zásyp nesmí mít částice větší než 22 mm. Obsyp se provádí kolem potrubí, násyp se 
provede do výšky 300 mm nad úroveň potrubí a je hutněn pomocným pracovníkem 
s vibračním pěchem. Pomocní pracovníci provádí obsyp a zásyp ručně.  Minimální 
výška hutněného násypu nad troubu je 150 mm. Na zhutněný násyp se položí ochranná 
polyetylenová šedá páska s nápisem „Kanalizace“. Je-li páska natažena po celé trase 
kanalizace, může se provést rypadlo-nakladačem zásyp vytěženou zeminou. Při zásypu 
výkopu se provádí hutnění vibračním pěchem po každých 150 mm. Úplné zarovnání 
terénu do původního stavu se provede při dokončovacích pracích.  
Po celou dobu provádění kanalizace a drenážního systému je nutno dbát předpisů BOZP 
a předpisů spojených s nakládání a likvidací s odpady. Místní komunikace, po které se 
budou pohybovat nákladní automobily a ostatní vozidla stavby, musí být minimálně 2x 
denně očištěna případně dle stavu komunikace i vícekrát denně. Práce se stroji mohou 
provádět pouze řádně proškolení pracovníci na manipulaci s těmito stroji. 
7.4 Použité stroje, nářadí a ochranné pomůcky 
Těžké stroje 
 rypadlo – nakladač Caterpillar 
– nákladní automobil pro dopravu prefabrikovaných prvků Tatra T810 
6x6 valník s rukou 
– Tatra T158 
 nářadí přístroje – nivelační přístroj NEDO F28, nivelační lať, kladivo, vodováha, 
svinovací měřící pásmo 60 m, 3 m, lopata se srdcovitě tvarovanou hlavou 3x, 
krumpáč 2x, olovnice, kolečko, provázek, vibrační pěch BOMAT BG 60/4 
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 ochranné pomůcky – Pracovní rukavice, obuv, oděv, ochranná přilba, reflexní 
vesta, pomůcky chránící zrak a sluch 
7.5 Složení pracovní čety  
 vedoucí pracovní čety zodpovědný za provedení kanalizačního systému dle 
technologického předpisu 
 dva pomocní dělníci, kteří jsou povinni dodržovat zásady BOZP 
 tři kvalifikovaní řidiči nákladního vozidla, kteří jsou povinni kontrolovat technický 
stav vozidla tak aby byl zajištěn bezpečný pohyb vozidla 
 kvalifikovaná obsluha kolového rypadlo-nakladače, řidič je zodpovědná za 
bezpečný provoz a technický stav stroje 
8 HYDROIZOLACE 
8.1 Přípravné práce 
Před dokončením hydroizolace pod podlahu v silážním žlabu se zkontroluje podklad 
pod hydroizolaci, aby zhutněný násyp byl bez ostrých vyčnívajících hran trhlin, kaveren 
a nejvýše s frakcí kameniva 16 mm. Stavbyvedoucí zkontroluje dodávku hydroizolace 
typ, tloušťku, porušenost a v jaké poloze byla dopravována. Materiál bude dovezen 
nákladním automobilem Avia D90. Uskladnění materiálu se provede na zpevněné, 
odvodněné, zastřešené ploše, nejlépe v uzamykatelných buňkách. Doprava materiálu po 
staveništi bude zajištěna pomocnými dělníky a rypadlo-nakladačem.  
8.2 Pokládka hydroizolace 
Pokládku hydroizolace bude provádět izolatér s certifikátem na pokládání hydroizolace, 
dva pomocní izolatéři a tří pomocní pracovníci. Hydroizolace ( Fatrafol 803) PVC-P se 
bude pokládat pod podlahu v silážním žlabu. Pokládka hydroizolačních pásů se bude 
provádět ve všech třech žlabech najednou. Začne se od jihozápadní strany vjezdu do 
silážního žlabu k severovýchodní. Jako ochrana se ze spodní a horní strany hydroizolace 
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použije netkaná textílie (např FATRATEX). Šířka jednoho hydroizolačního pásu je 
2000mm, spoje se provedou technikou svařování horkým plynem.  
8.2.1 Pokládka a svařování hydroizolace 
Na zhutněný násyp se položí netkaná textílie pro ochranu hydroizolace. Poté se začne 
s pokládkou hydroizolace. Jednotlivé pásy folie se přes sebe přeloží s přesahem 50 mm. 
Konec ploché trubice horkovzdušného svařovacího automatu se zasune mezi překryté 
okraje folie a po jejich stejnoměrném nahřátí se k sobě stlačí přítlačným válečkem, který 
je součástí svařovacího automatu. Svařený spoj musí být homogenní bez bublin 
a kapilár. Pokládání a spojování folie lze provádět za teplot vyšších než +5°C. Po 
dokončení pokládky se provedou zkoušky těsnosti spojů a po kladném vyhodnocení se 
na pásy položí netkaná textílie pro ochranu hydroizolace. I když je hyrdoizolace 
chráněna netkanou textilií je nutno omezit pohyb osob po pásech a dbát zvýšené 
opatrnosti, aby nedocházelo k poškození hydroizolace. Pracovníci musí používat obuv 
s hladkou podrážkou. 
Po celou dobu provádění hydroizolace je nutno dbát předpisů BOZP a předpisů 
spojených s nakládání a likvidací s odpady. Místní komunikace, po které se budou 
pohybovat vozidla stavby, musí být minimálně 2x denně očištěna případně dle stavu 
komunikace i vícekrát denně. 
8.3 Použité stroje, nářadí a ochranné pomůcky                                           
 Strojní sesta 
– 3x svařovací Automat Uniform E 
– rypadlo-nakladač Caterpillar 432E 
 Nářadí – přímí nůž, nůžky 
 Ochranné pomůcky – pracovní rukavice, obuv, oděv, ochranná přilba, reflexní 
vesta, pomůcky chránící zrak a sluch                                                               
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8.4 Složení pracovní čety  
 izolatér-vedoucí čety zodpovědný za provedení všech prací dle technologického 
předpisu a v požadované kvalitě                                                                                                                                                 
 dva pomocní izolatéři, kteří jsou povinni dodržovat zásady BOZP a zodpovídají za 
provedení izolace                                                                                                                                                                                                                                                                 
 tři pomocní pracovníci, kteří jsou povinni dodržovat zásady BOZP                                                                                                                               
9 PODLAHA V SILÁŽNÍM ŽLABU 
9.1 Přípravné práce 
Před začátkem betonáže musí být na celé betonované ploše položena hydroizolace, 
přikrytá ochranou textílií. Jako výztuž do podlahy silážního žlabu bude použita KARI 
síť 150x150 mm o průměru 8 mm. Výztuž bude na stavbu dovezena nákladním 
automobilem Tatra T810 s hydraulickou rukou. Dodaná výztuž se rozmístí (připraví) po 
ploše silážního žlabu na několik menších skládek pro plynulejší betonáž.  Při každé 
dodávce betonu je vedoucím čety zkontrolován dodací list betonu. Pro dopravu betonu 
bude použito stacionární betonové čerpadlo Pulsar Maxi, s výkonem 30 m3/hod. Před 
betonáží se hadice čerpadla propláchne vodou, aby byla zajištěna plynulá betonáž. 
Dosáhne se tím snadnější betonáže a hadice se zbaví nečistot z předchozí betonáže. 
Manipulaci s čerpadlem bude provádět betonář. 
9.1.1 Zhotovení terčů 
Před betonáží se provede zhotovení tzv. terčů. Terče jsou vybetonovány po každých 5 m 
délky nebo dle délky trubky do takové výšky aby, se na ně nechala položit ocelová 
trubka, podle které se provede urovnání do požadované výšky podlahy. Před začátkem 
betonáže je nutno u vjezdu do silážního žlabu osadit betonový odvodňovací žlab. 
Osazení žlabu provedou dva betonáři a dva pomocní pracovníci, tvarovky budou 
uloženy do připraveného lože přímo z nákladního automobilu. Při osazování se 
kontroluje výška horní hrany a rovinnost prvku. Do osazených betonových tvarovek se 
provede napojení již vybudovaného drenážního systému.  
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9.2 Betonářské práce 
Betonáž podlahy budou provádět dva betonáři a tři pomocní dělníci. S betonáží se začne 
od prostředku žlabu směrem ven.  
9.2.1 Rozmístění kari sítí 
Před betonáží pomocní pracovníci rozmístí kari sítě z připravených skládek.  Výztuž se 
podloží distančními podložkami, aby bylo dodrženo krytí výztuže. Minimální krytí 
výztuže dle třídy konstrukce S3 a stupně vlivu prostředí je 50 mm. Přeložení sítí přes 
sebe je minimálně přes jedno oko.  
9.2.2 Betonáž 
Beton dopravený autodomíchávačem se bude sypat do stacionárního čerpadla, kterým 
pak bude beton dopravován na místo betonáže. U vyústění hadice betonář provádí 
rovnoměrné rozložení betonu po ploše. Pomocní pracovníci beton rozhrnují a betonáři 
provedou dřevenou latí urovnání betonu do požadované výšky tak, že na připravené 
terče se položí ocelové trubky. Betonáři pomalým posunem dřevěné latě po ocelových 
trubkách provedou urovnání do požadované výškové úrovně. Po vybetonování 5 m se 
ocelové trubky očistí, posunou dál a pokračuje se v betonáži opět na délku trubky 
stejným způsobem.  
9.2.3 Hutnění betonu 
Pomocný pracovník vibrační latí hutní beton tak, aby se jednotlivé záběry překrývaly. 
Tímto způsobem betonáže se bude pokračovat až k hraně silážního žlabu. Po betonáži se 
musí provést ošetření betonu dle povětrnostních podmínek (např. kropením betonu, 
zakrytím atd.), dále je nutno dodržet technologickou přestávku 2 dny pro zatuhnutí 
betonu. Beton je nutno chránit před povětrnostními vlivy vysycháním a deštěm. Po 
vybetonování vedoucí čety zkontroluje sklon a rovinnost povrchu 2 m latí s tolerovanou 
odchylkou ±5 mm, dále se vizuálně zkontroluje celková kvalitu betonu. 
Po celou dobu betonářských prací je nutno dbát předpisů BOZP a předpisů spojených 
s nakládáním a likvidací s odpady. Místní komunikace, po které se budou pohybovat 
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nákladní automobily a ostatní vozidla stavby, musí být minimálně 2x denně očištěna 
případně dle stavu komunikace i vícekrát denně. Betonáž lze provádět při teplotách od 
+5°C do +30°C, při teplotách pod +5°C se do betonu musí přidat urychlovače tuhnutí 
a tvrdnutí. Po celou dobu průběhu etapy je nutno nivelačním přístrojem kontrolovat 
výšku vrstvy betonu. Práce se stroji mohou provádět pouze řádně proškolení pracovníci 
na práci s těmito stroji. Veškeré nářadí a stroje musí být po betonáži řádně očištěny, aby 
se tak prodloužila jejich životnost. 
9.3 Použité stroje, nářadí a ochranné pomůcky 
 Těžké stroje 
– autodomíchávač Stetter BASIC LINE AM 9 C – o objemu bubnu 9 m3, sklon 
bubnu 11,2°, otáčky bubnu 0-12/14 U/min., průměr bubnu 2300 mm, průjezdná 
výška 2539 mm.  
– stacionární betonové čerpadlo Pulsar Maxi, výkon čerpadla: 30 m3/h. 
– nákladní automobil Tatra T810 s hydraulickou rukou 
 Nářadí přístroje – kleště, 3x stavební kolečka, lopaty, ocelové hrabě, zednická 
lžíce, konev, sekera, příruční pila, vibrační lat s benzínovým pohonem. 
 Ochranné pomůcky – pracovní rukavice, obuv, oděv, ochranná přilba, reflexní 
vesta, pomůcky chránící zrak a sluch. 
9.4 Složení pracovní čety 
 dva betonáři zodpovědní za provedení betonáže 
 tři pomocní dělníci, kteří jsou povinni dodržovat zásady BOZP                                                                                                                               
 tří kvalifikovaní řidiči  autodomíchávače, kteří jsou povinni kontrolovat technický 
stav vozidla tak, aby byl zajištěn bezpečný pohyb vozidla 
 kvalifikovaný řidič nákladního automobilu, řidič nákladního automobilu je 
zodpovědný za bezpečný provoz a technický stav stroje 
 kvalifikovaná obsluha stacionárního čerpadla 
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10 MANIPULAČNÍ PLOCHY 
10.1 Přípravné práce 
Před začátkem betonáže musí být dostatečně zhutněný a únosný škvárový násyp 
s prosívkou.  Jako výztuž manipulačních ploch bude použita KARI síť 150x150 mm 
o průměru 8 mm. Výztuž bude na stavbu dovezena nákladním automobilem Tatra T810 
s hydraulickou rukou. Dodaná výztuž se rozmístí (připraví) po manipulační ploše na 
několik menších skládek pro plynulejší betonáž.  Při každé dodávce betonu bude 
vedoucím čety zkontrolován dodací list betonu. Pro dopravu betonu bude použito 
stacionární betonové čerpadlo Pulsar Maxi, o výkonu čerpadla 30 m3/h. Před betonáží je 
nutno hadice čerpadla propláchnout vodou. Dosáhne se tím snadnější betonáže a hadice 
se zbaví nečistot z předchozí betonáže. Manipulaci s čerpadlem bude provádět betonář. 
10.1.1 Zhotovení terčů  
Před betonáží se provede zhotovení tzv. terčů. Terče jsou vybetonovány po každých 5 m 
délky nebo dle délky trubky do takové výšky, aby se na ně nechala položit ocelová 
trubka, podle které se bude provádět urovnání do požadované výšky podlahy. Po okraji 
manipulační plochy se musí zřídit dřevěné bednění, složené ze svlakových stěn, svlaku 
a po 1 m opatřeno zápěrným prknem. Bednění se musí opatřit odbedňovacím nátěrem. 
Zhotovení bednění provede tesař společně se dvěma pomocnými pracovníky. 
10.2 Zhotovení železobetonové desky  
Betonáž podlahy budou provádět dva betonáři a tři pomocní dělníci. S betonáží se začne 
od hrany žlabu.  
10.2.1 Vyztužení 
Před betonáží pomocní pracovníci provedou rozmístění kari sítí z připravených skládek.  
Výztuž se podloží distančními podložkami, aby bylo dodrženo krytí výztuže. Minimální 
krytí výztuže dle třídy konstrukce S3 a stupně vlivu prostředí je 50 mm. Přeložení sítí 
přes sebe je minimálně přes jedno oko.  
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10.2.2 Betonáž 
Beton dopravený autodomíchávačem se bude sypat do stacionárního čerpadla, kterým 
se beton dopraví na místo betonáže. U vyústění hadice betonář provádí rovnoměrné 
rozložení betonu po ploše. Beton se smí ukládat z výšky maximálně 1,5 m, aby nedošlo 
k znehodnocení betonu. Pomocní pracovníci beton rozhrnují a betonáři dřevenou latí 
posouvající po ocelových trubkách urovnají beton do požadované výšky. Po 
vybetonování 5 m se trubky posunou, očistí a pokračuje se v betonáži až k hraně 
manipulační plochy. 
10.2.3 Hutnění 
 Hutnění bude provádět pomocný pracovník vibrační latí tak, aby se jednotlivé záběry 
latě překrývaly. Po betonáži se provádí ošetření betonu dle aktuálních povětrnostních 
podmínek (např. kropením betonu, zakrytím atd.) je také nutno dodržet technologickou 
přestávku 2 dny pro zatuhnutí betonu. Po betonáži vedoucí čety zkontroluje sklon 
a rovinnost povrchu 2 m latí s tolerovanou odchylkou ±5 mm, dále se vizuálně 
zkontroluje celková kvalitu betonu. 
Po celou dobu betonářských prací je nutno dbát předpisů BOZP a předpisů spojených 
s nakládáním a likvidací s odpady. Místní komunikace, po které se budou pohybovat 
nákladní automobily a ostatní vozidla stavby, musí být minimálně 2x denně očištěna 
případně dle stavu komunikace i vícekrát denně. Betonáž lze provádět při teplotách od 
+5°C do +30°C, při teplotách pod +5°C se do betonu musí přidat urychlovače tuhnutí 
a tvrdnutí. Po celou dobu průběhu etapy je nutno nivelačním přístrojem kontrolovat 
výšku vrstvy betonu. Práce se stroji mohou provádět pouze řádně proškolení pracovníci 
na manipulaci s těmito stroji. Veškeré nářadí a stroje musí být po betonáži řádně 
očištěny, aby se tak prodloužila jejich životnost. 
10.3 Použité stroje, nářadí a ochranné pomůcky 
 Těžké stroje  
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– autodomíchávač Stetter BASIC LINE AM 9 C – o objemu bubnu 9 m3, sklon 
bubnu je  11,2°, otáčky bubnu 0-12/14 U/min., průměr bubnu 2300 mm, 
průjezdná výška 2539 mm.   
– stacionární betonové čerpadlo Pulsar Maxi, výkon čerpadla: 30 m3/h. 
– nákladní automobil Tatra T810 s hydraulickou rukou 
 Nářadí přístroje – kleště, 3x stavební kolečka, lopaty, ocelové hrabě, zednická 
lžíce, konev, sekera, příruční pila, vibrační lat s benzínovým pohonem. 
 Ochranné pomůcky – pracovní rukavice, obuv, oděv, ochranná přilba, reflexní 
vesta, pomůcky chránící zrak a sluch. 
10.4 Složení pracovní čety 
 dva betonáři, zodpovědní za provedení betonáže 
 tři pomocní dělníci, kteří jsou povinni dodržovat zásady BOZP                                                                                                                               
 tři kvalifikovaní řidiči  autodomíchávače zodpovědní za bezpečný provoz 
a technický stav vozidla 
 kvalifikovaní řidiči nákladního automobilu, kteří jsou povinni kontrolovat 
technický stav vozidla a to tak aby byl zajištěn bezpečný provoz vozidla 
 kvalifikovaná obsluha stacionárního čerpadla 
 
11 ETAPA-OCHRANNÉ ZÁBRADLÍ, VYTVOŘENÍ 
ZÁLIVKOVÉ SILÁŽNÍHO ŽLABU 
11.1 Přípravné práce  
Před začátkem montáže zábradlí se sestaví pojízdné lešení pro montáž.  Podlaha 
v silážním žlabu musí být dostatečně tvrdá a rovná, aby se po ní dalo pojíždět lešením.  
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11.2 Montážní práce 
11.2.1 Provedení zálivkové směsi 
Drážky a spáry mezi jednotlivými panely se vyplní zálivkovou směsí. Zálivková směs 
se namíchá na stavbě ze suché pytlované směsi míchačkou Atika Dynamic 165/400V. 
Po staveništi se směs rozveze kolečkem nebo rypadlo-nakladačem. Ukládání zálivkové 
směsi z pojízdného lešení provádí jeden betonář a dva pomocní pracovníci. 
11.2.2 Provedení svaření kování v horní části panelu 
Po zhotovení zálivky lze provést svaření kování panelů. Spojení provede svářeč 
s jedním pomocným pracovníkem. Panely jsou na horní hraně opatřeny zabudovanými 
úhelníky 60x60x6 délky 220 mm.  Tyto úhelníky se před svařením očistí od prachu, 
zbytku malty a jiných nečistot. Spojení obou úhelníků se provede ocelovou tyčí Ø R16 
a délky 320 mm, která se přiloží k úhelníku a svářeč provede spojení koutovým svárem 
z obou stran. Po dokončení sváru svářeč odstraní strusku a provede vizuální kontrolu 
svárů. 
11.2.3 Provedení ochranného zábradlí 
Na zabudované kování svářeč společně se dvěma pomocnými pracovníky přivaří svislý 
prvek zábradlí, který tvoří trubky čtvercového průřezu a délky 1200 mm. Svislé prvky 
budou umístěny na každém druhém spoji mezi panely. Spojení se provede koutovým 
svárem mezi úhelníkem a hranou trubky. Po provedení sváru svářeč odstraní ze sváru 
strusku a provede vizuální kontrolu. Při montáži zábradlí je nutno dbát předpisů BOZP, 
hrozí zde pád z výšky. Po kontrole svaru se provede zálivkovou směsí, zpevnění celého 
spoje na horní hraně panelu. K připraveným svislým tyčovým prvkům svářeč přivaří 
vodorovné prvky z trubek čtvercového průřezu. Po svaření provede stavbyvedoucí 
kontrolu sváru a pevnosti celého zábradlí. 
Po celou dobu provádění zábradlí je nutno dbát předpisů BOZP zejména pro práci ve 
výškách a předpisů spojených s nakládáním a likvidací s odpady. Místní komunikace, 
po které se budou pohybovat nákladní automobily při dopravě materiálu a ostatní 
vozidla stavby, musí být minimálně 2x denně očištěna případně dle stavu komunikace 
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i vícekrát denně. Betonáž zálivkové směsi lze provádět při teplotách od +5°C do +30°C, 
při teplotách pod +5°C se do betonu musí přidat urychlovače tuhnutí a tvrdnutí. Při 
teplotě -10°C se nesmí svařovat a je tak nutno celou montáž zastavit. Práce se stroji 
a nářadím mohou provádět pouze řádně proškolení pracovníci. Veškeré nářadí, stroje 
musí být po betonáží zálivkové směsi řádně očištěny, aby se tak prodloužila jejich 
životnost. 
11.3 Použité stroje, nářadí a ochranné pomůcky 
 Těžké stroje 
– svařovací agregát nebo svářečka 
– horizontální kontinuální míchačka 
– nákladní automobil Tatra T810 s hydraulickou rukou 
– rypadlo-nakladač Caterpillar 432E 
 Nářadí přístroje – kleště, 2x stavební kolečka, lopaty, nádoby na beton, zednická 
lžíce, montážní žebřík, vodováha, ocelový kartáč, ochranné bezpečnostní pásy, 
naběračky s násadou, míchačkou Atika Dynamic 165/400V objem bubnu 165 litrů. 
 Ochranné pomůcky – pracovní rukavice, obuv, oděv, ochranná přilba, reflexní 
vesta, pomůcky chránící zrak a sluch, svářecí kukla. 
11.4 Složení pracovní čety 
 vedoucí pracovní čety (svářeč), zodpovědný za provedení všech prací dle 
technologického předpisu a v požadované kvalitě 
 jeden betonář, zodpovědný za provedení zálivky 
 dva pomocní dělníci, kteří jsou povinni dodržovat zásady BOZP                                                                                                                               
 kvalifikovaný řidič nákladního automobilu Tatra T810 s hydraulickou rukou, který 
je povinen kontrolovat technický stav vozidla a to tak aby byl zajištěn bezpečný 
pohyb vozidla 
 kvalifikovaná obsluha rypadlo-nakladače, řidič je povinen kontrolovat technický 
stav stroje tak, aby byl zajištěn bezpečný pohyb stroje 
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12 ZÁSYP, OBSYP SILÁŽNÍHO ŽLABU + 
DOKONČOVACÍ PRÁCE 
12.1 Zásyp, obsyp silážního žlabu 
Po dokončení všech montážních prací se začne s konečnou úpravou terénu do 
původního stavu. Tyto úpravy budou provádět rypadlo-nakladačem a tří pomocní 
pracovníci ocelovými hráběmi a lopatami. Pro terénní úpravy bude použita zem uložená 
na deponii. Bude se provádět zásyp silážního žlabu, manipulačních ploch, jímky 
a výdejního místa. Rypadlo-nakladačem se vždy dopraví materiál na požadované místo, 
kde ho pomocní pracovníci rozhrnou. Jeden pomocný pracovník vibračním pěchem 
provede zhutnění zásypu. Po zhutnění se provede osetí travinou rovnoměrným pohozem 
zrn po plochách.  
12.2 Dokončovací práce 
Provede se úklid celého staveniště, kontrola stavby s projektovou dokumentací měřením 
a vizuální kontrolou celé stavby. Dokončí se, popř. opraví některé konstrukce, došlo-li 
v průběhu stavby k jejich porušení. Příjezdové komunikace se upraví do původního 
stavu. Provede se demontáž zařízení staveniště a oplocení. Po kontrole stavby 
investorem, pokud se nevyskytnou žádné závady, dojde k předání stavby investorovi. 
O tomto předání bude sepsán příslušný protokol a provede se zápis do stavebního 
deníku. 
12.3 Použité stroje, nářadí a ochranné pomůcky 
 Těžké stroje – rypadlo-nakladač Caterpillar 
 Nářadí přístroje – 2x stavební kolečka, 3x lopaty, 3x ocelové hrábě, vibrační pěch 
 Ochranné pomůcky – pracovní rukavice, obuv, oděv, ochranná přilba, reflexní 
vesta, pomůcky chránící zrak a sluch. 
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12.4 Složení pracovní čety 
 tři pomocní dělníci, kteří jsou povinni dodržovat zásady BOZP                                                                                                                               
 kvalifikovaná obsluha rypadlo-nakladače Caterpillar, řidič je povinen kontrolovat 
technický stav stroje tak aby, byl zajištěn bezpečný pohyb stroje 
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1 POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MEDIÍ 
A HMOT, JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 
Výpočet potřeby vody 
Název potřeby Střední norma [l] Koef. Nerovn. 
Potřeba vody 
litrů na den [l] 
Polívání betonu 661,8206 m3 100-250 na 1m3 1,5 3676 
Mech. Příprava bet. 
a promývání míchaček 
8,552m
3 
180-300 na 1m
3 
1,6 128,28 
Čištění bednění 470,7936 m2 10 na m2 1,5 1176 
Sprchy 25-30 m
3
/os 2,7 0175 
Dělníci 10 10-15 1děl./směn. 2,7 00100 
Těžená zem. rýpadlem 
4604,256 m
3 
7-14 na 1m
3 
1,5 2479 
Celkem:   7734,28 
Pro daný objem vody budou na staveništi umístěny dvě nádrže každá o objemu 5 m3 
s domácí vodárnou 
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Nádrž na vodu 5 m3 
 
Domácí vodárna 
 
Výpočet potřeby elektrické energie 
Zdroj Příkon [kW] Ks  
Svářečka 2,5 1 2,5 
Míchačka 4 1 4 
Vrtačka 0,76 1 0,76 
Bruska 2,5 1 2,5 
Ohřívač vody 1,5 1 1,5 
Osvětlení venkovní 
reflektory  
0,01 3 0,03 
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Kancelář 0,025 1 0,025 
WC 0,025 1 0,025 
Sklad 0,008 1 0,008 
Šatna 0,025 2 0,050 
Vrátnice 0,025 1 0,025 
Vysokotlak. čistič 1,4 1 1,4 
Domácí vodárna 0,9 1 0,9 
Ohřívač vody 2,0 1 2,0 
P1=15,56 
P2=0,141          
P3=0,03 
 
S=1,1[(0,75*15,56+0,7*0,141+1,0*0,03)2+(12,42*tg0,8+0,0987*tg0,9+ 
0,03*tg0,9)2]1/2 
S=13,80kW 
Pro tuto hodnotu nutno navrhnout benzínovou elktrocentrálu MEDVED GRIZZLI GR-
16040 V 
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Technická data elektrocentrály: 
Počet fází: 3 
Jmenovité napětí (V): 400 
Jmenovitý výstupní výkon (kVA): 16,0 
Max. výstupní výkon (kVA): 23 
Hmotnost (kg): 170 
Vnější rozměry (DxŠxV) (mm): 900x780x730 
Potřebné množství rozhodujících hmot bude dodáno dle výkazu výměr v rozpočtu a dle 
harmonogramu prováděných činností. 
2 ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 
Odvodnění srážkových vod bude řešeno vsakem na pozemku investora. Splašková voda 
z mobilních zařízení bude odvážena cisternou, najaté firmy na odvoz. 
3 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ 
A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
3.1 Dopravní řešení 
Příjezd na staveniště z místní komunikace Stranná – Štítné. 
Z jižní strany bude staveniště přístupné přes stávající sjezd s manipulační plochou 
k hnojišti s uzamykatelnou bránou 9 m širokou, která poslouží pro vjezd nákladních 
automobilů.  Z východní strany bude staveniště napojeno na místní komunikaci novým 
sjezdem, s uzamykatelnou bránou 3,5 m širokou, pouze pro osobní automobily. 
3.2 Technická infrastruktura 
Staveniště není napojeno na žádnou síť technické infrastruktury. 
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4 VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY 
A POZEMKY 
Staveniště se nachází v dostatečné vzdálenosti od obce a nenachází se zde žádné stavby, 
které by mohli stavební proces ovlivnit. V průběhu výstavby nebude nutný zásah do 
soukromých nebo veřejných pozemků. 
5 OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA 
SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ 
STROMŮ 
Staveniště bude oploceno 2 m vysokým a 410 m dlouhým průhledným mobilním 
oplocením (složeného z dílce oplocení, stojky a betonové patky). Na oplocení budou 
připevněny výstražné cedule s nápisem NEPOVOLANÝM OSOBÁM VSTUP 
ZAKÁZÁN. Na staveništi se nevyskytují žádné vzrostlé stromy, ani starší objekty. 
Z tohoto důvodu se kácení stromů, demolice a asanace u daného staveniště neřeší. 
6 MAXIMÁLNÍ ZÁBORY STAVENIŠTĚ  
Všechny pozemky, na kterých se nachází stavba, jsou ve vlastnictví stavebníka a není 
tedy nutný zábor staveniště. 
7 MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY 
ODPADŮ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, JEJICH 
LIKVIDACE 
Při výstavbě vznikne mnoho druhů odpadů, se kterými bude nakládáno podle zákona 
číslo 185/2006 sbírky O odpadech, a v souladu s dalšími předpis týkající se odpadového 
hospodářství. Žádný odpad vzniklý v průběhu výstavby nesmí být na staveništi 
likvidován pálením. V průběhu výstavby nesmí docházet k znečišťování životního 
prostředí, povrchových i podzemních vod (jako je např. unik mazacích olejů do půdy 
3. Zásady organizace výstavby 80 
a jiných ropných látek) a místní komunikace. Odpady jsou a budou na základě smlouvy, 
předávány k dalšímu nakládání pouze osobám s oprávněním k této činnosti. Při 
pracovních činnostech kde vznikají škodlivé látky, nebude docházet k takovému 
uvolňování škodlivin, aby byly překročeny povolené emisní limity. Dopravní 
prostředky a pracovní stroje budou pravidelně procházet kontrolou měření emisí. 
8 BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA 
PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN 
 Celkové množství vytěžené zeminy cca 1061 m3 ornice, 2343 m3 odkopávek 
a 1143 m
3 
z hloubených vykopávek  
 Celkové množství zeminy uložené na deponii staveniště je cca 900 m3 z odkopávek 
a hloubených vykopávek, a cca 90 m3 ornice                                                                
 Ze staveniště bude odvezeno cca 3500 m3 zeminy                                                                                                                   
 Zemina bude uložena na deponii v severozápadní a ornice v jihozápadní části 
staveniště. Maximální výška deponie je 2m 
 
9 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
Při výstavbě bude vznikat mnoho druhů odpadů, se kterými musí být nakládáno podle 
zákona číslo 185/2006 sbírky O odpadech. Dále v průběhu výstavby nesmí docházet 
k znečišťování životního prostředí, povrchových i podzemních vod (jako je např. unik 
mazacích olejů do půdy a jiných ropných látek) a místní komunikace. Místní 
komunikace bude minimálně dvakrát denně čištěna. Pro dostatečnou vzdálenost stavby 
od okolních obcí nebude v průběhu výstavby docházet k nadměrnému obtěžování 
hlukem při výstavbě, pří průjezdu strojní mechanizace obcemi nebude docházet 
k obtěžování obyvatel prachem a vibracemi, z důvodu snížení rychlosti v obcích. Při 
pohybu těžké mechanizace může dojít k úniku mazacích olejů, nafty, benzínu či jiných 
škodlivých látek vyrobených z ropy. Tyto poruchy se mohou eliminovat či vyloučit 
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běžnou údržbou, kontrolou strojů, dodržováním bezpečnostních předpisů, poruchy lze 
také výrazně ovlivnit nasazením vhodného stroje na pracovní činnost. 
10 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI 
PRÁCI NA STAVENIŠTI, POSOUZENÍ POTŘEBY 
KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY 
ZDRAVÍ PŘI PRÁCI PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ 
V době realizace stavby a při manipulaci se stavebním materiálem bude dbáno všech 
předpisů BOZP, zvláště pak nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bezpečnosti práce 
a technických zařízení při stavebních pracích, zákon 309/2006 Sb., zákon O zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 362/2005 
Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. Dodavatel stavby musí zajistit, aby všechny osoby přítomné na stavbě byli 
seznámeni s předpisy BOZP. Příchozí osoby, které nejsou seznámení s předpisy BOZP 
s nimi budou seznámeni. Obsluhu strojů a jiných mechanizmů vyžadující danou 
kvalifikaci, smí vykonávat pouze osoby vlastnící průkaz s požadovanou kvalifikací. Po 
stavbě se lze pohybovat pouze s ochrannými pomůckami (přilba, reflexní vesta, 
pracovní obuv, pracovní oděv, rukavice, prostředky na ochranu zraku a sluchu). Na 
dodržování BOZP bude dohlížet koordinátor bezpečnosti, z důvodu délky výstavby 
delší než jeden měsíc. U vstupu na staveniště bude umístěna výstražná informační 
cedule. 
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11 ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ 
VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB 
Pro danou stavbu se nepředpokládá užívání ani přístup osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 
12 ZÁSADY PRO DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 
Výjezd a vjezd na staveniště bude řádně označen. U vjezdu na staveniště se umístí 
značka s maximální dovolenou rychlostí pohybu vozidel po staveništi. Komunikace 
v blízkosti staveniště bude minimálně dvakrát denně čištěna, případně dle klimatických 
podmínek je možné i častěji. V okolí stavby budou také umístěny dopravní značky, 
upravující rychlost a upozorňující na stavbu POZOR VÝJEZD VOZIDEL STAVBY. 
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13 STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO 
PROVÁDĚNÍ STAVBY (PROVÁDĚNÍ STAVBY ZA 
PROVOZU, OPATŘENÍ PROTI ÚČINKŮM VNĚJŠÍHO 
PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ APOD.) 
Stavba nebude prováděna za provozu jiné stavby. Daná stavba nevyžaduje opatření proti 
účinkům vnějšího prostředí.  
14 POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ 
TERMÍNY 
Postup výstavby bude následující. Na začátku března 2011 se začne z budováním 
zařízení staveniště a dále zemními pracemi, které budou zahrnovat sejmutí ornice, 
výkopy, násypy a realizaci příjezdové komunikace. Pokračuje se betonáží jímky, jejím 
následným obsypáním a zhotovením výdejního místa u jímky. Po tomto procesu se 
začne s pokládkou hydroizolace pod prefabrikované T panely. Po položení hydroizolace 
se provede zhotovení podkladního betonu pod T panely. Dále bude následovat samotná 
montáž T panelů a zhotovení drenážního systému. Po dokončení montáže se dokončí 
hydroizolace po celé ploše žlabu, která byla provedena jen v pásech pod panely. 
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Následně se provede betonáž podlahy v silážním žlabu. Stavební práce dále budou 
pokračovat zhotovením manipulačních ploch, které navazují na silážní žlab. Po té se 
provede montáž ochranného zábradlí na T panely. V samotném závěru se provedou 
terénní úpravy kolem žlabu 
Začátek výstavby – Březen 2011. 
Konec výstavby – Srpen 2011. 
 
4. Technická zpráva zařízení staveniště 85 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  
  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 
STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION 
MANAGEMENT 
4. TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
SPORTS HALL, ENTRANCE PORTAL IMPLEMENTATION 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 
AUTOR PRÁCE  Petr Zadák 
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE  Ing. JITKA VLČKOVÁ 
SUPERVISOR 
BRNO 2013  
4. Technická zpráva zařízení staveniště 86 
1 INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠTĚ 
Dosavadní využití pozemku na parcele číslo 80/4 je orná půda pro pěstování obilovin. 
Stavební pozemek se nachází severozápadním směrem od obce Litkovice u místní 
asfaltové komunikace Stranná-Štítné, ve vlastnictví stavebníka: ZEOS-L s.r.o. IČ: 60 06 
78 70, Litkovice, 394 64 Žirovnice. Pozemek je bez výraznějších výškových změn 
(téměř rovný), jeho celková plocha je 6252 m2, nenachází se zde žádné inženýrské sítě 
tj. rozvod vody, elektrické energie atd. a leží vedle stávajícího hnojiště, které je ve 
vlastnictví ZEOS-L. s.r.o. Okolní obce jsou od pozemku vzdáleny Litkovice 0,7 km, 
Stranná 0,9 km a Štítné 1,8 km.  
Nově budované objekty:        Stávající objekty: 
Silážní žlab     Hnojiště 
Jímka      Manipulační plocha před hnojištěm 
Příjezdová komunikace 
Výdejní plocha 
Kanalizace 
Nově budované objekty jsou na výkrese zařízení staveniště zobrazeny červenou barvou. 
Stávající objekty jsou znázorněny černou barvou. 
2 PŘEDPOKLÁDANÉ ÚPRAVY STAVENIŠTĚ 
Pro umístění stavebních buněk bude zřízena plocha 9000x14000mm ze silničních 
panelů, které budou položeny autojeřábem Tatra AD 28 do štěrkopískového lože tl. 150 
mm na geotextilii (rozměr jednoho panelu 3000x1000mm). Po dokončení stavby budou 
panely demontovány a provede se úprava terénu do původního stavu. Pro přístup 
pracovníků k buňkám se zřídí staveništní komunikace z betonových desek 300x300x50 
mm, položených do pískové lože tl. 100mm na geotextilii, šířka komunikace bude 
1200mm ( tj. šířka čtyř desek vedle sebe). Po dokončení stavebních prací bude celé 
staveniště uvedeno do původního stavu a provede se osetí travinou. 
4. Technická zpráva zařízení staveniště 87 
3 OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 
Staveniště se oplotí 2 m vysokým a 410 m dlouhým průhledným mobilním oplocením 
(složeného z dílce oplocení, stojky a betonové patky), proti vniknutí cizích osob. 
Ve východní a jižní části staveniště bude oplocení přerušeno uzamykatelnou bránou.  
Pro vjezd a výjezd nákladních automobilů bude sloužit brána v jižní části široká 9m a ve 
východní části bude sloužit brána pouze pro vjezd osobních automobilů široká 3,5m. Na 
oplocení budou připevněny výstražné cedule s nápisem NEPOVOLANÝM OSOBÁM 
VSTUP ZAKÁZÁN. 
 
 
4 TRVALÉ DEPONIE  
Na stavbě bude zřízena deponie v SZ části staveniště s cca 900 m3 vytěžené zeminy a JZ 
částí s cca 90 m3 ornice, pro pozdější zásypy, násypy a konečné terénní úpravy. Zbytek 
zeminy se ze stavby odveze. Při výkopu rýh pro kanalizaci se bude vytěžená zemina 
ukládat vedle výkopu pro následný zásyp. Deponie jsou na výkresu zařízení staveniště 
zobrazeny zelenou barvou.  
5 PŘÍJEZDY A PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ 
Příjezd na staveniště z místní komunikace Stranná – Štítné. 
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Z jižní strany bude staveniště přístupné přes stávající sjezd s manipulační plochou 
a uzamykatelnou bránou 9 m širokou, která poslouží pro vjezd nákladních automobilů.  
Z východní strany bude staveniště napojeno na místní komunikaci nově budovanou 
příjezdovou komunikací, s uzamykatelnou bránou 3,5 m širokou pouze pro osobní 
automobily. Pro parkování osobních automobilů bude v blízkosti stavebních buněk 
zřízeno dočasné parkoviště ze silničních panelů. 
6 STAVENIŠTNÍ BUŇKY 
Na stavbě budou umístěny 2x buňka pro dělníky, 1x buňka jako kancelář 
stavbyvedoucího, 1x buňka vybavená hygienickým zařízením, 1x kontejner na 
uskladnění materiálu a nářadí a 1x vrátnice.   
6.1 Šatna pracovníku a kancelář stavbyvedoucího 
Kancelář stavbyvedoucího a šatna pracovníku je umístěna na zpevněné ploše ze 
silničních panelů mezi stávající jímkou a novým silážním žlabem. Jako šatny dělníků 
a kancelář budou použity samostatné kontejnery BK1 (toi, toi) o rozměrech 6x2,5 m.  
 
Vnitřní vybavení: 
 1 x elektrické topidlo 
 3 x el. zásuvka 
 okna s plastovou žaluzií 
Technická data: 
 šířka: 2 438 mm 
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 délka: 6 058 mm 
 výška: 2 800 mm 
 el. přípojka: 380 V/32 A 
6.2 Hygienická zařízení 
Pro hygienické potřeby pracovníku bude staveniště vybaveno KOMBI kontejnerem 
SK1. Vnitřní uspořádání kontejneru je kombinace toaletního a koupelnového sektoru 
v jednom. V místě instalace kontejneru není možnost napojení odpadu, provede se tedy 
usazení kontejneru na fekální tank o objemu 9 m3, do kterého jsou odpady svedeny. 
 
Vnitřní vybavení: 
 2 x elektrické topidlo 
 2 x sprchová kabina 
 3 x umývadlo 
 2 x pisoár 
 2 x toaleta 
 1 x boiler 200 litrů 
Technická data: 
 šířka: 2 438 mm 
 délka: 6 058 mm 
 výška: 2 800 mm 
 el. přípojka: 380 V/32 A 
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 přívod vody: 3/4" 
 odpad: potrubí DN 100 
6.3 Fekální tank 
Stavba se nedá napojit na veřejnou kanalizační sít, proto bude na staveništi umístěn 
fekální tank o objemu 9 m3. Čerpání fekálního tanku se předpokládá 1-2x tdýně 
 
6.4 Vrátnice 
U vjezdu na staveniště bude zřízena vrátnice, pro kontrolu pohybu vozidel po stavbě. 
 
Vnitřní vybavení: 
 1 x elektrické topidlo 
Technická data: 
 šířka: 1 980 mm 
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 délka: 1 980 mm 
 výška: 2 600 mm, nebo 2 800 mm 
 el. přípojka: 380 V/32 A 
7 SKLADY A SKLÁDKY 
Systémové bednění se bude skladovat na zpevněné ploše z prosívky (o rozměrech 
7900x9500) vyznačené na výkrese zařízení staveniště. Pro skladování drobného 
materiálu a nářadí poslouží na staveništi kontejner na uskladnění. Skladovací plochy 
jsou ve výkrese zařízení staveniště znázorněny zelenou barvou, jako dočasné objekty 
Technická data: 
 šířka: 2 438 mm 
 délka: 6 058 mm 
 výška: 2 591 mm 
 
8 ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VČETNĚ VYUŽITÍ 
NOVÝCH A STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ 
Z nově budovaných částí stavby bude pro zařízení staveniště využita příjezdová 
komunikace. Využití stávajícího objektu hnojiště a jímky se v průběhu výstavby 
nepředpokládá.  
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9 POPIS STAVEB ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
VYŽADUJÍCÍ OHLÁŠENÍ 
Stavby zařízení staveniště vyžadující ohlášení dle stavebního zákona č.350/2012 sb. § 
104 odst. 1 písm. g, patří sem kontejnery BK1 kanceláře a šatny, dále kontejnery 
KOMBI SK1 sloužící jako sociální zařízení. 
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1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
1.1 Identifikace stavby 
Stavba:                                     Silážní žlab na p.č. č 80/1 k.ú Litkovice 
Místo stavby:                         k.ú. Litkovice 
                                                 Č. parcelní 
                                                  KN 80/4,  6252 m
2, orná půda 
 
Příslušný stavební úřad:          Žirovnice  
Katastrální území:                   Litkovice 
Příslušný obecní úřad:            Žirovnice 
Kraj:                                         Vysočina 
Charakter:                                Novostavba 
Typ stavby:                              Trvalá 
Klimatické podmínky:               Sněhová oblast: IV 
                                                 Větrnná oblast: IV 
                                                 Teplotní oblast: -15° , oblast s intenzivními větry 
     
Stavebník:                               ZEOS-L s.r.o., IČ: 60 06 78 70 
                                                 Litkovice, 394 68 Žirovnice    
 
Zpracovatel PD:                     Ing. Marie Buzková 
                                                provozovna: 
                                                Novákova 384/II, 377 01 Jindřichův Hradec 
                                               tel.: 384 389 965, 602 620 711 
                                               sídlo: 
                                                Boženy Němcové 441, 378 62 Kunžak 
                                                IČ: 746659928 
                                               číslo autorizace ČKAIT: 0101638 
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1.2 Účel a charakteristika objektu 
Novostavba silážního žlabu na parcele číslo 80/4 v k.ú. Litkovice v těsné blízkosti 
stávajícího hnojiště - stavba vychází z potřeby skladování a konzervaci krmiva pro 
živočišnou výrobu. Silážní žlab bude sloužit pro konzervaci a skladování siláže o sušině 
nad 30% včetně zpevněných manipulačních ploch, jímky na silážní štávy a příjezdové 
komunikace.    
SO 02 Jímka 
kapacita           493,56 m
3
                     
celkový objem             770 m3 
užitný průměr               13,5 m 
celkový průměr            14 m 
zastavěná plocha          162,8 m2  
užitná hloubka           3,45 m 
celková hloubka            5 m 
Kapacita jímky vyhovuje po dobu skladování 6 měsíců.  Železobetonová jímka bude 
z nepropustného betonu o světlém průměru 13,5 m, účinné hloubce 3,45 m, s celkovou 
hloubkou 5 m. Jímka je opatřena ochranným zábradlím z ocelových trubek a oplocena 
1,8 m vysokým plotem proti pádu. Stavbu jímky bude provádět specializovaná firma na 
tyto druhy staveb. 
2 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
Před převzetím pracoviště musí být provedena kontrola připravenosti stanoviště. Před 
zahájením musí být dokončeny zemní práce, zkontroluje se kvalita provedení 
výkopových prací, geometrie celé jámy (rozměry, hloubka), zhutnění podsypu, stěny 
jámy, zda nedošlo k sesunu, přístup do jámy po rampě. Za dodržení odchylek zodpovídá 
stavbyvedoucí. Betonáž jímky bude probíhat ve třech etapách. 1. betonáž podkladního 
betonu, 2. betonáž dna jímky, 3. betonáž stěn jímky. O předání pracoviště bude 
proveden řádný zápis o převzetí do stavebního deníku. 
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3 MATERIÁL 
3.1 Materiál 
Název Množství 
Beton na zhotovení terčů 0,3 m3 
Podkladní beton C 16/20 17,8 m3 
Beton pro dno jímky C 30/37 41,3 m3 
Beton pro stěnu jímky C 30/37 54 m3 
Výztuž pro dno jímky 3,05 t 
Výztuž pro stěnu jímky 4,12 t 
Dřevo smrkové prkna tl.25, šířky 120mm 0,40 m3 
Dřevo smrkové hranoly 100x100 mm  0,5 m3 
Dřevo smrkové hranoly 50x50 mm                              0,34 m3 
Prkna na podlahu konzoly 200/50mm 2 m
3
 
Prkna na zábradlí konzoly 200/30mm 1,2 m3 
Stěna bednění 3,6x2,4     17 ks 
Stěna bednění 3,6x2,5 17 ks  
Stěna bednění 0,7x2,5 34 ks 
Stěna bednění 0,7x2,4 34ks 
Kotevní tyč Ø 15mm pozink. 1,25m 340 ks 
Kotevní matka s podložkou 680 ks 
Univerzální konzola 90 68 ks 
Upínač pro vyrovnání 10 cm 170 ks 
Trubka z umělé hmoty 22mm 2,5m 34 ks 
Univerzální konus 680 ks 
Uzavírací zátka 680 ks 
Vyrovnávací hranol 0,8x12cm délky 2,7m 11 ks 
Vyrovnávací hranol 10x12cm délky 2,7m 50 ks 
Vyrovnávací opěra 540 IB 34 ks 
Směrová vzpěra 220 IB  34 ks 
Vyrovnávací opěra 340 IB 34 ks 
Směrová vzpěra 120 IB  34 ks 
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Hlava opěry RD EB 68 ks 
Expreskotva DOKA  68ks 
Příložka nástavby 272 
Perová podložka A16 1088  
Šroub s šestihranou hlavou 1088 
Odbedňovací nátěr SEPAROL  AR-2 1 litr 
Odbedňovací nátěr Separol 32 Universal                   11 kg 
Distanční lišta U-Fix 66 ks    
Další materiál hřebíky, ocelové trubky 
3.2 Doprava na stavbu 
Beton bude na stavbu dovezen autodomíchávačem AM 7 FHC+, s čerpadlemem – 
o jmenovitém objemu 7m3 a výkonu čerpadla 61 m3/hod. Beton na zhotovení terčů bude 
dopravován nákladním automobilem AVIA. Betonárka je vzdálena 24 km. Výztuž 
a bednění bude na stavbu dovezeno nákladním automobilem Tatra T 810 s hydraulickou 
rukou z centrálního skladu stavební firmy.   
3.3 Doprava po stavbě 
Po stavbě bude výztuž, bednění, beton (konzistence S1, S2) přepravován rypadlo-
nakladačem Caterpillar 432E a pomocnými pracovníky. Beton řidší konzistence např. 
S3 bude přepravován pomocí čerpadla o výkonu 61 m3/hod.  
3.4 Skladování  
Dovezený materiál jako je výztuž, systémové bednění a dřevo na bednění dna jímky 
bude skladováno na zpevněné odvodněné rovinné zastřešené ploše, aby nedošlo 
k poškození materiálu klimatickými jevy. Výztuž bude rozdělena dle průměru, druhu 
a opatřena identifikačními štítky. Plošné dílce systémového bednění budou uloženy na 
prokladech a rozděleny dle druhu. Další součásti bednění budou skladovány na paletách 
v ocelových kontejnerech.  Veškeré nářadí, pomůcky a nástroje budou uskladněny 
v uzamykatelné buňce. Beton bude ihned po dodání na stavbu vpravován do konstrukce. 
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4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Betonářské práce se provádí při teplotách od +5°C do +30°C. Klesne-li teplota pod 
+5°C, je třeba tomu přizpůsobit složení betonu a to např. přidáním přísad urychlující 
tvrdnutí a tuhnutí betonu. Při teplotách vyšších než +30°C se do betonu přidávají 
přísady na zpomalení tuhnutí. Dále je možno předehřívat záměsovou vodu a kamenivo. 
Použité systémové dílce bednění musí být očištěny od nečistot z předchozího použití 
popř. od ledu a jiných nečistot vzniklých působením klimatických jevů. Betonářské 
práce se musí přerušit za vytrvalého deště, kdy může dojít k rozmísení betonu 
a vyplavování jednotlivých částic z něho. Již provedené betonové konstrukce je nutno 
chránit proti povětrnostním vlivům, a to zakrytím konstrukce fólií. Při vysokých 
teplotách se beton musí zakrýt vlhčenou dekou. Pracovníci budou poučeni 
o bezpečnosti, technologii a postupu při montáži bednění a betonáži. Při vysokých 
teplotách se betonu musí zakrýt vlhčenou dekou. Pracovníci budou poučeni 
o bezpečnosti, technologii a postupu při montáži bednění a betonáži.  
5 PRACOVNÍ POSTUPY 
5.1 Podkladní beton 
5.1.1 Příprava před betonáží 
Před betonáží se zkontroluje podklad hutněný štěrkopísek na Edef2=45 Mpa. Podklad 
musí být rovný a odvodněný. Pracovníci, kteří se zúčastní tohoto procesu, budou před 
začátkem betonáže seznámeni s průběhem a technologií betonáže 
5.1.2 Zhotovení terčů 
Na zhutněný podklad se v tl. 100 mm zhotoví podkladní beton. Před betonáží se 
provede zhotovení tzv. terčů z betonu konzistence S1,S2, což jsou tělesa (hromádky 
betonu) ve tvaru komolého rotačního kužele. Horní hrana terče se urovná do roviny. 
Následně se na terč položí ocelová trubka, která se lehce zatlačí do betonu, a na horním 
povrchu trubky se měří požadovaná výška vrstvy podkladního betonu. Dle potřeby se 
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trubka nechá více zamáčknout do betonu nebo naopak přidat beton. Výška se měří 
nivelačním přístrojem a latí. Nivelační přístroj se postaví na jedno místo, odkud probíhá 
měření všech terčů. Obsluhu nivelačního přístroje provádí vedoucí čety. S latí se 
pohybuje pomocný pracovník, který vždy lať přiloží na horní povrch trubky.  Terče jsou 
vybetonovány po každých 2,5 m délky nebo po kratší vzdálenosti. Každá trubka musí 
být podepřena třemi terči, a to na krajích a uprostřed. Při dodání betonu na stavbu musí 
vedoucí čety zkontrolovat dodací list (dobu záměsu, třídu betonu, konzistenci betonu). 
Beton na terče bude na stavbu dovezen nákladním automobilem AVIA D90 a složen 
před vjezdem do jímky, kde ho budou pomocní pracovníci lopatami nakládat do lžíce 
rypadlo-nakladače, kterým se beton dopraví do jámy. Betonáž terčů provede betonář 
společně se dvěma pomocnými pracovníky. Při následném pohybu v jámě, kde už jsou 
zhotoveny terče, je nutno dbát opatrnosti, aby nedošlo k poškození terče (např. 
rozšlápnutí, rozkopnutí). 
5.1.3 Zhotovení bednění podkladního betonu a dna jímky 
Bednění bude provedeno z prken tl. 25 mm a šířky 120 mm, hranolů 100x100 mm. 
Výška bednění musí být minimálně 350 mm. Zhotovení bednění provede tesař se dvěma 
pomocnými pracovníky. Prkna šířky 120 mm se nařežou na délku 1 m. Tři prkna této 
délky se k sobě přiloží na zraz tak, aby tvořily svlakové stěny a spojí se svlakem (svlak 
bude délky minimálně 350 mm). Každý spoj svlaku s prknem bude zajištěn minimálně 
čtyři hřebíky délky 40 mm. Hřebíky budou zatlučeny tak, aby jejich hlava nebyla příliš 
zamáčknuta do dřeva, nebo naopak jeden z konců hřebíku nevystupoval nad plochu 
bednění. Takto připravená stěna bednění se položí (vztyčí) tak, aby se dnem jámy 
svírala úhel 90° . Svlaková stěna se ve spodní části zajistí zápěrným hranolem.  Do 
vzdálenosti 600 mm od bednění se zarazí zápěrný dřevěný kolík, o který se zapřou 
šikmé vzpěry z hranolů 50x50 mm. Půdorys bednění bude mít tvar n-úhelníku. Celé 
bednění bude po obvodě zajištěno zápěrnými hranoly které budou v místech 
vzájemného napojení spojeny přeplátováním a zajištěny 4 hřebíky délky 80 mm a šířky 
3.15mm. Po sestavení bednění se provede kontrola geometrie celého bednění 
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5.1.4 Nanesení odbedňovacího nátěru 
Po kontrole geometrie bednění pomocní pracovníci nanesou odbedňovací nátěr (např 
SEPAROL  AR-2). Nátěr nanáší štětcem v tenkých vrstvách, čas odvětrání po nanesení 
je cca 5-10 minut při +20°C. Odbedňovací nátěr se nanáší před montáží výztuže, aby 
nedošlo k znečištění výztuže  
5.1.5 Betonáž podkladního betonu 
Betonáž podkladního betonu se začne od okraje ležícího naproti vjezdu do jámy. Beton 
se na stavbu dopraví autodomíchávačem s čerpadlem. Před dopravou betonu čerpadlem 
je nutno hadici čerpadla propláchnout vodou pro snadnější dopravu betonu. Po přípravě 
čerpadla se začne s dopravou betonu do jámy. Obsluhu čerpadla u domíchávače 
zajišťuje obsluha dopravního prostředku. Manipulaci s hadicí čerpadla provádí betonář, 
který beton rovnoměrně rozmisťuje. Ukládání betonu probíhá vždy mezi dvě trubky 
připravené na terčích. Při ukládání se dbá na to, aby beton nebyl ukládán z výšky větší 
než 1,5 m a nedošlo k porušení trubky (např. prohnutí atd.). Dopravený beton pomocní 
pracovníci rozhrnou.  Poté se provede hutnění betonu vibrační latí, které provádí 
pomocný pracovník. Jednotlivé záběry latě se musí překrývat. Dále dva betonáři 
provedou urovnání do požadované výšky dřevěnou ohoblovanou rovnou latí. Pomalým 
pohybem latě po horní hraně trubky se provádí strhnutí nadbytečného betonu a povrch 
betonu je tak v požadované výšce. Po urovnání se provede přemístění trubek. Ty jsou 
vždy očištěny zednickou lžící, aby při další manipulaci nedocházelo k špatnému 
urovnání výšky. Po přemístění trubek provede betonář urovnání rýhy po trubce. 
Betonář, který provede zamáznutí rýh po trubce, dále provede urovnání povrchu 
v místech, kde se pohyboval (došlo zde k vzniku šlápot pohybem pracovníka). Tímto 
způsobem betonáže se postupuje při zhotovení celého podkladního betonu. Po betonáži 
následuje dvoudenní technologická přestávka. V tuto dobu je nutno beton chránit proti 
povětrnostním vlivům a provádět jeho ošetřování. Po zatvrdnutí betonu se provede 
kontrola podkladního betonu. 
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5.2 Dno jímky 
5.2.1 Příprava před betonáží 
Kontrola podkladního betonu měřením rovinosti 2 m latí s přesností ±5 mm a vizuální 
kontrola povrchu betonu a neporušenosti bednění 
5.2.2 Montáž výztuže 
Pro vyztužení dna jímky bude použita betonářská ocel 10 505 o Ø 18 mm. Výztuž je 
smontována dle výkresu vyztužení dna jímky a montáž provede betonář se dvěma 
pomocnými pracovníky a svářečem. Provede se také kontrola dodané výztuže (průměr, 
druh, koroze výztuže), výztuž je na stavbu dopravena již naohýbána. Pro betonáž dna 
musí být zajištěno minimální krytí výztuže 50 mm dle třídy konstrukce S3 a stupně 
vlivu prostředí. Krytí a poloha výztuže bude zajištěna plastovou distanční lištou U-Fix. 
Výztuž musí být stabilizována, aby při ukládání betonu nedošlo k porušení. Vzájemné 
spojení a napojování výztuže v místě křížení se provede pomocí vázacího drátu 
s přesahem, svařením elektrickým obloukem, bodovými svary nebo mechanickými 
spojkami. Přímý pohyb po výztuži není dovolen. Pouze po položeném prkně, aby 
nedošlo k porušení vyvázání výztuže. Povrch výztuže musí být čistý. V místě napojení 
na svislou stěnu musí být výztuž vytažena nad povrch dna jímky. Vyčnívající výztuž 
musí být opatřena ochrannými umělohmotnými prvky, nebo se konce prutu ohnou 
směrem dolů, aby nedošlo k poranění.  Vyvázání celé výztuže zkontroluje statik 
společně se stavbyvedoucím. Po schválení vyztužení se může začít s betonáží dna. 
5.2.3 Betonáž dna 
Betonáž dna budou provádět dva betonáři a dva pomocní dělníci. Beton bude ukládán 
čerpadlem o výkonu 61 m3/hod. Při dodání betonu je nutno zkontrolovat dodací list 
betonu. Nesplňuje-li beton kvalitu dle dodacího listu, nesmí být do konstrukce uložen. 
Před dopravou betonu čerpadlem se hadice čerpadla propláchne vodou pro snadnější 
dopravu betonu. Vodu, která byla použita pro propláchnutí čerpadla, je nutno vyčerpat 
mimo místo dna jímky, kde by větší množství vody mohlo mít vliv na kvalitu betonu. 
Po přípravě čerpadla se začne s dopravou betonu do jámy. Obsluhu čerpadla 
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u domíchávače zajišťuje obsluha dopravního prostředku. Manipulaci s hadicí provádí 
betonář, který beton rovnoměrně rozmisťuje. Pomocní pracovníci provádí rozhrnutí 
betonu. Beton nesmí být ukládán z výšky větší než 1,5 m, aby nedošlo k rozmísení 
betonu. Při ukládání betonu a pohybu pracovníků nesmí dojít k porušení výztuži.  
5.2.4 Hutnění betonu 
Hutnění betonu provede jeden pomocný pracovník vibrační latí tak, aby se jednotlivé 
záběry vibrační latě překrývaly. Zhutňování se provádí, dokud není na povrch čerstvého 
betonu vyplavována bílá voda. 
5.2.5 Povrchová úprava betonu 
Po zhutnění provede betonář povrchovou úpravu ocelovým špičatým hladítkem. 
V průběhu betonáže se bude provádět kontrola tloušťky dna jímky nivelačním 
přístrojem s nivelační latí. Po vybetonování bude následovat třídenní technologická 
přestávka. Beton je nutno ošetřovat a chránit proti povětrnostním vlivům např. 
zakrýváním, kropením atd.. Stavbyvedoucí zkontroluje celkovou geometrii a kvalitu 
dna jímky a provede zápis do stavebního deníku. 
5.3 Sestavení bednění stěn jímky 
5.3.1 Nanesení obedňovacího prostředku 
Nanesení odbedňovacího prostředku provedou dva pomocní pracovníci v místě skládky 
prvků systémového bednění. Jako odbedňovací prostředek se použije Separol 
32 Universal nanášený štětcem. 
5.3.2 Zhotovení vnitřní strany bednění 
Sestavení bednění provádí dva tesaři se dvěma pomocnými pracovníky. Pro sestavení 
kruhového bednění se použije systémové kruhového bednění DOKA H20 .   
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Před začátkem montáže bednění se zkontroluje počet, stav a typ prvků bednění. 
Poškozené prvky nelze do systémového bednění použít. Sestavení bednění se provede 
tak, že se sestaví bednění vnitřní stěny jímky, provede se montáž výztuže a sestavení 
vnější strany bednění. Při montáži není povolena jakákoli úprava systémových prvků. 
Zvolené prvky bednění se na zpevněné ploše smontují do větších celků a do konstrukce 
budou ukládané smontované. Pro vnitřní stranu jsou připravené prvky šířky 2.4 m, 
délky 3,6 m s nástavbou dvou desek délky 0,7 m, které svým složením mají celkovou 
výšku 5 m. Pro vnější stěnu budou použity desky šířky 2,5 m s délko stejnou jako desky 
na vnitřní stěnu. Celý systém je složen z prvku kruhového bednění Dokaplex, nosníku 
Doka H20, napínacího zámku, uchycení pro nosníky, ocelových paždíku, koncových 
profilů levého, pravého a jeřábového oka. Montáž bednění se bude provádět 
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autojeřábem Tatara AD28.  Autojeřáb se stabilizuje v takové poloze, aby odebírání 
prvků bednění ze skládky a jejich přepravení na místo montáže šlo provést z jednoho 
stanoviště. Prvek bednění o výšce 3,6 m se pomocí vázacích prostředků upevní 
k jeřábovému háku. Autojeřábem se prvek přemístí na místo určení, kde se podle 
vytvořené šablony provede vytvarování oblouku a následná stabilizace minimálně 
dvěma opěrami bednění. Opěry bednění jsou napojeny na bednění pomocí hlavy opěry 
a do dna jímky ukotveny patní deskou. U bednění jímky budou použity dvě vzpěry 
směrové a dvě vyrovnávací. Po ustavení prvku lze provést odvázání od jeřábového 
háku. Dále se rameno jeřábu přemístí nad skládku prvků bednění, kde se provede 
uvázání dalšího prvku s výškou 3,6 m stejným způsobem jako v prvním případě. Jeřáb 
opět prvek přemístí na místo montáže, kde už je první prvek bednění. Prvek uvázaný na 
jeřábu se ustálí vedle již ustaveného tak, aby bylo možno mezi oba prvky vložit upínací 
hranol. Po vložení upínacího hranolu se k sobě obě části bednění přirazí a provede se 
vzájemné spojení upínačem. Po upnutí a ustavení prvku se provede jeho odvázání. 
A pokračuje se z montáží dalších stěn bednění stejným způsobem, dokud se celý vnitřní 
obvod kruhu bednění neuzavře. Na bednění se umístí univerzální konzola 90 pro 
snadnější montáž dalších dílů bednění. Podlaha na konzole bude z prkem 200/50 mm, 
a zábradlí z prken 200/30 mm. Konzola musí být zhotovena tak, aby se po ní dalo 
pohybovat a nehrozilo riziko pádu z výšky. Poté se začne s montáží prvku o výšce 
0,7m. Ten se opět pomocí jeřábu přemístí na místo montáže, kde se montážní příložkou 
provede nastavení celého prvku. Montážní příložka je složena z příložky nástavby, 
šroubu s šestihrannou hlavou a pérové podložky. Montáž bude probíhat tak, že se 
příložka přiloží k nosníku DOKA tak, aby na každém spojovacném prvku byla ½ délky. 
Takto připravená příložka se stáhne šroubem s podložkou. Jednotlivé prvky nástavby 
tj. prvky výšky 0,7 m jsou spolu spojovány stejným způsobem jako prvky výšky 3,6 m. 
Tímto způsobem montáže se pokračuje, dokud není opět celý obvod kruhu bednění 
uzavřen. Pro dosažení výšky bednění 5 m je nutno opatřit bednění poslední nástavbou 
o výšce 0,7 m kde se bude postupovat stejným způsobem jako u předchozí nástavby. 
Ještě před začátkem montáže poslední vrstvy bednění se musí univerzální konzola 
přemístit do takové výšky, aby byla bezpečná montáž poslední vrstvy. Prvky nástavby 
je nutno opatřit opěrnými prvky - každý prvek nástavby minimálně dvěma 
vyrovnávacíma opěrami. Osazování opěr bude probíhat stejným způsobem jako u prvků 
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výšky 3,6 m. Pro zajištění požadované tloušťky stěny se použije kotevní tyč s kotevní 
podložkou a maticí. Kotevní tyč se protáhne otvorem v ocelovém paždíku. Z vnitřní 
strany se nejprve osadí podložka a poté matka. Z vnější strany se prozatím opatří pouze 
matkou. 
 
5.3.3 Zhotovení výztuže 
Betonář společně se dvěma pomocnými pracovníky a svářečem provedou montáž 
výztuže stěny. Před umístěním výztuže do konstrukce se provede kontrola prvku, zda na 
skládce nedošlo k  záměně a poškození výztuže. Výztuž musí být očištěna od 
případných nečistot způsobených při manipulaci. Výztuž stěny se musí spojit s výztuží 
dna a to svařením elektrickým obloukem, bodovými svary, přesahem nebo 
mechanickým kotvením. Výztuž vyvedená z dna jímky je kvůli bezpečnosti opatřena 
umělohmotnými prvky nebo ohnutá, je tedy nutné výztuž uvést do takového stavu aby 
na ní bylo možno napojit výztuž stěny. Na výztuž stěny bude použita betonářská ocel  
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10 505. Výztuž bude svázána dle betonářského výkresu vyztužení, který je součástí 
projektové dokumentace. Hlavní nosná výztuž bude montována ve svislém směru 
a bude mít Ø 18 mm. Rozdělovací výztuž bude montována ve vodorovném směru. 
Spojení těchto výztuží se provede svařením elektrickým obloukem, bodovými svary 
nebo přesahem. U výztuže musí být dodrženo minimální krytí 50 mm jako u výztuže 
dna jímky. Montáž výztuže se začne od spodní části směrem nahoru. Výztuž musí být 
vyvedena do výšky větší než 3,6 m, aby bylo možno provést bednění, betonáž 
a následné napojení výztuže.  
5.3.4 Zhotovení vnější strany bednění 
Dva tesaři se dvěma pomocnými pracovníky sestaví bednění z vnější strany. Pro vnější 
stranu bednění se použijí desky šířky 2,5 m, výšky 3,6 m a dvakrát 0,7 m. Bednění se na 
místě skládky před začátkem přemisťování natře odbedňovacím přípravkem Separol 32. 
Přemístění ze skládky na místo montáže se provede autojeřábem Tatra AD28. Autojeřáb 
se stabilizuje v takové poloze, aby odebírání prvků bednění ze skládky a jejich 
přepravení na místo montáže šlo provést z jednoho stanoviště. Prvek bednění o výšce 
3,6 m se pomocí vázacích prostředků upevní k jeřábovému háku a autojeřábem se 
přemístí na místo určení, kde se provede spojení s vnitřní stěnou pomocí kotevní tyče. 
Na připravenou kotevní tyč se nejprve nasadí univerzální kónus 
s umělohmotnou distanční trubkou tl. 22 mm a délky stejné jako je šířka stěny tj. 
250 mm pak se opět nasadí univerzální kónus. Kotevní tyč je z vnitřní strany bednění 
opatřena podložkou a maticí. Provede se tady protažení kotevní tyče skrz otvor 
v bednění a ocelovém paždíku. Na tyč se nasadí podložka, s maticí dotáhne se. Takto je 
hotové usazení prvního prvku vnějšího bednění. Dále se provede montáž druhého 
prvku. Doprava je totožná jako u předchozího prvku. Prvek dopravený na místo 
montáže se pomocí kotevní tyče spojí s vnitřní stranou. Kotevní tyč se opět opatří 
univerzálním kónusem, distanční trubkou a univerzálním kónusem. Tyč se protáhne 
bedněním, provede se nasazení podložky a matice, neprovede se ale prozatímní 
dotažení. Nejdříve se provede spojení stěn vnějšího bednění. Mezi hrany bednění se 
vloží vyrovnávací hranol. Desky se k sobě přirazí a provede se spojení upínačem. Po 
spojení vnějších stěn lze provést dotažení matice na kotevní tyči. Tímto způsobem 
montáže se postupuje, dokud není celý vnější obvod uzavřen. Po uzavření kruhu se na 
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bednění zhotoví univerzální konzola 90 pro betonáž. Tato konzola musí být zhotovena 
tak, aby se po ní dalo pohybovat a nehrozilo riziko pádu z výšky.  
 
Po provedení montáže konzoly se provede kontrola pevnosti celého bednění, svislosti 
stěny a zda odpovídá projektové dokumentaci. 
5.4 Betonáž jímky 
5.4.1 Betonáž jímky 
Po provedení montáže bednění se může začít s betonáží. Betonáž provedou dva betonáři 
a dva pomocní pracovníci. Betonáž se bude provádět autodomíchávačem AM 7 FHC+ 
s čerpadlem – o jmenovitém objemu 7 m3 a výkonu čerpadla 61 m3/hod. Při každé 
dodávce betonu na stavbu se zkontroluje dodací list a kvalita betonu. U každého 
domíchávače je před začátkem čerpání betonu do konstrukce nutno hadici čerpadla 
propláchnout vodou. Dosáhne se tím snadnější betonáže a hadice se zbaví nečistot 
z předchozí betonáže. Obsluhu autodomíchávače a čerpadla provádí, řidič dopravního 
prostředku nebo závozník. Na konci hadice čerpadla provádí obsluhu betonář. Výška 
shozu betonu musí být maximálně 1.5 m. Při ukládání betonové směsi se dbá zvýšené 
opatrnosti, aby nedošlo k porušení vyvázání výztuže. Pomocní pracovníci hutní beton, 
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aby se dostal i do nenižších míst stěny a nevznikaly ve stěně vzduchové bubliny. 
Hutnění betonu se provádí vpichy ponorného vibrátoru. Betonáž se provádí do úrovně 
výšky bednění. Po dokončení betonáže se beton 5 dní ošetřuje. Dále je nutné provést 
montáž výztuže a bednění dalších vrstev. 
5.4.2 Zhotovení výztuže nástavby  
Po kompletním dokončení první vrstvy se začne s druhou vrstvou, a to montáží výztuže. 
Ta se provádí stejným způsobem jako u první vrstvy a provádí ji betonář společně 
s dalšími dvěma pomocnými pracovníky a svářečem. Před umístěním výztuže do 
konstrukce se provede kontrola prvku, zda na skládce nedošlo k  záměně a poškození 
výztuže.  Výztuž musí být očištěna od případných nečistot způsobených při manipulaci, 
jako je např. bláto atd. Na výztuž stěny bude použita betonářská ocel 10 505. Výztuž 
bude svázána dle betonářského výkres vyztužení, který je součástí projektové 
dokumentace. Hlavní nosná výztuž bude montována ve svislém směru a bude mít 
Ø 18 mm. Rozdělovací výztuž bude montována ve vodorovném směru. Spojení těchto 
výztuží se provede svařením elektrickým obloukem, bodovými svary nebo přesahem. 
U výztuže musí být dodrženo minimální krytí 50 mm jako u výztuže dna jímky. Výztuž 
se opět vyvede až nad úroveň betonované vrstvy aby bylo možné její následné navázání. 
Kontrolu výztuže provede statik dle výkresu výztuže.  
5.4.3 Zhotovení bednění nástavby 
Provede se montáž bednících stěn výšky 0,7 m. Sestavení bednění provedou dva tesaři 
společně se dvěma pomocnými pracovníky. Stěny bednění opět budou v místě skládky 
natřeny odbedňovacím prostředkem. Po natření se autojeřábem přemístí na místo 
montáže, provede se pojení s vnitřní stěnou a nastavení. Spojení s vnitřní stěnou se 
provede pomocí kotevní tyče stejným způsobem jako u stěn výšky 3,6 m. Kotevní tyč se 
opět opatří univerzálním kónusem, distanční umělohmotnou trubkou a univerzálním 
kónusem. Tyč se protáhne skrz stěnu bednění a ocelový paždík, nasadí se podložka 
a matice, neprovede se ale dotažení. Nastavení stěn je stejným způsobem jako u vnitřní 
stěny. Montážní příložkou se provede nastavení celého prvku. Montážní příložka je 
složena z příložky nástavby, šroubu s šestihrannou hlavou a pérové podložky. Montáž 
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bude probíhat tak, že se příložka přiloží k nosníku DOKA tak, aby na každém 
spojovaném prvku byla ½ délky. Připravená příložka se stáhne šroubem a podložkou. 
Po dokončení nastavení lze provést dotažení matice na kotevní tyči. Dále se bude 
pokračovat s montáží dalších stěn vysokých 0,7 m. Stěna natřená odbedňovacím 
prostředkem se autojeřábem přemístí na místo montáže. Tam se provede uchycení na 
montážní tyč, matice se opět nedotahuje. Provede se spojení s první nastavenou stěnou 
0,7 m, vloží se vyrovnávací hranol mezi obě stěny, ty se k sobě přirazí a provede se 
spojení upínačem. Poté se provede spojení se spodní stěnou montážní příložkou. 
Montáž bude probíhat tak že se příložka, přiloží k nosníku DOKA, aby na každém 
spojovaném prvku byla ½ délky. Takto připravená příložka se stáhne šroubem 
a podložkou. Po dokončení nastavení lze provést dotažení matice na kotevní tyči. Tímto 
způsobem se provede montáž celé nástavby až do uzavření celého kruhu. Po uzavření 
kruhu se univerzální konzola přemístí a provede se její montáž do vyšší úrovně, aby 
byla možná betonáž nastaveného bednění.  
5.4.4 Betonáž nástavby 
Po provedení montáže bednění se může začít s betonáží. Betonáž provedou dva betonáři 
a dva pomocní pracovníci a bude probíhat stejným způsobem jako u stěn výšky 3,6 m. 
Betonáž se bude provádět autodomíchávačem AM 7 FHC+ s čerpadlem – o jmenovitém 
objemu 7 m
3
 a výkonu čerpadla 61 m3/hod. Při každé dodávce betonu na stavbu se 
zkontroluje dodací list a kvalita betonu. U každého domíchávače před začátkem čerpání 
betonu do konstrukce je nutno hadici čerpadla propláchnout vodou. Dosáhne se tím 
snadnější betonáže a hadice se zbaví nečistot z předchozí betonáže. Obsluhu 
autodimíchávače a čerpadla provádí, řidič dopravního prostředku nebo závozník. Na 
konci hadice čerpadla provádí obsluhu betonář. Výška shozu betonu musí být 
maximálně 1.5 m. Při ukládání betonové směsi se dbá zvýšené opatrnosti, aby nedošlo 
k porušení vyvázání výztuže. Pomocní pracovníci hutní beton, aby se beton dostal i do 
nenižších míst stěny a nevznikaly ve stěně vzduchové bubliny. Hutnění betonu se 
provádí vpichy ponorného vibrátoru.  Betonáž se provede do úrovně výšky bednění. Po 
dokončení betonáže se beton 5 dní ošetřuje 
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5.4.5 Zhotovení výztuže nástavby 
Po kompletním dokončení druhé vrstvy se začne se třetí vrstvou, a to montáží výztuže. 
Ta se provádí stejným způsobem jako u první a druhé vrstvy, provádí ji betonář 
společně s dalšími dvěma pomocnými pracovníky a svářečem. Před umístěním výztuže 
do konstrukce se provede kontrola prvku, zda na skládce nedošlo k záměně a poškození 
výztuže. Výztuž musí být očištěna od případných nečistot způsobených při manipulaci 
jako je např. bláto atd. Na výztuž stěny bude použita betonářská ocel 10 505. Výztuž 
bude svázána dle betonářského výkresu vyztužení, který je součástí projektové 
dokumentace. Hlavní nosná výztuž bude montována ve svislém směru a bude mít 
Ø 18 mm. Rozdělovací výztuž bude montována ve vodorovném směru. Spojení těchto 
výztuží se provede svařením elektrickým obloukem, bodovými svary nebo přesahem. 
U výztuže musí být dodrženo minimální krytí 50 mm jako u výztuže dna jímky. Výztuž 
se ukončí pod úrovní horní hrany jímky. Nad horní hranu jímky budou vyvedeny pouze 
závitové tyče, které budou sloužit pro montáž zábradlí. Závitové tyče se navážou na 
výztuž jímky svařením elektrickým obloukem nebo bodovými svary. Při montáži 
výztuže poslední vrstvy se v místě, kde bude stěnou procházet PVC trubka od 
odvodnění výdejního místa a kanalizace, se musí nechat prostup. Místa kde bude 
prostup, označí stavbyvedouc. Po vyvázání výztuže se provede kontrola pevnosti 
výztuže a celkového tvaru. Kontrolu provede statik. 
5.4.6 Zhotovení bednění nástavby 
Provede se montáž bednících stěn výšky 0,7 m. Sestavení bednění provedou dva tesaři 
společně se dvěma pomocnými pracovníky. Stěny bednění budou v místě skládky 
natřeny odbedňovacím prostředkem. Po natření se autojeřábem přemístí na místo 
montáže a provede se spojení s vnitřní stěnou a nastavení. Spojení s vnitřní stěnou se 
provede pomocí kotevní tyče stejným způsobem jako u stěn výšky 3,6 m a 0,7 m. 
Kotevní tyč se opatří univerzálním kónusem, distanční umělohmotnou trubkou 
a univerzálním kónusem. Tyč se protáhne skrz stěnu bednění a ocelový paždík, provede 
se nasazení podložky a matice, neprovede se ale dotažení. Nastavení stěn se provede 
stejným způsobem jako u vnitřní stěny, kde se montážní příložkou provede nastavení 
celého prvku. Montážní příložka je složena z příložky nástavby, šroubu s šestihrannou 
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hlavou a pérové podložky. Montáž probíhá tak, že se příložka, přiloží k nosníku DOKA 
tak, aby na každém spojovaném prvku byla ½ délky. Připravená příložka se stáhne 
šroubem a podložkou. Po dokončení nastavení lze provést dotažení matice na kotevní 
tyči. Dále se bude pokračovat s montáží dalších stěn vysokých 0,7 m. Stěna natřená 
odbedňovacím prostředkem se autojeřábem přemístí na místo montáže. Tam se provede 
uchycení na montážní tyč, matice se opět nedotahuje. Provede se spojení s první 
nastavenou stěnou 0,7 m, mezi obě stěny se vloží se vyrovnávací hranol ty se k sobě 
přirazí a provede se spojení upínačem.  Dále se deska stěny bednění spojí pomocí 
příložky s deskou pod ní. Po dokončení nastavení lze provést dotažení matice na 
kotevní tyči. Tímto způsobem se provede montáž celé nástavby až do uzavření celého 
kruhu. V místě, kde bude stěnou jímky procházet PVC trubka od odvodnění výdejního 
místa a kanalizace se mezi stěny bednění vloží dřevěný rámeček nebo PVC trubka 
většího DN než budou mít trubky pro odvodnění. Po uzavření kruhu se univerzální 
konzola přemístí a provede se její montáž do vyšší úrovně, aby byla možná betonáž 
nastaveného bednění.  
5.4.7 Betonáž nástavby 
Po provedení montáže bednění se může začít s betonáží. Betonáž provedou dva betonáři 
se dvěma pomocnými pracovníky a bude probíhat stejným způsobem jako u stěn výšky 
3,6 m a 0,7 m. Betonáž se bude provádět autodomíchávač AM 7 FHC+ s čerpadlem – 
o jmenovitém objemu 7 m3 a výkonu čerpadla 61 m3/hod. Při každé dodávce betonu na 
stavbu se zkontroluje dodací list a kvalita betonu. U každého domíchávače před 
začátkem čerpání betonu do konstrukce je nutno hadici čerpadla propláchnout vodou. 
Dosáhne se tím snadnější betonáže a hadice se zbaví nečistot z předchozí betonáže. 
Obsluhu autodimíchávače a čerpadla provádí řidič dopravního prostředku nebo 
závozník. Na konci hadice čerpadla provádí obsluhu betonář. Výška shozu betonu musí 
být maximálně 1.5 m. Při ukládání betonové směsi se dbá zvýšené opatrnosti, aby 
nedošlo k porušení vyvázání výztuže. Pomocní pracovníci hutní beton, aby se beton 
dostal i do nenižších míst stěny a nevznikaly ve stěně vzduchové bubliny. Hutnění 
betonu se provádí vpichy ponorného vibrátoru. Betonáž se provádí do úrovně výšky 
bednění, kde betonář provede urovnání povrchu hladítkem. Po dokončení betonáže bude 
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následovat technologická přestávka 3 dny pro zatvrdnutí betonu. Beton se 5 dní ošetřuje 
a chrání před povětrnostními vlivy.  
5.5 Odbednění jímky 
5.5.1 Demontáž bednění vnější strany 
Demontáž bednění lze provést, jakmile stěna dosáhne dostatečné pevnosti a odbednění 
schválila zodpovědná osoba. Demontáž bednění provede tesař společně se třemi 
pomocnými pracovníky. Před začátkem demontáže se musí universální konzola 
přemontovat o úroveň níž, do takové výšky, aby byla možná snadná demontáž stěn 
bednění. Při odbedňování se nejprve povolí matice na kotevní tyči, poté se provede 
demontáž upínače a příložky nástavby. Kotevní šroub se vyšroubuje a příložky se 
odstraní, takto se postupuje u každého spoje nástavby. Stěna bednění už není spojena 
s přilehlými deskami a je spojena pouze přes kotevní tyč s vnitřním bedněním. Před 
demontáží posledního spojení se provede uvázání stěny vázacími prostředky 
k jeřábovému háku, vyšroubování matice z kotevní tyče a odstranění podložky. Poté se 
pomocí dřevěného klínu, páčidla, nebo systémového zařízení provede odražení bednění 
od betonu. Není dovoleno odtrhávat bednění jeřábem. Uvázaná stěna bednění se pomocí 
autojeřábu přemístí na místo skládky. Po odstranění stěny se na kotevní tyč několikrát 
lehce udeří kladivem přes dřevěný špalík, aby nedošlo k poškození tyče. Tyč se 
postupným poklepáváním posouvá směrem k vnitřní straně bednění, tak dlouho, dokud 
není možno na otvor vzniklý po tyči nasadit uzavírací zátku.  Tímto způsobem 
demontáže se postupuje po celém obvodě a výšce jímky. U spodních dílů, což jsou 
stěny výšky 3,6 m, se u demontáže nepoužívá univerzální konzola, ale teleskopický 
žebřík. Stěna bednění se uváže na jeřábový hák, provede se demontáž upínače 
a vyšroubování matice z kotevní tyče. Poté se provede odražení stěny bednění od stěny 
jímky. Demontovaný prvek se přemístí na skládku. Při demontáži bednění je nutno 
zabezpečit prostor proti vstupu nepovolaných osob do prostoru demontáže. 
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5.5.2 Očištění prvků bednění 
Stěny bednění uložené na skládce se postupně očistí od betonu a jiných nečistot, aby 
bylo možné jejich opětovné použití. Očištění stěn provede pomocný pracovník 
vysokotlakým čističem, pro odstranění zbytků betonu lze použít škrabku Xlife a stěrku.  
 
Při ošetřování prvků bednění je nutno zabránit úderům kladiva do profilu rámu. Očištění 
povrchu stěn bednění není dovoleno provádět ostrými a špičatými předměty jako je 
např. brusný nebo drátěný kotouč, drátěný kartáč atd. Po očištění se prvky roztřídí dle 
šířky a délky. Na skládce budou připraveny na odvoz ze stavby. 
5.5.3 Demontáž bednění vnitřní strany 
Demontáž bednění provede tesař společně se třemi pomocnými pracovníky. Universální 
konzola  se musí přemontovat o úroveň níž, do takové výšky, aby byla možná snadná 
demontáž stěn bednění. Před demontáží prvků bednění se provede uvázání stěny 
vázacími prostředky k jeřábovému háku. Odbedňování se provede demontáží kotevní 
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tyče a to odstraněním podložky a vytažení kotevní tyče z bednění. Demontáží příložky 
nástavby tak, že se kotevní šroub vyšroubuje a příložky se odstraní a nakonec se 
odstraní upínač, takto se postupuje u každého dílu nástavby. Poté se pomocí dřevěného 
klínu, páčidla nebo systémového zařízení provede odražení bednění od betonu. Není 
dovoleno odtrhávat bednění jeřábem. Uvázaná stěna bednění se pomocí autojeřábu 
přemístí na místo skládky. Po demontáži stěny bednění se na vzniklý otvor po kotvící 
tyči nasadí uzavírací zátka.  Tímto způsobem demontáže se postupuje po celém obvodě 
a výšce jímky. U spodních dílů, což jsou stěny výšky 3,6 m, se na demontáž nepoužívá 
univerzální konzola, ale teleskopický žebřík. Stěna bednění se uváže na jeřábový hák, 
provede se demontáž upínače, kotevní tyče a opěr bednění. Poté se provede odražení 
stěny bednění od stěny jímky. Demontovaný prvek se přemístí na skládku. Prvky budou 
na skládce očištěny a rozděleny stejným způsobem jako stěny pro vnější bednění, 
a následně odvezeny se staveniště. 
6 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Stavbyvedoucí se statikem nebudou na stavbě přítomni po celou dobu výstavby, vždy se 
zúčastní kontroly bednění, armování, betonování a budou dohlížet na dodržování BOZ.  
Stavební práce vyžadující odborníky budou provádět dělníci kvalifikovaní pro daný 
pracovní úkon. Všichni zaměstnanci budou seznámeni s bezpečnostními předpisy práce 
na staveništi a o ochraně životního prostředí. 
 tesař (vedoucí čety) 
 tesař 
 svářeč 
 dva betonáři 
 dva pomocní dělníci 
 tří kvalifikovaní řidiči  autodomíchávače 
 tři obslužní pracovníci čerpadla (závozník) 
 řidič nákladního automobilu Tatra T810 s hydr. rukou 
 řidič nákladního automobilu AVIA D90 
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 obsluha rypadlo-nakladače 
 obsluha autojeřábu Tatra AD 28 
7 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
7.1 Stroje 
Autodomíchávač AM 7 FHC+ s čerpadlem  
Čerpací jednotka BP 600 RK                                                
Opravní výkon                            61 m3/h                             
Max. tlak                                                        71 bar 
Max.počet zdvihů                                              32 
Dopravní válec (průměr x zdvih)                         200 x 1,000 mm 
Zdvihový objem                                                 62,8 l 
Násypka                                                             260l 
 
Výložník KVM 26 
Dopravní potrubí                 100 mm                                          
Vertikální dosah 25,73m 
Horizontální dosah 21,58 
Rozbalovací výška 
Počet ramen 3 ks 
Koncová hadice 100 x 3,000 mm 
Úhel zdvihu 110° 
Úhel ramene 1 180° 
Úhel ramene 2 270° 
Pracovní rádius otoče 365° 
 
Domíchávač AM 7 FHC+ 
Jmenovitý obsah 7000 l 
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Nástavba čerpadla s domíchávačem FBP 26 
Celková přípustná hmotnost    32 t 
Dopravované množství betonu   4,5 m3 
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Autojeřáb Tatra AD 28 
Rozměry  
Délka 10 700 mm 
Šířka 2 500 mm 
Výška  3 600 mm 
Šířka s vysunutými opěrami  5 160 mm 
 
Celková hmotnost  29 380 kg 
 
Zatížení náprav  
Přední 8 800 kg přípustné 
Zadní 2 x 10 300 kg přípustné 
 
Nosnost  28 000 kg 
 
Délka základního výložníku  
Zasunutý 9 500 mm 
Vysunutý 26 000 mm 
Délka výložníku s nástavcem 31 200 mm 
5. Technologický předpis pro betonáž jímky 118 
 
Největší hmotnost jednoho prvku bednění 0,716 t. 
 
Rypadlo-nakladač Caterpillar 432E 
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Nákladní automobil Tatra T 810 s hydraulickou rukou 
Rozvor  3 540 + 1 200 mm 
Max. tech. přípustná hmotnost  15 500 kg 
Stoupavost při 15 500 kg  100,0 % 
Užitečné zatížení  8 500 kg  
Max. rychlost  85 km/hod  
Nástavby Valník s rukou 
 
Nákladní automobil AVIA D9 
Rozvory 
A  2950 mm 
B 1415 mm 
C 5590 mm 
D   2280 mm 
E 1849 mm 
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7.2 Nářadí 
Benzínový ponorný vibrátor betonu HHBR5.5 
Hmotnost  44 kg 
Průměr vibrační jehlice  45 mm 
Délka ohebné hřídele/hadice  6 m 
Výkon motoru  4 kW / 5,5 PS 
Motor. olej  10 - W40 
Rozměry motoru 55 x 40 x 45 cm 
 
 
Vibrační lať 
Délka:  2 m 
Frekvence:  3000 vibr./min. 
Hmotnost:  17,5 Kg 
Max. výkon: 100 W 
Motor:  elektromotor 230 V 
Odstředivá síla:  70 kN 
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Svařovací zdroj Pratica 152 Turbo TELWIN 
 
napájení (V/Hz) 230/50 
napětí naprázdno max. (V) 48 
příkon max. (kW) 2,5 
průměr elektrody (mm) 1,6 - 3,2 
rozsah regulace (A) 40 – 130 
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Myčka tlaková Karcher K 2.390 T 50 - vysokotlaký čistič 
 
Technické údaje: 
Napětí  240 V 
Příkon  1400 W 
Max. přívodní teplota  40°C 
Průtok 360 l/h 
Tlak  max. 110 bar 
Hmotnost (bez příslušenství) 4,8 kg 
Rozměry (D x Š x V)  280 x 242 x 783 mm 
 
 
  
Prodlužovák buben 50 m 3x1,5,4 zásuvky, vlhkotěsný 
 
vidlice lomená 
průřez vodičů 3x1,5 mm2 
odolnost proti vlhkosti IP44 
délka kabelu 50 m 
počet zásuvek 4 
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typ kabelu H05RR-F 
vhodný pro napětí 230 V 
max. proud 5/16 A 
 
Zednická lžíce, svinovací pásmo 3m, nivelační přístroj, nivelační lať, zednické kladivo, 
3x lopata, 3x ocelové hrábě, teleskopický žebřík, kalibrovaná vodováha, olovnice, 
ohýbačka železa, kleště, tužka, konev, hřebíky, 3x stavební kolečko, ruční pila, vazací 
prostředky, pilka na železo. 
7.3 Ochranné pomůcky 
Pracovní rukavice, obuv, oděv, ochranná přilba, reflexní vesta, pomůcky chránící zrak 
a sluch, svářecí kukla, svářecí oděv 
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8 JAKOST A KONTROLA PRACÍ 
8.1 Vstupní 
Stavbyvedoucí zkontroluje dodaný materiál výztuž, beton, dřevo, bednění. U výztuže se 
kontroluje průměr výztuže, třída oceli, povrch výztuže, nejsou-li na něm známky 
koroze, nebo jiné nečistoty způsobené manipulací např. bláto atd. Je-li výztuž nějak 
poškozena, nebo je dodána jiná třída oceli, materiál nebude stavbyvedoucím přijat. 
Výztuž bude uložena na skladce a roztříděna dle použití, dále bude opatřena štítkem. 
U betonu se provádí kontrola konzistence dle zkoušky rozlití, třída betonu, dodací list, 
zejména doba záměsu. Je-li tato doba překročena, nebo stavbyvedoucí rozhodne 
o nevhodnosti betonu pro konstrukci nebude beton použit. U dřeva na bednění dna 
jímky se zkontroluje rovinnost a opracování dodaného materiálu. U bednění se provede 
kontrola dodaných prvků, počet, očištění od předchozího použití. Budou-li na bednění 
zbytky betonu, provedou pomocní pracovníci dočištění bednění. Provede se kontrola 
klimatických podmínek, úplnosti projektové dokumentace, dokončení předchozích 
pracovních procesů (zejména zemní práce). Dno jámy musí být zhutněné na únosnost 
Edef2=45 Mpa, rovinnost se měří 3 m latí s odchylkou do 30 mm. Kontrola celého 
geometrického tvaru jámy, svahování jámy, které je ¼. Případně kontrola odčerpání 
vody z jámy. Před začátkem prací je nutno také zkontrolovat všechny pracovníky, zda 
splňují požadavky zdravotní způsobilosti, danou kvalifikaci pro obsluhu strojů 
a mechanizace. Provede se kontrola všech strojních zařízení, nářadí atd. zda jsou 
funkční a nejsou v takovém stavu, kdy by byla ohrožena bezpečnost při práci. 
Nesplňuje-li nějaký stroj technické požadavky, nebude na stavbě použit. Dále zejména 
kontrola vázacích prostředků.  O provedení vstupní kontroly se provede zápis do 
stavebního deníku. Za dodržení odchylek odpovídá stavbyvedoucí. 
8.2 Mezioperační 
Po dokončení podkladního betonu se zkontroluje rovinnost betonu 2 m latí s tolerancí 
±5 mm. Kontroluje se provedené dřevěné bednění na dno jímky, celková geometrie 
vizuálně, svislost vodováhou nebo olovnicí, nanesení odbedňovacího nátěru vizuálně, 
pevnost bednění mechanicky, výšková úroveň bednění nivelačním přístrojem a latí. 
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Kontrola vyztužení se provádí dle projektové dokumentace společně se statikem, tuhost 
výztuže, vyvázání, pevnost spojů, povrch výztuže, zda není znečištěn, a dodržení krytí 
výztuže. U provedení systémového bedněné se provádí kontrola sestavení bednění 
celkového tvaru vizuálně, pevnost bednění, svislost bednění měřením vodováhou nebo 
olovnicí, provedení prostupu v bednění vizuálně, zajištění bednění a nanesení 
odbedňovacího nátěru se provádí vizuálně. Při betonáží se provádí kontrola ukládání 
betonu, dodržení maximální výšky shozu 1,5 m, které provádí betonář, kontrola hutnění 
betonu, dodržování vzdáleností vpichů ponorného vibrátoru. V době montáže bednění 
se kontroluje uvazování stěn na hák a dodržení bezpečnosti práce. Dodržování 
bezpečnosti práce se však kontroluje po celou dobu montáže, provádí se také kontrola 
pracovníků, používají-li ochranné pomůcky a kontrola kvalifikovanosti pracovníků. 
Technický stav strojů se kontroluje po celou dobu montáže minimálně však 3x denně 
jednou ráno, v poledne a na konci pracovní doby. 
8.3 Výstupní 
Po dokončení betonáže se provádí kontrola pevnosti, svislosti stěn jímky měřením. 
Kontrola prostupů ve stěně jímky, umístění a jejich velikost se provádí měřením. 
Provede se vizuální kontrola povrchu stěn, nedošlo-li k vzniku tzv. hnízd. Provede se 
kontrola použitého bednění, nedošlo-li k poškození bednění a je-li bednění řádně 
očištěno a připraveno na odvoz se staveniště. O výstupní kontrole se provede zápis do 
stavebního deníku. 
9 BOZP 
V době realizace stavby a při manipulaci se stavebním materiálem bude dbáno všech 
předpisů BOZP, zvláště pak nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bezpečnosti práce 
a technických zařízení při stavebních pracích, zákon 309/2006 Sb., zákon O zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 362/2005 
Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracovišti a pracovní 
prostředí. Dodavatel stavby musí zajistit řádné proškolení pracovníků z předpisů 
bezpečnosti práce.  
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Dále je bezpečnost práce podrobně řešena v části Bezpečností opatřenní na stavbě. 
10 EKOLOGIE 
Opady, které vznikají v průběhu stavby, budou přechodně shromaždovány 
v odpovídajících shromažďovacích prostředcích, nebo na určených místech 
(zabezpečených plochách), odděleně podle kategorií a druhů. Shromažďovací 
prostředky resp. místa shromažďování odpadů budou řádně označena názvy, číselnými 
kódy druhu odpadu a kategorií dle Katalogu odpadů. Shromážděné odpady budou 
průběžně, po dosažení technického a ekonomicky optimálního množství, odváženy 
mimo areál k dalšímu využití resp. ke zneškodnění. Za odpady v průběhu stavebních 
prací bude odpovídat dodavatel stavebních prací. Vlastní manipulace s odpady 
vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby byly minimalizovány 
případné negativní  dopady na životní prostředí (zamezení prášení, technické 
zabezpečení vozidel převážející odpady).  Průběžně bude vedená zákonná evidence. 
Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů s tím, že pokud 
dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit. 
Investor zajistí, aby generální dodavatel při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky 
stavebních a technologických prací ve smlouvách zakotvil povinnost subdodavatelů 
likvidovat odpady vznikající při jeho činnosti. 
Katalogové číslo Název odpad Kategorie odpadu 
150101 papírové a lepenkové odpady O 
150102 plastové obaly O 
150106 směsné obaly  O 
170101 beton O 
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170107 směsný stavební odpad O 
170201 dřevo O 
170202 plasty O 
170405 železo a ocel O 
170409 kovový odpad znečištěný N 
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Bezpečnostní opatření na stavbě 
 Zemní práce 
 Betonářské práce 
 Vyztužování 
 Hydroizolace 
 Montáž prefa. dílů 
 Lešení a práce ve výškách 
 Další rizika, všeobecné podmínky 
Výskyt 
nebezpečí 
Možné riziko Bezpečnostní opatření 
Zemní práce 
– Zavalení pracovníků ve 
výkopech sesutou 
zeminou.  
Následky: pohmožděniny, 
smrt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Přiražení, přitlačení, 
přejetí osoby vozidlem či 
pojízdným stavebním 
strojem na stavbě. 
Následky: naražení části 
těla, vnitřní zranění, 
pohmožděniny, 
zlomeniny, zranění hlavy, 
smrt. 
 
 
 
 
– Provádění dle projektu.  
– Stěny výkopu zajistit proti 
sesunutí svahováním.  
– Nevstupovat do vyhloubených 
výkopů s nezajištěnými stěnami 
proti sesutí.   
– Před vstupem do výkopu 
provést kontrolu stěn 
odpovědným pracovníkem.   
– Nevytváření převisů.  
– Okraje výkopu nezatěžovat do 
vzdálenosti 0,5 m od hrany 
výkopu vykopanou zeminou, 
jiným materiálem, ani provozem 
strojů.     
– Chránit výkopy před vodou. 
 
– Správné dopravní řešení 
staveniště, určení komunikací 
a přístupů na místa práce na 
stavbě.  
– Poučit zaměstnance 
o podmínkách dopravy a provozu 
mobilních stavebních strojů na 
staveništi.  
– Používání vesty s vysokou 
viditelností.   
– Omezení rychlosti vozidel na 
staveništních komunikacích.  
– Zajištění stroje proti 
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– Zranění osob u hutnění, 
hutnícími stroji.  
Následky: naražení části 
těla, zlomeniny 
a pohmožděniny končetin, 
vnitřní zranění. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Dopravní nehody. 
Následky: pohmožděniny, 
odřeniny, naražení části 
těla, smrt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Převrácení, ztráta 
stability mimo 
komunikaci, náraz, 
převrácení rýpadla. 
Následky: zranění části 
těla, odřeniny, vnitřní 
zranění, zlomeniny. 
– Sjetí, převrácení vozidla 
nežádoucímu pohybu.  
– Ve směru pojezdu stavební 
mechanizace se před strojem 
nesmí pohybovat žádný 
pracovník.  
– Před zahájením prací 
dohodnout signalizaci mezi řidiči 
a stavebními dělníky 
 
– Před uvedením stroje do chodu 
se ujistit, že se hutnící stroj 
nemůže dát samovolně do 
pohybu a že se v blízkosti stroje 
nenachází jiné osoby. 
– Při pěchování nepouštět vodící 
tyč, nevzdalovat se od stroje při 
chodu naprázdno, při přerušení 
práce pěchovadlo vypínat.  
– Dodržovat bezpečné 
vzdálenosti od okrajů svahů 
výkopů a dodržování příčného 
i podélného dovoleného sklonu. 
– Dodržovat návod k obsluze, 
požívat OOPP.  
– Nedoplňovat pohonné hmoty 
za chodu stroje. 
 
– Vhodná volba tras, určení 
a zřízení vstupů na stavbu, 
staveništních komunikací 
a přístupových cest.  
– Čistění a udržování 
komunikací, zejména v zimním 
období a za deštivého počasí.  
– V zimním období odstraňovat 
námrazu a sníh.  
– Údržba staveništních cest 
v suchém období kropit cesty.  
– Při dešti přerušit zemní práce.  
 
– Postavení rýpadla na rovném 
terénu.   
– Dodržení dovolených sklonů 
při pojezdu a práci v podélném 
i příčném směru na sklonitém 
terénu.  
– Stabilizovat rýpadlo 
stabilizačními podpěrami do 
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do výkopu.  
Následky: zavalení, 
naražení části těla, 
odřeniny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Zranění úderem a pádem 
ručního nářadí působící 
(krumpáčem, palice, 
lopaty). 
Následky: zasažení části 
těla, bodné, řezné rány 
 
 
optimální pracovní polohy.  
– Vyznačení nebezpečných míst 
v blízkosti svahů, výkopů a jam.  
– Správný způsob řízení 
a technika jízdy, rychlost 
přizpůsobit okolnostem 
a podmínkám na staveništi.  
– Zajištění prostoru pro pojezd 
rýpadla.  
– Dodržování technických 
možností a návodu na použití 
stroje. 
 
-Zákaz používání poškozeného 
nářadí.  
– Nářadí používat jen na činnosti 
pro, které je určeno (nepoužívat 
nářadí jako páky).  
– Dodržovat bezpečné 
vzdálenosti mezi pracovníky.  
– Zajištění přiměřeného 
pracovního prostoru.   
– Používání ochranných 
pomůcek. 
Betonářské práce 
– Pád osoby z výšky nebo 
do hloubky při dopravě 
a ukládání betonové směsi, 
při manipulaci s vibrační 
hlavicí.  
Následky: pohmožděniny, 
zlomeniny, vnitřní zranění, 
zranění vnitřních orgánů, 
smrt. 
 
 
 
 
– Zranění při používání 
ruční mechanizace 
a nářadí, pohmoždění 
a poranění ruky.  
Následky: přimáčknutí, 
podlitiny, úrazy očí, 
zranění hlavy. 
 
- Bednění svislých konstrukcí 
opatřit na volných okrajích 
pracovními lávkami s ochranným 
zábradlím, tyto lávky používat 
jen pokud je bednění řádně 
sepnuto a stabilizováno.  
– Zajistit bezpečný přístup 
k lávkám.  
– Zamezení přístupu k místům na 
konstrukcích, jejichž volné 
okraje nejsou zajištěny proti 
pádu 
 
– Praxe, zručnost, soustředěnost 
při práci.  
– Používání vhodného druhu 
typu a velikosti nářadí.  
– Používání chráničů ruky a 
rukavic, používání OOPP 
k ochraně zraku, sluchu.  
– Nepoužívat poškozené nářadí 
6. Bezpečnostní opatřní na stavbě 133 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Přiražení nebo přitlačení 
osoby strojem, jeho částí, 
břemenem k části stavby či 
jiné pevné konstrukci při 
montáži bednění. 
Následky: naražení části 
těla, vnitřní zranění, 
pohmožděniny, 
zlomeniny, zranění hlavy, 
smrt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Ztráta únosnosti 
a prostorové stability 
a tuhosti bednění 
a podpěrných konstrukcí. 
Následky: odřeniny, 
pohmožděniny, 
zlomeniny, zasažení části 
těla dílcem, udušení. 
 
(např.s uvolněnou násadou, 
apod.).  
– Dodržování bezpečné 
vzdálenosti mezi pracovníky tzn. 
přiměřený pracovní prostor.  
– Udržovat rukojetě 
a uchopovací části v suchém 
a čistém stavu.   
– Pokud možno vyloučení práce 
s nářadím nad hlavou vhodným 
zvyšováním místa práce. 
 – Nástroje v stroji (hlavici) 
řádně upevnit.  
– Opravy mechanizace provádět 
při vypnutém motoru.  
– Nepřetěžovat mechanizaci.  
– Nezastavovat nástroj v chodu 
rukou. 
 
– Autojeřábem pojíždět pouze 
bez zavěšeného břemena. Mezi 
jeřábníkem, řidičem a dělníkem 
dohodnout dorozumívací 
znamení (vizuální komunikaci), 
koordinaci.   
– Zákaz zdržování se osob 
v dosahu a dráze stroje.  
– Soustředěnost řidiče, dobrý 
výhled z kabiny a zastavení práce 
v případě nedohlédnutí na 
všechna ohrožená místa.  
– Zavěšování břemene bude 
provádět vazač s odbornou 
kvalifikací.  
– Správné zavěšení či uvázání 
břemene, použití vhodných, 
nepoškozených vázácích 
prostředků. 
 
– Doložit únosnost podpěrných 
konstrukcí a bednění statickým 
výpočtem.   
– Před sestavením bednění 
zpracovat projekt bednění.  
– Zajištění dostatečné únosnosti 
a ztužení podpěrných konstrukcí 
bednění (směrová vzpěra, 
vyrovnávací vzpěra) ve všech 
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– Deformace betonové 
konstrukce, snížení a ztráta 
únosnosti a stability 
betonové konstrukce. 
Následky: odřeniny, 
pohmožděniny, 
zlomeniny, zavalení částí 
konstrukce, udušení, smrt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Pád částí bednění 
odbedňovaných dílců na 
pracovníka.  
Následky: odřeniny, 
pohmožděniny, 
zlomeniny, zasažení části 
rovinách.  
– Kontrola provedení bednění dle 
dokumentace bednění tak, aby 
bylo těsné, únosné a prostorově 
tuhé (dimenze, rozměry, průřez, 
vzpěrná délka, spojení, montáž, 
zavětrování).  
– Před zahájením betonáže řádně 
prohlédnout bednění jako celek 
a jeho části, zejména vzpěry 
a případné zjištěné závady 
odstranit.  
– Řízením pracovní činnosti 
pověřit odpovědnou osobu, např. 
vedoucího pracovní čety tesařů-
odpovědný za montáž.  
 
-Výztuž ukládat dle projektu. 
Železobetonové konstrukce 
vyztužovat pouze ocelí 
předepsané kvality a vlastností 
v tvarovém zpracování, dle 
požadavků projektové 
dokumentace.  
– Po uložení nesmí být výztuž 
deformována.  
– Přejímka uložené výztuže 
a bednění, v případě zjištění 
závad je možno konstrukci 
zabetonovat až po jejich 
odstranění.  
– Správná technologie ukládání 
betonové směsi, průkazné 
a kontrolní zkoušky betonové 
směsi, ochrana čerstvého betonu 
před působením povětrnostních 
vlivů.   
– Odbedňovat konstrukce 
s nosnou funkcí jen na pokyn 
odpovědného pracovníka (zákaz 
předčasného odbedňování).  
 
– Před zahájením montáže 
systémového bednění řádně 
natřít styčné plochy bednících 
dílců s betonem odbedňovacím 
prostředkem.  
– Podpěrné konstrukce montovat 
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těla dílcem, udušení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Pád z výšky při 
manipulaci s bedněním 
a jeho částmi, při montáži 
bednění a odbedňování. 
Následky: zlomeniny, 
pohmožděniny, vnitřní 
zranění, poranění vnitřních 
orgánů, smrt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Ohrožení zraku, zranění 
odletujícími částmi 
opracovávaných materiálů 
při práci.  
Následky: poranění očí 
– Ohrožení zraku, zranění 
odstříknutou hmotou. 
Následek: poranění očí. 
 
tak, aby je bylo možno při 
odbedňování postupně 
odstraňovat a uvolňovat bez 
nebezpečí.  
– Vyloučení vstupu 
nepovolaných osob do 
ohroženého prostoru pod místem 
odbedňovacích prací.  
– Dodržování technologických 
postupů při odbedňování, 
nepoškodit spoje bednění, při 
demontáži bednění postupovat 
opačně než při jeho montáži.  
– Zajištění bednění a jeho prvků 
proti pádu ve stadiu demontáže.  
– Součásti bednění se 
bezprostředně po odbednění 
ukládat na určená místa .  
 
– Řešení opatření proti pádu 
osob (požadavky na uspořádání, 
montáž, demontáž, zajištění 
stability, pevnosti a únosnosti, na 
používání a kontrolu 
konstrukce).  
– Volné okraje podlah, lávek 
apod. zajistit osazením 
konstrukce ochrany proti pádu.  
– Stanovit způsob upevnění 
a ukotvení zábradlí.  
– Při použití osobního zajištění, 
určit místo kotvení.  
– Žebřík při odbedňovacích 
pracích používat pouze do výšky 
3 m odbedňované konstrukce nad 
pracovní podlahou. 
 
– Při pracovních úkonech, kdy 
hrozí nebezpečí ohrožení zraku 
používat brýle nebo obličejové 
štíty. 
Vyztužování 
– Poranění u práce s ocelí. 
Následky: pořezání, 
– Správné ukládání a skladování 
betonářské oceli a vyrobené 
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bodnutí, napíchnutí ruky, 
poranění jiné části těla, 
zranění oka. 
armatury ve stanovených 
profilech dle potřeby.  
– Používání OOPP (rukavice, 
obuv, ochranné brýle apod.).   
– Udržování volných 
manipulačních i obslužných 
průchodů, pořádek na pracovišti. 
– Správné pracovní postupy při 
ruční manipulaci s materiálem  
Hydroizolace 
– Působení horkého 
vzduchu.  
Následky: poranění 
dýchacích cest. 
 
 
 
 
 
 
– Popálení horkou folií. 
Následek: popálení části 
těla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Pád na kluzkém 
povrchu.  
Následky: pohmožděniny, 
odřeniny, zlomeniny. 
 
– Pořezání při řezání 
izolace.  
– Následeky: zasažení 
– Dbát, na to, aby do PVC folií 
nevnikala voda, pokud se tak 
stalo, musí se voda před nahřátím 
folie odstranit.  
– PVC folii pokládat na suché 
povrchy.   
– Vyloučit přítomnost 
nepovolaných osob v místě 
práce.   
 
– Používání OOPP k ochraně 
rukou, obličeje, očí 
a nechráněných částí těla. 
 – Zabránit styku rozehřáté folie 
s vodou, folii pokládat na suché 
povrchy.   
– Vyloučit přítomnost 
nepovolaných osob v místě 
práce.  
– Pro práce s PVC foliemi 
stanovit v technologickém nebo 
pracovním postupu opatření 
k zajištění bezpečnosti práce při 
jednotlivých pracovních 
úkonech.  
– Folie nahřívat pouze na tomu 
určených místech a správným 
způsobem.  
– Dodržení bezpečné vzdálenosti 
od svařovacího zařízení. 
 
– Pohyb po povrchu izolace 
přizpůsobit jeho stavu a omezit 
ho. 
 
 
– Při řezání izolace používat 
ochranné pomůcky, nepoužívat 
tupé nože nebo jinak poškozené, 
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části těla, bodné, řezné 
rány. 
kterým by hrozilo pořezání, 
poranění. 
Montáž prefa. 
dílů 
– Pád prvku o větší 
hmotnosti a zasažení osob.  
Následky: odřeniny, 
pohmožděniny, 
zlomeniny, zavalení částí 
konstrukce, udušení, smrt. 
 
– Rozhoupání břemene, 
vysmeknutí smyčky lana 
z háku jeřábu, přiražení 
břemenem.  
Následky: naražení části 
těla, vnitřní zranění, 
pohmožděniny, 
zlomeniny, zranění hlavy, 
smrt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Zranění el. proudem u 
svařování.  
Následky: nepříznivé 
účinky el. proudu na 
lidský organismus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Postupovat podle projektu.   
– Dodržet stanovený způsob 
osazování (ukotvení, připevnění, 
zajištění osazovaných předmětů). 
 
 
 
– Zavěšováním břemen na nosný 
prvek jeřábu a jinými 
vazačskými pracemi pověřovat 
pouze kvalifikovanou osobu tj. 
vazače s odbornou kvalifikací. 
– Správné zavěšení či uvázání 
břemene, použití vhodných 
vázácích prostředků.     
– Dodržování zákazu zdržovat se 
v prostoru možného pádu 
zavěšeného a usazovaného 
břemene a jeho částí. 
– Správná manipulace 
s břemenem při ovládání pohybů 
jeřábu (zvedání provádět citlivě, 
pohyby provádět plynule).  
– Zachovávání dostatečného 
odstupu od břemene 
manipulovaného jeřábem, 
používat vodících lan apod. 
 
– Pravidelná údržba svařovacích 
zdrojů.  
– Nepoužívat nevhodné 
a poškozené svařovací vodiče, 
držáky elektrod, svařovacích 
svorek, spojek vodičů apod.  
– Dokonalé el. spojení 
svařovacích spojek a svařovacích 
svorek se svařovacími vodiči.  
– Vyloučení dotyku svařovacího 
nástroje s elektricky vodivými 
předměty v okolí svářeče, 
odstranit kovové předměty.  
– Svařovací transformátory 
(střídavý proud) neopravovat pod 
napětím.  
– Při výměně elektrody používat 
neporušené svářečské rukavice 
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– Jiná rizika u svařování. 
Následky: zánět spojivek. 
Vznik požáru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Pád žebříku i 
s pracovníkem po ztrátě 
stability.  
Následky: naražení části 
těla, poranění končetin, 
zlomeniny, 
pohmožděniny, poranění 
páteře, zavalení 
břemenem, vnitřní zranění. 
(ne mokré, ani vlhké).  Ukládání 
držáku elektrod na izolační 
podložku či stojan.  
– Ukládání a vedení vodiče 
svařovacího proudu tak, aby se 
vyloučilo jeho poškození ostrými 
ohyby, jinými předměty a účinky 
svařování.  
– Používaní nepoškozených 
OOPP. 
 
– Ochrana zraku i pokožky 
svářeče, pomocníka a podle 
potřeby i pracovníků v okolí.  
– Ochranné svářečské filtry volit 
dle způsobu svařování.  
– Dodržování odpočinku, 
přestávky v práci, správná 
organizace práce. 
– Provádět kontrolu pracoviště 
po skončení práce ale i během 
svařování. 
 
– Žebřík použít pro práci ve 
výšce pouze v případech, kdy 
použití jiných bezpečnějších 
prostředků není opodstatněné 
a účelné, nebo to nedovolují 
podmínky.  
– Nebezpečně a nadměrně se 
nevyklánět. Nevynášet a nesnášet 
břemena o hmotnosti > 15 kg.  
– Nevstupovat na žebřík 
s poškozenou nevhodnou 
a znečistěnou obuví.  
– Nepracovat na žebříku ve více 
osobách.  
– Nepracovat ze žebříku příliš 
blízko horního konce žebříku.  
– Zabezpečovat žebřík proti 
pohybu, horní konec spolehlivě 
opřít.  
– Postavení jednoduchého 
žebříku ve sklonu do 1:5.  
– Používat žebřík o dostatečné 
délce a v nepoškozeném stavu.  
– Řídit se pokyny výrobce, 
respektovat označení max. délky 
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vysunutí 
Lešení a práce ve 
výškách 
– Pád pracovníka z výšky 
při (de)montáži 
jednotlivých prvků lešení 
a používaní lešení. 
Následky: naražení, bodné 
a řezné rány, zranění 
vnitřních orgánů, zranění 
klubů, končetin, smrt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Pád (překlopení, 
převrácení) pojízdných 
a volně stojících lešení při 
nezajištění stability těchto 
druhů lešení.  
Následky: naražení, 
pohmožděniny, bodné 
a řezné rány, zranění 
klubů, končetin, vnitřních 
orgánů, smrt. 
 
 
– Pád osoby při výstupu 
a sestupu na zvýšená místa 
práce.  
Následky: naražení části 
těla, poranění končetin, 
zlomeniny, 
pohmožděniny, poranění 
páteře. 
 
 
 
 
 
 
 
– Montáž a demontáž lešení 
mohou provádět pouze 
pracovníci s odpovídající 
kvalifikací (s platným 
lešenářským průkazem).  
– Vybavení stavby konstrukcemi 
pro práce ve výškách 
a zvyšování místa práce (lešení, 
žebříky) a jejich dostatečná 
únosnost, pevnost a stabilita.  
– Zajišťovat volné okraje lešení 
od výšky 1,5 m zábradlím se 
zarážkou.  
– Zamezení přístupu k místům na 
lešení, kde se nepracuje a jejichž 
volné okraje nejsou z vážných 
příčin zajištěny proti pádu. 
– Průběžné zajišťování prostor. 
tuhosti. 
 
– Používání technicky 
dokumentovaných lešení včetně 
pojezdových kol opatřených 
zajišťovacím zařízením proti 
samovolnému pohybu.  
– Zajištění stability lešení.  
– Pojezdová plocha rovná 
a únosná bez otvorů apod.  
– Při přemísťování lešení 
vyloučit přítomnost osob na 
lešení. 
 
– K místům práce ve výšce 
zajistit bezpečný přístup 
(žebříky, schodiště, rampy 
apod.).  
– Neseskakovat, nevylézat po 
konstrukcích.  
– Zákaz používání vratkých 
a nevhodných předmětů pro práci 
i ke zvyšování místa práce.  
– Od výšky 1,5 m opatřovat 
volné okraje lešení zábradlím.  
– Nepřetěžovat podlahu lešení 
materiálem, soustředěním více 
osob apod.  
– Zajistit jednotlivé prvky podlah 
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– Pád, propadnutí 
následkem chybně 
uloženou, poškozenou, 
podlážkou lešení. 
Následky: naražení, 
pohmožděniny, 
zlomeniny, bodné a řezné 
rány, zranění kloubů, 
končetin, vnitřních orgánů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Šikmé našlápnutí na 
hranu žebříkového stupně. 
Následky: uklouznutí, 
poranění kloubů. 
 
 
 
 
 
 
– Pád (ne)úmyslně 
shazovaných předmětů 
z výšky.  
Následky: zranění hlavy, 
části těla, zlomeniny, 
pohmožděniny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
proti posunutí a pohybu.  
 – Neseskakovat na podlahu 
lešení.   
 
– Na podlahy lešení přednostně 
používat podlahových dílců.  
– Základní parametry (rozměry, 
hmotnost, nosnost pro kolečko) 
doporučených podlahových dílců 
uvádí příslušná ČSN.  
– Zajištění jednotlivých prvků 
podlah proti posunutí a pohybu.  
– Dostatečná dimenze prvků 
(tloušťka) podlah zajišťující 
pevnost a únosnost.   
– Nejmenší průřezy volně 
kladených vzájemně nespojených 
podlahových prken a fošen pro 
chráněné a nechráněné prostředí 
jsou stanoveny v ČSN. 
 
- Udržování nekluzkých povrchů, 
správné našlapování, vyloučení 
šikmého našlápnutí za mokra, 
námrazy, vlivem znečistěné 
obuvi.  
– Používání protiskluzové, 
nepoškozené obuvi.   
– Očistění obuvi před výstupem 
na žebřík. 
 
– Bezpečně ukládat materiál.  
– Volné okraje zajistit zarážkou 
při podlaze.  
– Vymezit a ohradit ochranné 
pásmo pod místem práce ve 
výšce, při montáži a demontáži 
lešení, vyloučení přístupu osob 
pod místa práce ve výškách.  
– Dodržovat zákaz shazování 
součástí lešení při demontáži 
lešení.  
– Prostory, nad kterými se 
pracuje a v nichž hrozí riziko 
pádu osob nebo předmětů, je 
nutné vždy bezpečně zajistit. 
 – Školení pracovníků na 
pracovišti.   
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Další rizika, 
všeobecné 
podmínky 
– Úder do ruky při práci 
s ručním nářadím (např. 
kladiva, palice apod.). 
Následky: přimáčknutí, 
otlaky, zhmožděniny, 
podlitiny, zlomenina ruky.  
 
 
 
 
– Zaseknutí vrtáku. 
Následky: zhmoždění 
ruky, vykloubení, zlomení 
prstů, pořezání. 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Poranění rotujícím, 
zničeným nástrojem 
(brousícím nebo řezacím 
kotoučem).  
Následky: při styku ruky 
s nástrojem poranění 
končetin, odřeniny, řezné 
rány, amputace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Zranění u nevhodné 
manipulace s materiálem. 
Následky: přiražení 
končetiny, přetížení, 
namožení, poškození 
– Praxe, zručnost, používání 
vhodného druhu, typu a velikosti 
nářadí. 
– Soustředěnost při práci, příp. 
používání chráničů ruky. 
 – Zajištění možnosti výběru 
vhodného nářadí.   
– Dodržování zákazu používání 
poškozeného nářadí.   
 
– Soustředěnost při vrtání, 
puštění vrtačky z rukou při jejím 
protáčení.  
– U některých vrtaček používat 
přídavnou rukojeť.  
– Používat nářadí jen pro práce 
a účely pro které je určeno, 
nepřetěžovat ho a nepůsobit 
nadměrnou silou.  
– Opravu el. nářadí provádět jen 
po odpojení od sítě. 
 
- Postupovat dle návodu 
k používání.  
– Nepřibližovat ruku do 
nebezpečné blízkosti 
pohybujícího se nástroje.  
– Seřizování, čištění, mazání 
a opravy nářadí provádět jen je-li 
nářadí v klidu.  
– Před připojením nářadí do sítě 
se přesvědčit, zda je spínač 
vypnutý a zablokovaný.  
– Dobíhající kotouč nebrzdit 
ručně.  
– Při broušení držet brusku 
pevně v rukou.  
– Nepoužívat poškozené nářadí.  
– Brusku odkládat, přenášet nebo 
opouštět jen když je v klidu a za 
část k tomu určenou. 
 
– Správné a pevné uchopení 
materiálu. 
– Používání vhodných 
manipulačních pomůcek 
a postupů. 
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páteře, poranění klubů, 
pořezání končetiny. 
 
 
 
 
– Úrazy následkem 
zasažení pracovníků el. 
proudem při běžné 
činnosti.  
Následky: popáleniny, 
přechod proudu tělem, pád 
z výšky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Pád, pád do hloubky, 
naražení, zachycení 
různých částí těla po pádu 
v prostorách staveniště. 
Následky: naražení, bodné 
a řezné rány, zranění 
vnitřních orgánů, zranění 
klubů, končetin, smrt.  
 
 
 
 
– Používání OOPP (rukavice). 
– Nepřetěžování pracovníků, 
dodržování hmotnostního limitu. 
– Dodržování zásad bezpečného 
způsobu manipulace. 
 
– Vyloučení činností, při nichž 
by se pracovník vykonávající 
práce v blízkosti el. zařízení, 
dostal do styku s napětím. 
– Zabránění neodborných zásahů 
do el. instalace. 
– Udržování el. zařízení 
v bezpečném stavu - výchozí 
revize, pravidelné revize, 
pravidelný odborný dohled 
pověřeným elektrikářem.  
– Vypínání el. zařízení na 
staveništi po ukončení pracovní 
doby (požární nebezpečí) . 
 
– Opatření volných okrajů 
výkopů zábradlím příp. 
nápadnou překážkou. 
– Používání OOPP (pracovní 
obuv s protiskluznou úpravou). 
– Zvýšená opatrnost 
a soustředěnost, zejména v zimě 
a za deště. 
– Udržování průchozích 
a volných komunikací. 
– Odstranění komunikačních 
překážek, o které lze zakopnout. 
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číslo 
kontroly
název kontroly stručný popis legislativa kontrolu povede četnost kontrol
způsob 
kontroly
výsledek 
kontroly
vyhověl/ 
nevyhověl
kontrolu 
provedl
kontrolu 
prověřil
kontrolu 
převzal
1
Kontrola PD a 
jiných dokumntů
PD, nakládání s 
odpady, ochrana živ. 
prostředí
Zákon č. 185/2001
Stavbyvedoucí, TDI, 
mistr
Jednorázově Vizuálně
Zápis do 
SD
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
2 Kontrola pracoviště
přístupové a příjezdové 
komunikace, přípojná 
místa
Stavbyvedoucí, TDI, 
mistr
Jednorázově Vizuálně
Zápis do 
SD
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
3
Kontrola provedení 
předchozí 
technolog. etapy
rovinnost, pevnost dna 
jímky
ČSN EN 13670
Stavbyvedoucí, TDI, 
mistr
Jednorázově Měřením
Zápis do 
SD
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
4
Kontrola 
autojeřábu a 
vázacích 
technický stav stroje, 
neporušenost vázacích 
prostředků
Technické listy stroje Mistr Dvakrát deně Vizuálně
Zápis do 
SD
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
dodávka bednění PD Mistr Každá dodávka Vizuálně
Zápis do 
SD
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
dodávka výztuže  ČSN EN 10080 Mistr Každá dodávka Měřením
Zápis do 
SD, hutní 
atest
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
6
Kontrola 
skladování 
materiálu 
způsob skladování
PD, ZS, prospekty 
výrobce,                       
ČSN 26 9030
Mistr Jednorázově Vizuálně
Zápis do 
SD
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
V
S
T
U
P
N
Í 
5
Kontrola dodávek 
materiálu
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7
Kontrola 
klimatických 
podmínek
povětrnostní podmínky, 
teplota
194/2007 Sb. Mistr Každý den Měřením
Zápis do 
SD
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
8
Kontrola 
způsobilosti dělníků
průkazy a certifikáty TP Stavbyvedoucí, mistr Jednorázově Vizuálně
Zápis do 
SD
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
9
Kontrola vytyčení 
monolitických stěn 
správnost vytyčení 
 ČSN 73 0212-3                   
PD
Stavbyvedoucí, mistr Jednorázově Měřením
Zápis do 
SD
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
10
Kontrola provedení 
bednění 
 odbedňovací nátěr, 
geometrie, stability, 
těsnost a povrch 
ČSN EN 13670-1 Mistr Jednorázově Měřením
Zápis do 
SD
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
11
Kontrola armování 
ŽB stěn 
 uložení výztuže, krytí a 
míra znečištění
ČSN EN 13670-1
Stavbyvedoucí, TDI, 
statik
Jednorázově Měřením
Zápis do 
SD
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
12
Kontrola dodávky 
čerstvého betonu
složení, konzistence, 
množství
 ČSN EN 206-1 Mistr Každá dodávka Vizuálně
Zápis do 
SD
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
13
Kontrola ukládání a 
zhutňování betonu
správné uložení a 
zhutnění betonu
ČSN EN 13670-1 Stavbyvedoucí, mistr Jednorázově Vizuálně
Zápis do 
SD
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
14 Kontrola ošetřování
klimatické podmínky, 
kontrola ošetřování
ČSN EN 13670 Stavbyvedoucí, mistr
Průběžně 
běhemm tuhnutí
Vizuálně
Zápis do 
SD
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
15
Kontrola pevnosti 
betonu
pevnost ČSN EN 12504-2 Stavbyvedoucí Jednorázově Měřením
Zápis do 
SD
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
16
Kontrola 
odbedňování
kontrola odbednění  ČSN EN 13670 Stavbyvedoucí, mistr Jednorázově Vizuálně
Zápis do 
SD
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
V
Ý
S
T
U
P
N
Í 
17
Kontrola 
geometrické 
přesnosti a povrchu 
betonu
geometrické tolerance, 
vzhled
ČSN EN 13670
Stabvyvedoucí, 
mistr, TDI
Jednorázově Měřením
Zápis do 
SD
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
Jméno: 
Datum: 
Podpis:
M
E
Z
IO
P
E
R
A
Č
N
Í 
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Použité zkratky:  
 TDI – Technický dozor investora 
 SD – Stavební deník 
 TP – Technologický předpis 
 PD – Projektová dokumentace  
Výpis norem:  
 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů  
 ČSN EN 10080 - Ocel pro výztuž do betonu Svařitelná betonářská ocel - 
Všeobecně (Prosinec 2005) 
 ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí (Červen 2010) 
 ČSN EN 206-1 - Beton-Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda (Září 2001) 
 "ČSN EN 12350 - Zkoušení čerstvého betonu  
 ČSN EN 12504-2 - Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní 
zkoušení - Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem (Únor 2013) 
 "ČSN 26 9030 - Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci 
a skladování 
 "ČSN 73 0212 -3 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: 
Pozemní stavební objekty 
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Vstupní kontrola 
1. Kontrola PD a jiné dokumenty – Stavbyvedoucí a technický dozor investora 
zkontrolují, zda je na stavbě úplná, ověřená a schválená PD a stavební deník. 
2. Kontrola pracoviště - Prověření přístupové a příjezdové komunikace, zkontrolují 
se zdroje el. proudu, vody a zabezpečení celého staveniště 
3. Kontrola provedení předchozí technolog. etapy – Kontrola dna jímky. Dno 
jímky musí být dostatečně zatvrdlé a rovné, kontroluje se 2m latí s maximální 
odchylkou ±5 mm. V místě, kde bude dno napojeno na stěnu, musí být vyvedena 
výztuž dna pro napojení výztuže stěny. Tato kontrola probíhá vizuálně, je 
kontrolováno, zda výztuž není porušena (ohnuta nebo vytržena).  Zda-li je 
vystupující výztuž kompletní (vystupuje-li správný počet prutů o správném 
průměru) a zda–li je její uspořádání shodné s projektovou dokumentací. 
4. Kontrola autojeřábu a vázacích prostředků – Pro montáž bednění bude použit 
autojeřáb. Před začátkem montáže se zkontroluje technický stav stroje. Dále se 
zkontrolují vázací prostředky, které nesmí být poškozeny a musí být doloženy 
doklady o provedení zátěžových zkoušek těchto vázacích prostředků. 
5. Kontrola dodávek materiálu 
5.1. Kontrola dodávky bednění – Mistr zkontroluje dodací list s objednávkou 
a poté potvrdí doklady o přejímce materiálu, který se předtím musí 
zkontrolovat. Kontroluje množství, typ dovezeného bednění dle dodacího 
listu. 
Vizuálně se zkontroluje, zda není poškozené, je čisté, zkontroluje se 
rovinnost a neporušenost jednotlivých dílů.  
5.2. Kontrola dodávky výztuže – Mistr zkontroluje, zda dodaná výztuž odpovídá 
PD, objednávce a je v souladu s dodacím listem. Musí být dodána s hutním 
atestem (doklad o jakosti dodávky), který osvědčuje, že dodaná výztuž 
odpovídá příslušným předpisům tj. ČSN PENV 10080 „Ocel pro výztuž do 
betonu - Svařitelná betonářská ocel - Všeobecně“. Pak potvrdí doklady 
o přejímce materiálu, který předtím musí zkontrolovat.  
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Kontroluje se: 
druh oceli 
průměr jednotlivých prvků  
délky  
ohyby  
tvar výztuže 
ukončení prutu  
počet kusů  
čistota povrchu 
6. Kontrola skladování materiálu – Výztuž se ukládá do uzamykatelných buněk.  
Aby se pruty následkem své velké hmotnosti neohýbaly, jsou podepřeny např. 
dřevěnými podklady. Výztuž je skladována odděleně dle druhů a průměru prutů. 
Dráty ve svitcích se musí ukládat nastojato. Veškerá výztuž musí mít viditelné 
identifikační štítky.  
Bednění se skladuje na zpevněné a odvodněné ploše.   
 
Mezioperační kontrola 
7. Kontrola klimatických podm. – Mistr kontroluje stav klimatických podmínek, 
buď po příchodu na stavbu, nebo před zahájením prací. Zkontroluje, zda jsou 
klimatické podmínky v souladu s technologickým předpisem, ve kterém je 
stanoveno, za jakých podmínek není možné pracovat popř., jaká opatření jsou 
nutná k provádění prací. 
Betonování je přípustné v rozmezí teplot od +5⁰C do +30⁰C. V případě poklesu 
teploty pod +5⁰C je nutné betonování přerušit, případně použít speciální přísady 
a předehřev záměsové vody. V případě teploty nad +30⁰C musí být beton 
ošetřován kropením a přikrýváním.  
Přesný postup určí stavbyvedoucí. 
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8. Kontrola způsobilosti dělníků – Mistr nebo stavbyvedoucí kontrolují způsobilost 
dělníků vykonávající určitou práci. Způsobilost prokazují platnými průkazy, 
certifikáty, příp. jinými dokumenty, které je opravňují vykonávat činnost.  
9. Kontrola vytyčení monolitických stěn – Kontrola vytyčení stěn na 
železobetonovém dnu jímky. Kontrolu provede mistr. 
10. Kontrola provedení bednění – Mistr zkontroluje dle TP, jestli jsou použity 
vhodné odbedňovací přípravky, které nepůsobí škodlivě na beton, výztuž, nebo 
bednění a aby neměly škodlivý účinek na životní prostředí. 
Dále nesmějí mít škodlivý účinek na kvalitu povrchu betonu konstrukce. Následuje 
kontrola geometrie bednění, jeho stabilita. Bednění musí být dostatečně únosné, 
tuhé a zabezpečené proti uvolnění a posunutí, konstrukčně musí být provedeno tak, 
aby se dalo snadno a bezpečně odstranit bez poškození vybetonovaných 
konstrukcí. Bednění musí udržet beton v požadovaném tvaru až do jeho zatvrdnutí. 
Spoje mezi deskami musí být dostatečně těsné, aby se zabránilo ztrátě jemných 
částic. Vnitřní povrch bednění musí být čistý. 
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Povolené odchylky pro bednění svislých monolitických konstrukcí 
 
11. Kontrola armování – U této kontroly musí být přítomný stavbyvedoucí za účasti 
statika a příp. i TDI. Kontroluje se, že je výztuž uložena dle projektové 
dokumentace (tzn. kontrola druhu oceli, velikost prutů, počet prutů, rozteče). Musí 
být zajištěna tak, aby i během betonování byla zabezpečena její poloha a také 
tloušťka krycí vrstvy. Na povrchu výztuže nesmějí být uvolněné produkty koroze 
a škodlivé látky, které mohou nepříznivě působit na ocel, beton, nebo soudržnost 
mezi nimi. Lehké zrezivění povrchu je přípustné.  
Nesmí se zapomínat na prostupy! 
12. Kontrola dodávky čerstvého betonu – Stavbyvedoucí, příp. mistr, zkontrolují 
dodací list před vyložením. Beton se musí vizuálně kontrolovat během vykládání. 
Vykládání se musí zastavit, jestliže vzhled, podle zkušenosti je neobvyklý.  
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Dodací list musí obsahovat min.: 
 název betonárny transportbetonu  
 pořadové číslo dodacího listu 
 datum a čas naplnění míchačky, tzn. čas prvního styku cementu s vodou 
 číslo nebo identifikace dopravního prostředku 
 jméno odběratele 
 název a místo staveniště 
 množství betonu v m3 
 čas, kdy byl beton dodán na staveniště 
 čas zahájení vyprazdňování 
 čas ukončení vyprazdňování 
Pro vyhodnocení konzistence nebo zhutnitelnosti betonu se na stavbě provedou 
zkoušky. 
 Zkouška sednutím dle ČSN EN 12350-2  
 Zkouška Vebe dle ČSN EN 12350-3 
 Stupeň zhutnitelnosti dle ČSN EN 12350-4 
 Zkouška rozlitím dle ČSN EN 12350-5 
Dále se provede odběr bet. směsi pro zkoušku krychelné pevnosti tzn. vyrobí se 
krychle o hraně 150mm, na kterých se po 28 dnech tvrdnutí, za nornou stanovených 
podmínek , kontroluje pevnost v tlaku. 
Příp. je možné provést další kontrolní zkoušky dle požadavku PD (vodotěsnost, 
mrazuvzdornost, apod.). 
Průkazní zkoušky se provádí pro ČB o teplotě 15⁰C – 22⁰C. 
O provedených odběrech a výsledcích zkoušek se provede zápis do SD. 
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Na staveništi je nutné vytvořit pro přejímku takové podmínky, aby byla 
uskutečněna v co nejkratší době a nedošlo ke znehodnocení bet. směsi.     
13. Kontrola ukládání a zhutňování betonu 
Mistr nebo stavbyvedoucí musí kontrolovat zda: 
 betonová směs je ukládána v souvislých vodorovných vrstvách 
 betonová směs se nesmí ukládat z výšky větší než 1,5 m 
 ukládání a zhutňování musí být tak rychlé, aby se zabránilo špatnému spojení 
vrstev a tak pomalé, aby se zabránilo nadměrnému sedání nebo přetěžování 
bednění 
 zhutňuje se hned po uložení betonové směsi 
při zhutňování musí vibrátor proniknout do předchozí vrstvy do hloubky 50-
100mm  
 vpichy je nutno vést tak, aby nedošlo ke styku vibrátoru s bedněním nebo 
výztuží  
 vibrace se ukončí, až se mezery na povrchu zaplní cementovou maltou   
 během ukládání a zhutňování se musí beton chránit proti nepříznivému 
slunečnímu záření, silnému větru, mrazu, vodě, dešti a sněhu  
14. Ošetřování betonu – K dosažení předpokládaných vlastností betonu je nutné 
ošetřování a ochrana betonu po určitou dobu po zabetonování. Začít se má ihned 
po dokončení hutnění betonu. 
Ošetřování betonu má zabránit předčasnému vysychání, zvláště v důsledku 
slunečního záření a působení větru. Tady je možné ošetření kropením, příp. 
zakrytím parotěsnými plachtami. 
Dále je nutné jej chránit proti vyplavení při dešti, proti působení nízkých teplot 
a mrazu. Chránit se má taky proti vibracím a nárazům. 
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15. Kontrola pevnosti betonu – Mistr nebo stavbyvedoucí mohou pevnost pro 
odbednění ověřit tvrdoměrnou metodou pomocí Schmidtova kladívka.  
V praxi se svislé konstrukce odbedňují po 3 dnech. 
16. Kontrola odbedňování - Bednění musí být odstraněno tak, aby nedošlo 
k poškození odbedňovacích ploch konstrukce. Odbedňování se musí provádět 
takovým způsobem, které nevystaví konstrukci nárazu, přetížení nebo poškození. 
 
Výstupní kontrola 
17. Kontrola geometrické přesnosti a povrchu betonu – Bednění můžeme odstranit, 
jakmile beton dosáhne pevnosti zachovávající tvar konstrukce. Stavbyvedoucí, 
mistr i TDI vizuálně zkontrolují povrch betonové konstrukce. Tvary a rozměry 
hotové konstrukce musí odpovídat výkresům tvaru v PD.  
Dle ČSN 73 0210 – 2 tab. A.1.1 – mezní odchylky celkových rozměrů a polohy 
konstrukcí (hodnoty v mm) 
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Předmět                základní rozměry v m   
     do 4 
nad 4 
do 8  
nad 8 do 
16 
nad 16 do 
25 
  nad 
25 
rozměry v půdorysu (délky, šířky) ±12 ±15 ±20 ±25 ±30 
rozměry v nárysu  ±15 ±15 ±20 ±30 ±30 
  
 Dle ČSN 73 0210 – 2 tab. A.1.2 – mezní odchylky rozměrů průřezů konstrukcí : 
Předmět            základní rozměry v m 
     
do 
0,12 
nad 0,12 do 
0,25 
nad 0,25 do 
0,50 
nad 
0,50 
stěny    ±4 ±6 ±8 ±10 
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1 ROZPOČET JÍMKA 
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 2 Jímka JKSO 814.47
Objekt Název objektu SKP 
02 Jímka Měrná jednotka m3
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
1 Silážní Žlab Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 1 514 574 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 54 238 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 1 568 812 Zařízení staveniště 44 711
Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 1 568 812 Ostatní náklady neuvedené 0
1 613 523 Ostatní náklady celkem 44 711
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 
CENA ZA OBJEKT CELKEM
0
ZRN+ost.náklady+HZS
1 613 523 Kč
338 840 Kč
0 Kč
0 Kč
1 952 363 Kč  
8. rozpočet 157 
1 Silážní Žlab Rozpočet : 2
02 Jímka
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 717 847 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 208 680 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 518 803 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 23 193 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 46 051 0 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 27 145 0 0 0
783 Nátěry 0 27 093 0 0 0
CELKEM  OBJEKT 1 514 574 54 238 0 0 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY
Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 1 568 812 0
Oborová přirážka 0 0,0 1 568 812 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 1 568 812 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 1 568 812 0
Zařízení staveniště 0 2,9 1 568 812 44 711
Provoz investora 0 0,0 1 568 812 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 1 568 812 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 1 568 812 0
CELKEM VRN
Stavba :
Objekt : Jímka
44 711  
8. rozpočet 158 
  
1 Silážní Žlab Rozpočet: 2
02 Jímka
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce
1 121101102R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m m3 115,60 45,20 5 225,06
115,60
2 122101102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 1000 m3 m3 269,73 60,00 16 183,82
269,73
3 131201101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 1 146,70 260,50 298 714,20
1 011,89
134,81
4 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 655,56 75,70 49 625,89
601,64
53,92
5 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 376,72 126,50 47 655,43
309,32
67,40
6 171201201R00 Uložení výkopku na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 668,52 14,40 9 626,68
1 011,89
-677,33
134,81
199,15
7 162207112R00 Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m m3 668,52 54,00 36 100,06
1 011,89
-677,33
134,81
199,15
8 171301201R00 Uložení ornice na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 29,87 14,40 430,17
29,87
9 161101103R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m m3 114,41 255,50 29 232,47
1 146,70
-655,56
-376,72
10 162501102R14 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m 
kapacita vozu 12 m3, nosnost 13,5 t m3 833,63 92,70 77 277,71
85,73
269,73
1 146,70
-668,52
11 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 1 532,02 56,50 86 559,39
115,60
269,73
1 146,70
12 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 668,52 61,20 40 913,38
1 011,89
-677,33
134,81
199,15
13 181101111R00 Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně m2 201,06 31,00 6 232,86
201,06
objem válce =(pí*d2)*V/4 o d=14 a V=4,4
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Jímka
17,70*21,77*0,3
17,70*21,77*0,7
objem kužele (pí*V/3)*(r2+r*r+r2), kde V=4,4, r=9,1 a r=8
objem komolého kuželu:1011,89
sjezd do jímky:134,8056
objem komolého kužele o v 2,5 a r 8,4 a 9,1:601,64
sjezd do jímky :53,92
objem válce o v 1,5 a r 8,4 a 7,8:309,32
sjezd do jímky:67,4028
-svislé přemístění do 2,5m:-655,5600
objem komolého kuželu výkop jímky:1011,89
objem vnitřního válce:-677,3273
sjezd do jímky:134,8056
obsyp jímky:199,1510
Množstní přemístěného výkopku=množství uloženého výkopku
objem komolého kuželu výkop jímky:1011,89
objem vnitřního válce:-677,327
sjezd do jímky:134,8056
obsyp jímky:199,1510
plocha rozprostření orniceX mocnost vrstvy:199,1510*0,15
celkový objem výkopu:1146,6956
sjezd do jímky:134,8056
-svislé přemístění do 4m:-376,7228
Sejmutí ornice:115,5987-29,8727
Odkopávky nezapažené:269,7303
Hloubení:1146,6956
Ponechané množství:-668,5196
Sejmutí ornice:115,5987
Odkopávky nezapažené:269,7303
Hloubení:1146,6956
Množství zásypu=množství uložení vykopávky
objem komolého kuželu výkop jímky:1011,89
objem vnitřního válce:-677,3273
obsyp jímky:199,1510
dno jímky obsah kruhu o r=8:201,06
8. rozpočet 159 
14 564801112R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 250cm m2 50,27 46,20 2 322,24
50,27
15 181301102R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 199,15 38,80 7 727,06
385,33
-153,94
-32,24
16 183405211R00 Výsev trávníku na ornici m2 199,15 19,70 3 923,27
385,33
-153,94
-32,24
17 00572482 Směs jetelotravní I. - 1 druh jetele PROFI kg 1,00 97,75 97,75
1,00
Celkem za 1 Zemní práce 717 847,45
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
18 273321611R00 Železobeton základových desek C 30/37 (B 37) m3 40,72 2 795,00 113 798,43
40,72
19 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 15,83 517,00 8 185,97
15,83
20 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 15,83 78,10 1 236,60
15,83
21 567211210R00 Podklad z prostého betonu tř. II  tloušťky 10 cm m2 17,67 283,00 5 001,03
17,67
22 273361821R00 Výztuž základových desek z betonářské ocelí 10505 t 2,85 28 230,00 80 458,32
2,85
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 208 680,36
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
23 311101212R00 Vytvoření prostupů pl. do 0,05 m2 v nosných zdech m 2,04 91,10 185,84
0,47
1,57
24 311321412R00 Železobeton nadzákladových zdí C 30/37 m3 54,00 2 900,00 156 588,69
769,69
-715,69
25 311351111R00 Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - zřízení m2 431,96 388,00 167 600,48
212,05
219,91
26 311351112R00 Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - odstr. m2 431,96 167,50 72 353,30
212,05
219,91
27 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 10505 t 4,32 28 260,00 122 074,72
4,32
plocha výdejní:-5,2*6,2
objem válce =(pí*d2)*V/4 o d=16
objem válce:50,265
plocha sejmuté ornice:17,70*21,77
plocha jímky:-Pi*(7^2)
plocha výdejní:-5,2*6,2
Aktualizace-Název v DZ:
Výsev trávníku hydroosevem na ornici, 
plocha sejmuté ornice:17,70*21,77
plocha jímky:-Pi*(7^2)
objme válce o D 14:(Pi*(14^2)*5)/4
objem válce o D 13,5:-(Pi*(13,5^2)*5)/4
vnitřní povrch jímky:212,05
spotřeba 45-60 kg/ha, plocha 0,0200 ha
50*0,0200
dno jímky:(Pi*(7,2^2)*0,25)
povrch válce = (2*pí*r*(r+v))-(2*pí*r2)
plocha válce:15,8336
15,8336
((15^2)*Pi)*0,1/4
procento vyztužení 7
40,7150*0,07
obvod trubky o DN 150:0,47
obvod trubky o DN 250:1,57
Aktualizace-Název v DZ:
Železobeton nadzákladových zdí C 30/37  (B 35), 
vnejší povrch jímky:219,910
vnitřní povrch jímky:212,05
vnejší povrch jímky:219,910
Stupeň vyztužení 8%
53,9961*0,08  
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Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 518 803,04
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
28 001 Montáž luniversální konzoly 90 m 86,39 131,00 11 317,59
42,41
43,98
29 002 Demontáž universální konzoly 90 m 86,39 28,40 2 453,58
42,41
43,98
30 003 Pronájem konzoly za den m 2 591,81 3,00 7 775,44
1 272,35
1 319,47
31 941941041R00 Montáž pojízdné lešení s podlahami,š.1,2 m, H 10 m m2 9,60 45,70 438,72
32 941941111R00 Pronájem lešení za den dny 3,00 300,00 900,00
33 941941841R00 Demontáž pojízd. lešení s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2 9,60 32,00 307,20
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 23 192,53
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
34 998012021R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m t 136,24 338,00 46 050,75
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 46 050,75
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
35 767162240R00 Montáž zábradlí na konstrukci do 60 kg m 58,38 151,00 8 815,73
43,98
14,40
36 12730107 Trubka nerez bezešvá 22,0 x 1,0 m 58,38 306,41 17 888,92
43,98
14,40
37 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 267,05 1,65 440,63
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 27 145,27
Díl: 783 Nátěry
38 783222100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný m2 3,89 98,40 382,78
3,89
39 783892220R00 Nátěr stěn Estedienem dvojnásobný m2 355,19 75,20 26 710,14
212,05
143,14
Celkem za 783 Nátěry 27 092,91
obvod kružnice vnitřní X počet dnů:2*Pi*6,75*10*3
obvod kružnice vnější X počet dnů:2*Pi*7*10*3
Pojízdné lešení bude užíváno 3 dny, jeden den pronájmu 300 kč
obvod kružnice vnitřní:2*Pi*6,75
obvod kružnice vnější:2*Pi*7
obvod kružnice vnitřní:2*Pi*6,75
obvod kružnice vnější:2*Pi*7
Konzola bude užíváná po dobu 3 dnu
svislé prvky:12*1,2
porvrch trubky:3,89
vnitřní povrch jímky:212,05
dno jímky:143,138
Aktualizace-Název v DZ:
Montáž zábradlí z profilů na konstrukci do 60 kg, 
obvod kruhu vodorovné prvky:Pi*2*7
svislé prvky:12*1,2
Dodávka zábradlí
obvod kruhu vodorovné prvky:Pi*2*7
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2 ROZPOČET SILÁŽNÍ ŽLAB 
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 1 Silážní žlab JKSO 814.42
Objekt Název objektu SKP 
01 Silážní žlab Měrná jednotka m3
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
1 Silážní Žlab Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 6 816 352 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 866 692 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 7 683 043 Zařízení staveniště 584 073
Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 7 683 043 Ostatní náklady neuvedené 0
8 267 116 Ostatní náklady celkem 584 073
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 
CENA ZA OBJEKT CELKEM
0
ZRN+ost.náklady+HZS
8 267 116 Kč
1 736 094 Kč
0 Kč
0 Kč
10 003 210 Kč  
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1 Silážní Žlab Rozpočet : 1
01 Silážní žlab
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 1 579 317 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 1 988 244 0 0 0 0
38 Kompletní konstrukce 2 870 726 0 0 0 0
21 Úprava podloží a základ.spáry 100 536 0 0 0 0
59 Dlažby a předlažby komunikací 273 390 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 4 139 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 608 726 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 254 203 0 0 0
783 Nátěry 0 3 762 0 0 0
CELKEM  OBJEKT 6 816 352 866 692 0 0 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY
Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 7 683 043 0
Oborová přirážka 0 0,0 7 683 043 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 7 683 043 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 7 683 043 0
Zařízení staveniště 365 106 2,9 7 683 043 584 073
Provoz investora 0 0,0 7 683 043 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 7 683 043 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 7 683 043 0
CELKEM VRN
Stavba :
Objekt : Silážní žlab
584 073  
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1 Silážní Žlab Rozpočet: 1
01 Silážní žlab
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce
1 121101102R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m m3 865,82 45,20 39 135,05
647,26
194,62
841,88
23,94
2 122101102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 1000 m3 m3 2 020,25 60,00 121 214,77
1 510,26
454,12
1 964,39
55,86
3 162501102R14 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m 
kapacita vozu 12 m3, nosnost 13,5 t m3 2 621,02 92,70 242 969,01
1 510,26
454,12
1 964,39
-17,13
-11,08
-11,25
-11,08
55,86
5,33
865,82
-214,51
4 162207112R00 Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m m3 214,51 54,00 11 583,70
21,87
8,63
4,84
35,34
57,04
57,04
21,87
8,63
4,84
35,34
15,05
9,36
62,38
86,79
5 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 2 886,07 56,50 163 062,73
2 886,07
6 171301201R00 Uložení ornice na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 50,53 14,40 727,65
17,13
11,08
11,25
11,08
pod SŽ a MP:72,4*29,8*0,7
pod MP:29,8*21,77*0,7
Mezisoučet
4,2*19*0,7
pod SŽ a MP:72,4*29,8*0,7
pod MP:29,8*21,77*0,7
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Silážní žlab
pod SŽ a MP:72,4*29,8*0,3
pod MP:29,8*21,77*0,3
Mezisoučet
4,2*19*0,3
Mezisoučet
sejmutá ornice:865,8198
-uložené monžství vkopávky:-214,51
kolem silážního žlabu :56,8*1,1*0,35
56,8*0,2*0,76
((0,155*1,1)/2)*56,8
Mezisoučet
kolem MP pravé ponechané množství ornice:-16,5*1,2*0,15-
10,26*1,2*0,15-28,6*2,87*0,15
kolem silážního žlabu ponechané množství ornice:-56,8*1,3*0,15
kolem MP levé ponechané množství ornice:-18*1,2*0,15-
32,8*1,5*0,15-4,2*1*0,15
mezi SŽ a hnojištěm ponechané množství ornice:-1,3*56,8*0,15
4,2*19*0,7
Mezisoučet
kolem MP pravé:16,5*1,2*0,76
10,26*1,2*0,76
28,6*2,87*0,76
Mezisoučet
součet obou vytěžených částek:865,8198+2020,2462
Mezisoučet
kolem MP levé:18*1,2*0,76+32,8*1,5*0,76+4,25*1*0,76
Mezisoučet
mezi silážním žlabem a hnojištěm :56,8*1,1*0,35
56,8*0,2*0,76
((0,155*1,1)/2)*56,8
kolem MP pravé:16,5*1,2*0,15+10,26*1,2*0,15+28,6*2,87*0,15
kolem silážního žlabu:56,8*1,3*0,15
kolem MP levé:18*1,2*0,15+32,8*1,5*0,15+4,2*1*0,15
mezi SŽ a hnojištěm:1,3*56,8*0,15  
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7 171201201R00 Uložení výkopku na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 214,51 14,40 3 088,99
21,87
8,63
4,84
35,34
57,04
57,04
21,87
8,63
4,84
35,34
15,05
9,36
62,38
86,79
8 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 214,51 61,20 13 128,20
21,87
8,63
4,84
35,34
57,04
57,04
21,87
8,63
4,84
35,34
15,05
9,36
62,38
86,79
9 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 2 886,07 10,20 29 437,87
2 308,84
577,23
2 886,07
10 181301102R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 336,87 38,80 13 070,71
114,19
73,84
75,00
73,84
11 183405211R00 Výsev trávníku na ornici m2 336,87 19,70 6 636,42
114,19
73,84
75,00
73,84
12 00572482 Směs jetelotravní I. - 1 druh jetele PROFI kg 0,83 97,75 80,64
0,83
((0,155*1,1)/2)*56,8
Mezisoučet
kolem MP levé:18*1,2*0,76+32,8*1,5*0,76+4,25*1*0,76
Mezisoučet
mezi suláž ním žlabem a hnojištěm :56,8*1,1*0,35
56,8*0,2*0,76
kolem silážního žlabu :56,8*1,1*0,35
56,8*0,2*0,76
kolem silážního žlabu :56,8*1,1*0,35
56,8*0,2*0,76
((0,155*1,1)/2)*56,8
Mezisoučet
kolem MP levé:18*1,2*0,76+32,8*1,5*0,76+4,25*1*0,76
Mezisoučet
((0,155*1,1)/2)*56,8
Mezisoučet
kolem MP pravé:16,5*1,2*0,76
10,26*1,2*0,76
28,6*2,87*0,76
Mezisoučet
28,6*2,87*0,76
Mezisoučet
pod SŽ a MP:74,8*29,8+19*4,2
pod MP:19,370*29,80
Mezisoučet
kolem MP pravé:16,5*1,2+10,26*1,2+28,6*2,87
mezi suláž ním žlabem a hnojištěm :56,8*1,1*0,35
56,8*0,2*0,76
((0,155*1,1)/2)*56,8
Mezisoučet
kolem MP pravé:16,5*1,2*0,76
10,26*1,2*0,76
Výsev trávníku hydroosevem na ornici, 
kolem MP pravé:16,5*1,2+10,26*1,2+28,6*2,87
kolem silážního žlabu:56,8*1,3
kolem MP levé:18*1,2+32,8*1,5+4,2*1
mezi SŽ a hnojištěm:1,3*56,8
spotřeba 45-60 kg/ha, plocha 0,038 ha
kolem silážního žlabu:56,8*1,3
kolem MP levé:18*1,2+32,8*1,5+4,2*1
mezi SŽ a hnojištěm:1,3*56,8
Aktualizace-Název v DZ:
Výsev trávníku hydroosevem na ornici, 
Aktualizace-Název v DZ:
0,033*25  
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13 564481111R00 Podklad ze struskového štěrku tloušťky 30 cm m2 2 917,22 278,50 812 445,07
2 157,52
647,66
2 805,18
79,80
32,24
14 564801112R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm m2 2 656,62 46,20 122 735,84
541,20
1 669,92
445,50
2 656,62
Celkem za 1 Zemní práce 1 579 316,66
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
15 273314811R00 Beton základ. desek prostý C 30/37 XA m3 514,88 2 835,00 1 459 674,88
97,13
97,13
97,13
121,77
101,72
16 273351215RT1 Bednění stěn základových desek - zřízení bednicí materiál 
prkna m2 23,30 316,00 7 362,80
12,33
10,98
17 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 23,30 78,10 1 819,73
12,33
10,98
18 567211210R00 Podklad z prostého betonu tř. II  tloušťky 10 cm m2 408,96 283,00 115 735,68
227,20
181,76
19 631361921RT9 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených 
svařovaná síť - drát 8,0 mm, oka 150/150 mm t 15,45 25 000,00 386 157,50
15,45
20 634601111R00 Zaplnění dilatačních spár mazanin, šířka 10 mm m 472,80 37,00 17 493,60
170,40
302,40
472,80
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 1 988 244,19
Díl: 38 Kompletní konstrukce
21 278311045R00 Zálivka kotevních otvorů C 16/20 nad objem 1 m3 m3 5,21 2 865,00 14 920,92
2,72
1,21
1,28
22 382127890R00 Montáž prefa.dílců silážních žlabů,tvaru T do 7,5t kus 164,00 2 260,00 370 640,00
80,00
2,00
80,00
2,00
23 001 Žlab silážní T panely 4200/1900/800 vnější kus 2,00 9 400,00 18 800,00
24 002 Žlab silážní T panely 4200/1400/800 vnitřní kus 2,00 8 700,00 17 400,00
25 003 Žlab silážní T panely 4200/1400/1400 vnitřní kus 80,00 12 500,00 1 000 000,00
80,00
26 004 Žlab silážní T panely 4200/1900/1400 vnější kus 80,00 13 300,00 1 064 000,00
80,00
27 998145421R00 Přesun hmot, zásobníky zemědělské montované t 3 564,49 108,00 384 964,61
416,00
392,00
5,60
6,00
Celkem za 38 Kompletní konstrukce 2 870 725,53
pod SŽ a MP:72,4*29,8
pod MP:29,75*21,77
Mezisoučet
4,2*19
pod výdejní plochu:5,2*6,2
manipulační plocha pravá:16,5*27,4*0,225
kolem manipulační plocha levá:16,5*0,25+32,8*0,25
kolem manipulační plocha pravá:16,5*,25+27,4*0,25
kolem manipulační plocha levá:16,5*0,25+32,8*0,25
kolem manipulační plocha pravá:16,5*,25+27,4*0,25
pod vnější stěny:2*56,8*2
Manipulační plocha:32,8*16,5
Silážní žlab:29,4*56,8
Manipulační plocha :27*16,5
Mezisoučet
silážní žlab 1:56,8*0,225*7,6
silážní žlab 2:56,8*0,225*7,6
silážní žlab 3:56,8*0,225*7,6
manipulační plocha levá:16,5*32,8*0,225
objem zálivky:0,017*40*4
spára mezi vnitřními panely:0,0151*40*2
spára mezi vnějšími panely:0,016*40*2
vnější stěny:2*40
vnější uprostřed:2
vnitřní stěny:2*40
vnitřní uprostřed:2
Vnitřní T panely:2*40
pod vnitřní stěny:1,6*56,8*2
3% z objemu betonu:514,8765*0,03
dilatační celek 4x4m
po celé délce SŽ:56,8*3
po každých 4 m:14*7,2*3
Mezisoučet
Vnější T panely:2*40
T panely 4200/1900/1400 vnější:80*5,2
T panely 4200/1400/1400 vnitřní:80*4,9
T panely 4200/1400/800 vnitřní:2*2,8
T panely 4200/1900/800 vnější:2*3
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Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry
28 212810010RAA Trativody z PVC drenážních f lexibilních trubek lože a 
obsyp štěrkopískem, trubky d 65 mm m 340,80 295,00 100 536,00
113,60
113,60
113,60
Celkem za 21 Úprava podloží a základ.spáry 100 536,00
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací
29 597095112RS1 Žlab odvodňovací ACO Monoblock RD 200 V dl. 500 mm 
pro rohové, křížové a T-spoje kus 12,00 2 735,00 32 820,00
12,00
30 597095211RS1 Žlab odvodňovací ACO Monoblock RD 200 V dl.1000 mm 
typ 0.0. šířka 260 mm, výška 330 mm kus 42,00 4 795,00 201 390,00
21,00
21,00
31 597095321RS1 Vpust vícedílná ACO Monoblock RD 200 V vrchní díl pro 
výšku 330 mm, délky 660 mm kus 4,00 9 795,00 39 180,00
Celkem za 59 Dlažby a předlažby komunikací 273 390,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
32 941941041R00 Montáž pojízdné lešení s podlahami,š.1,2 m, H 10 m m2 10,80 45,70 493,56
33 941941111R00 Pronájem lešení za den dny 11,00 300,00 3 300,00
34 941941841R00 Demontáž pojízd. lešení s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2 10,80 32,00 345,60
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 4 139,16
Díl: 711 Izolace proti vodě
35 711471051RZ5 Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně včetně 
dodávky fólie Fatrafol 803 tl. 1,5 mm m2 1 836,91 270,50 496 884,70
237,42
174,94
412,37
1 424,54
36 711491171R00 Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná m2 1 836,91 28,40 52 168,30
237,42
174,94
412,37
1 424,54
37 67390328 Textilie jutařská Arabeva 200 g/m2 šířka 200 cm m 2 044,80 27,51 56 252,45
1 363,20
454,40
227,20
38 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 4,71 726,00 3 421,04
Celkem za 711 Izolace proti vodě 608 726,48
žlab 1 :56,8*2
žlab 2:56,8*2
žlab 3 :56,8*2
Aktualizace-Název v DZ:
Žlab odvodňovací ACO Monoblock RD 100 V dl. 500 mm, pro rohové, křížové a T-spoje
Aktualizace-Název v DZ:
Žlab odvodňovací ACO Monoblock RD 100 V dl. 500 mm, pro rohové, křížové a T-spoje
pás pod stěnou žlabu vnější:1,9*56,8*2*1,1
pás pod stěnou žlabu vnitřní:1,4*56,8*2*1,1
Mezisoučet
pod podlahou:7,6*56,8*3*1,1
pás pod stěnou žlabu vnější:1,9*56,8*2*1,1
pás pod stěnou žlabu vnitřní:1,4*56,8*2*1,1
Mezisoučet
pod podlahou:7,6*56,8*3*1,1
na každé straně žlabu 6:2*6
O
na jednom konci SŽ:21
na druhém konci:21
Pojízdné lešení bude užíváno 11 dní pronájem za 1 den 300kč
podlaha v silážním žlabu ve všech třech:56,8*4*3*2
pod vnější stěnu:4*56,8*2
pod vnitřní stěnu :2*56,8*2
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Díl: 767 Konstrukce zámečnické
39 12730107 Trubka nerez bezešvá 22,0 x 1,0 m 555,20 306,41 170 118,83
555,20
40 767162240R00 Montáž zábradlí na konstrukci do 60 kg m 555,20 151,00 83 835,20
100,80
454,40
41 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,29 847,00 249,23
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 254 203,27
Díl: 783 Nátěry
42 783222100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný m2 38,23 98,40 3 761,83
38,23
Celkem za 783 Nátěry 3 761,83
výška zábradlí:21*1,2*4
délka:56,8*2*4
povrch trubky:38,23
stejné jako pro montáž:555,2
Aktualizace-Název v DZ:
Montáž zábradlí z profilů na konstrukci do 60 kg, 
Aktualizace-Název v DZ:
Montáž zábradlí z profilů na konstrukci do 60 kg, 
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ZÁVĚR 
Ve své práci jsem řešil optimální návrh postupu technologických etap výstavby 
silážního žlabu s jímkou. Součástí tohoto návrhu bylo vytvořit vhodné zařízení 
staveniště pro dvě technologické etapy, a to betonáž jímky a montáž T panelů. Pro tyto 
etapy byl zpracován položkový rozpočet s výkazem výměr v programu BUILDpower. 
Průběh celé stavby je zpracován v programu CONTEC a znázorněn v časovém 
harmonogramu. V kapitole bezpečnosti práce jsem řešil zejména bezpečnost a ochranu 
zdraví při provádění zemních prací a montáži T panelů. Ze zpracovaných částí jsem 
dospěl k závěru, že celá stavba není časově náročná. Finanční náklady jsou vzhledem 
k typu použitých strojů, druhu a objemu prováděných stavebních prací srovnatelné 
s podobnými objekty v okolí.  
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1. situace stavby 1:500  
2. zařízení staveniště pro betonáž jímky 1:250 
3. zařízení staveniště pro montáž T panelů 1:250  
4. schéma pojezdu dozeru 1:250  
5. schéma pojezdu rýpadla 1:250  
6. harmonogram 
 
